

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1
č. VaK/17/2015

č. zhotovitele: 01/2015/VAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasnická 1106, PSČ 755 11
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504-851/0100

a

Zhotovitel:

Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.

se sídlem Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 757 01
zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Jiří Nauš, jednatel

Pavel Kamas, vedoucí výroby

IČ:

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Valašské Meziříčí, č. účtu: 262657360/0300

II. Preambule

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo na zakázku „**Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul.Palackého 3.etapa**“(dále jen „**dílo**“) je změna termínu dokončení z důvodu doporučení správce komunikace provést finální úpravy opravy komunikace cca 3-4 měsíce po dokončení a tímto eliminovat možný pokles nedostatečného sednutí zeminy v rýze kanalizace.

III. Předmět dodatku

Část IV. Doba plnění a místo plnění se mění a nově zní takto :

1. Doba plnění:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: 30.10.2015

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č.VaK/17/2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Vsetíně, dne
objednatel: 15.8.2015

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasnická 1106

.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal K o r a b í k
ředitel společnosti

Ve Valašském Meziříčí, dne
zhotovitel: 15.8.2015

.....
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Jiří Nauš
jednatel

Stavební mechanizace - servis
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ