

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.VaK/29/2015

VAK Vsetín a.s. 22. 6. 2015



DOP-2015-10-003431
OPEN RE-ECO s.r.o. Vsetín

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti,
zastoupena ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
IČ: 47674652
DIČ: CZ 47674652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín
č.úctu: 2504851/0100

a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Jančálek, jednatel společnosti

Marie Ručková, stavbyvedoucí

IČ: 27796477

DIČ: CZ 27796477

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Vsetín

č.úctu: 213821611/0300

I. Předmět dodatku

V souladu s čl.XIX.odst.1. Smlouvy o dílo č.VaK/29/2015 ze dne 16.2.2015 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1.

Cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.430.593,-Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH :	65.135,-Kč
Celková cena díla bez DPH:	1.495.728,-Kč

II. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


Příloha : Položkový rozpočet č.15012069 VP (méněpráce a vícepráce)

Ve Vsetíně dne 16.6.2015


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

.....
objednatel:
Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 16.6.2015


.....

zhotovitel:
Libor Otevřel, jednatel společnosti




OPEN (a.s.) s.r.o. IČO: 25277584
Vsetín 755 01, Jasenická 1106
IČO: 25277584

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava kanalizace Vsetín ul.Na Výšíně - MĚNĚPRÁČĚ A VÍCEPRÁČE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	15012069VP Oprava kanalizace Vsetín - ul.Na Výšíně	
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : OPEN RE-ECO. s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	65 135	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	65 135	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	65 135	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	65 135	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		65 134,82 Kč
DPH	21 % činí :		13 678,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			78 813,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : 15012069VP Oprava kanalizace Vsetín - ul.Na Výšíně
 Objekt : Oprava kanalizace Vsetín ul.Na Výšíně - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	1-1	Měněpráce								
1	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-16,00	289,50	-4 632,00				
2	132 30-1219.R00	Připlatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-16,00	44,20	-707,20				
3	161 10-1101.R00	Svislí přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-16,00	67,50	-1 080,00				
4	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-16,00	109,50	-1 752,00				
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-16,00	13,20	-211,20				
6	171 20-9999	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	-28,80	90,00	-2 592,00				
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-11,27	82,00	-924,14				
8	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,76	310,00	-1 165,60	1,13220	-1,06427		
9	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,94	661,00	-621,34	0,00001	-0,00023		
10	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-22,80	27,90	-636,12	0,09952	-0,37818		
11	286-11135	Trubka PVC kanalizační Solidwall 315x10,8x6000 mm	kus	-3,80	5 465,00	-20 767,00	1,60000	-1,60000		
12	592-24366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/75 V max. 40	kus	-1,00	6 455,00	-6 455,00	1,00000	-1,00000		
13	583-31202.4	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	-6,77	474,50	-3 211,42	1,00000	-6,76800		
14	583-31807.4	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	-1,69	430,00	-727,56	1,00000	-1,69200		
	Celkem za 1-1 Měněpráce					-45 482,58		-11,50267		
	1-2	Vícepráce								
15	894 41-1131.R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,00	7 740,00	7 740,00	2,36095	2,36095		
16	592-24359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	2,00	1 156,00	2 312,00	0,50000	1,00000		
17	592-24177.A	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	290,50	290,50	0,08000	0,08000		
18	553-40322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	1,00	2 930,00	2 930,00	0,16500	0,16500		
19	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00	135,50	135,50	0,00200	0,00200		
20	113 20-2111.R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	98,00	54,00	5 292,00				
21	979 02-4441.R00	Očištění vrbour. obrubníků všech loží a výplní	m	98,00	21,30	2 087,40				
22	917 46-1111.R00	Osazení žul. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 bez dodávky obruby-použitý původní	m	98,00	205,00	20 090,00	0,15674	15,36052	-0,14500	-14,21000
23	895 94-1311.RT	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců a mříže	kus	3,00	5 790,00	17 370,00	3,05967	9,17901		
24	PC	Napojení uliční vpusť do kanalizace vč.dodávky odbočky CONNEX 300/150	kus	3,00	4 660,00	13 980,00				
25	PC	Zřízení odboček pro kanalizační přípojky	kus	11,00	3 490,00	38 390,00				
	Celkem za 1-2 Vícepráce					110 617,40		28,14748		-14,21000