



SMLOUVA O DÍLO č. 25.6.2015

uzavřená dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Březnice	ERGO VH, spol. s r.o.
76001 Březnice 485	Březnická 5461
	760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Hutěčka	Alois Hřib
tel: 725 121 093	577216895
fax:	577216896
email: starosta@breznice-zlin.cz	ergovh@ergovh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
č. účtu : 27224661/0100	číslo účtu : 1148140-661/0100

Identifikační číslo:

48471828	42340454
----------	----------

Daňové identifikační číslo:

CZ48471828	CZ42340454
------------	------------



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 2633

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Revitalizace centra obce Březnice**

Stavební povolení: bude předloženo vybranému uchazeči

Místo stavby: Březnice

Projektant: Ing. Tomáš Foltýn, tel. 736 675 275

Autorský dozor: Ing. Tomáš Foltýn, tel. 736 675 275

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vítězoslav Študent, te. 606 706 377

Stavbyvedoucí zhotovitele: Lubomír Macalík
tel. 577 216 895 mobil 602 643 128
macalik@ergovh.cz

Technický dozor objednatele: Tomáš Vlk
tel. mobil 724 322 987
mistostarosta@breznice-zlin.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Hana Svobodová
tel. 577216 895 mobil 724 550

657

uctarna@ergovh.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Tomáš Vlk

tel. mobil 724 322 987
mistostarosta@breznice-zlin



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace centra obce Březnice“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu

ad a) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
- c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- d) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity ROP NUTS II Střední Morava
- e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákon a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- i) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
- k) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury



- l) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- n) dodávka a montáž mobiliáře
- o) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- p) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., a zajistit účast stavbyvedoucích
- q) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
- r) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- s) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
- v) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla (kamerová prohlídka kanalizace, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, hutnicí zkoušky) včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
- x) provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem a touto smlouvou
- y) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, provádění úklidu staveniště průběžně, odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, kompletní vyčištění kanalizace před předáním stavby
- z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané a ověřené projektové dokumentace zpracované pro stavbu 1 Revitalizace centra obce Březnice parc.č. 7 a 8 v k.ú. Březnice u Zlína panem Radkem Dočkalem, Nový Dvůr 335, 768 21 Kvasice z 04/2012, pro stavbu 2 Sadové úpravy – sadové úpravy za kostelem společností Florstyl s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 48471828 z 02/2015, pro stavbu 3 Sadové úpravy – odpočinková plocha u Sokolovny společností Florstyl s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 48471828 z 02/2015, pro stavbu 4 Březnice – chodník pod Vyhlídkou panem Ing.



Rudolfem Nečasem, Fügnerovo nábřeží 5476 z 03/2015, pro stavbu 5 Chodníky v obci Březnice – úsek 7 – Vyhlídka společností ARS projekt Zlín, Dlouhá 108, 760 01 Zlín z 11/2012 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na:

- Stavba 1 Revitalizace centra obce Březnice parc.č. 7 a 8 v k.ú. Březnice u Zlína
SO 01 Zpevněné plochy
- Stavba 2 Sadové úpravy – sadové úpravy za kostelem
- Stavba 3 Sadové úpravy – odpočinková plocha u Sokolovny
- Stavba 4 Březnice – chodník pod Vyhlídkou
SO 01 Chodník
- Stavba 5 Chodníky v obci Březnice – úsek 7 – Vyhlídka, most
SO 01 Chodník
SO 02 Rozšíření vozovky
SO 03 Oprava kanalizace

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD (ve formátu pdf a dwg) v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006Sb. a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatel a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JD TM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel



odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného územního rozhodnutí a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nevyhraduje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

15.7.2015

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací příloha

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla:

do 12 kalendářních týdnů ode dne
předání a převzetí staveniště,
nejpozději však do 30.11.2015,
s ohledem na podmínky poskytovatele
dotace

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření
a geometrického plánu:

k protokolárnímu

předání a

převzetí stavební části

díla

2. Místem plnění je k.ú. Březnice, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:



3 529 881,- Kč (bez DPH)

(slovy: třimilionypětsetdvacetdevětšestosmsetosmdesátjedna korun českých)

741 275,-Kč DPH 21%

4 271 156 ,- Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřmilionydvěstěsedmdesátjednatísícjednostopadesátšest korun českých)

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle metodiky poskytovatele dotace. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro dílčí fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo tvoří přiložené "Obchodní podmínky pro VZ „Revitalizace centra obce Březnice " (dále také obchodní podmínky). Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.



5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
6. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- a. uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,
- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

7. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.



V Březnici dne 08.07.2015

Ve Zlíně dne 08.07.2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Obec Březnice

ERGO VH, spol. s r.o.



Josef Hátěčka, starosta



Alois Hřib, jednatel

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
tel. 577 991 165, IČO: 48471623


ERGO VH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5481, 760 01 ZLÍN
TEL.: 577 216 896



Obchodní podmínky- příloha č. 1

Dle § 1751 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

ke SMLouvě o dílo č. 25.6.2015 „Revitalizace centra obce Březnice“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitulu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- d) harmonogram postupu prací
- e) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č. 137/2006 Sb. v aktuálně účinném znění v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.



"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

"Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „úkony objednatelů“ úkony toho z objednatelů, jehož úkony jsou považovány listinou smlouvy o dílo za relevantní úkony všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VIII, zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden uchazeč.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.



„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele, nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele, nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 15.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VI.



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla
 - c) spolufinancování z dotačních prostředků ROP SM a z rozpočtu ČR.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Pokynů pro příjemce ROP SM.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele.
Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.
5. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět technický dozor na stavbě.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že



b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ :

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel bude povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram postupu prací ke schválení s ohledem na faktické datum uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště (příloh č. 3 smlouvy o dílo).
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
5. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být dodrženy milníky uvedené ve smlouvě o dílo, dále základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
8. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení výběrového řízení), není možné posunout termín ukončení realizace díla s ohledem na podmínky poskytovatele dotace později než k datu 30.11.2015.
9. V případě, že se objednatel s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.



10. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatel a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací.
5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatel, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatel. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatel předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce



- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystaveny k 30. 9. 2015 a k protokolárnímu předání a převzetí díla dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení fakturačního období za plnění provedené v příslušném fakturačním období.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.



3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.
6. Podle ustanovení § 92ezákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
7. Splatnost daňového dokladu je do **30 dnů** ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků ROP SM. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků ROP SM budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu reg. č. CZ.1.12/2.3.00/58.02417, z dotace ROP SM“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z bankovní garance.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni uzavření této smlouvy finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 100 000,- Kč. Neposkytnutí bankovní garance se považuje za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a objednatel nebude povinen smlouvu uzavřít. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.



13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 100 000,- Kč. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí bankovní záruku na částku 100 000,- Kč do 10 dnů po skončení části záruční doby (36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijat nebo odmítnout.
14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.



6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatel, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatel.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatel zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy



pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku viz. čl. VI.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.



pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku viz. čl. VI.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.



IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat noční klid. O sobotách a nedělích a svátcích je oprávněn pracovat, pokud se zápisem ve stavebním deníku dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen maximálně dodržovat bezpečnost práce s ohledem na místo provádění prací.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odкрыtí, pokud takové odкрыtí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odкрыtí zhotovitel. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.



8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel je povinen v každém místě, kde je dílo realizováno, umístit celobarevný velkoplošný informační panel dle pravidel Publicity ROP SM. Informační panel musí být zachován po celou dobu realizace díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje udržovat informační panel a štítek stavby po celou dobu realizace díla v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.



11. Po ukončení prací je zhotovitel povinen opatřit dílo celobarevnou nebo jednobarevnou stálou informační tabulí (trvalou pamětní deskou) dle manuálu Publicity ROP SM. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu, tzn. že musí být vyrobena z trvanlivého materiálu. Pamětní deska musí být umístěna na dobře přístupném a viditelném místě. Umístění trvalé pamětní desky bude projednáno s objednatelem. Návrh jak informační cedule, tak i pamětní desky musí zhotovitel předem konzultovat s objednatelem nebo si tento návrh nechat odsouhlasit přímo Úřadem regionální rady.
12. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
- b) evropská technická schválení
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technické osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát v elektronické podobě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - c) kopii pravomocného územního rozhodnutí ke dni zahájení provádění díla
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. Písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) protokol o zaškolení obsluhy
 - f) bankovní záruku dle čl. V této smlouvy
 - g) stavební deník (deníky)



- h) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - j) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - k) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - b) popis díla, která je odevzdáváno
 - c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
 - e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
 - f) seznam předaných dokladů
 - g) den, od kterého začne běžet záruční doba
 - h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
 - i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.



3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.



4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.



7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - veškeré provedené montážní práce
 - veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

- Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacie.
- O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatel způsobeny nesprávným jednáním objednatel nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.



7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50 000,- Kč**
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši **50 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20 000,- Kč**
- k) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpení finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou



faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to od 61. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy nebo obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.



4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.



XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012Sb., v platném znění.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Březnici dne 08.07.2015

Ve Zlíně dne 08.07.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Březnice

ERGO VH, spol. s r.o.

Josef Hutěčka, starosta

Alois Hřib, jednatel

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
tel. 577 991 165, IČO: 48471823

Strana 24

ERGO VH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5461, 760 01 ZLÍN
TEL.: 577 216 895

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02/15	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
01, 02, 03, 04, 05			Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
		Revitalizace centra obce Březnice	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Tomáš Foltýn		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Březnice			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 341 881		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 341 881		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 341 881		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 529 881		188 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>PLUIS HEDTS</i>	Jméno : <i>JOSEF HUTEBOVA</i>
Datum :	Datum : <i>8.7.2015</i>	Datum : <i>8.7.2015</i>
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	3 529 881 Kč
DPH	21,0 %	741 275 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 271 156 Kč

Poznámka :

Stavba : Revitalizace centra obce Březnice

Objekt :

Rozpočet : 02/15

Rozpočet projektanta




REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební objekt	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	188 000	0	0	0	0
Stavba 1 REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZNICE, PARC.Č.7 A 8 V K.Ú. BŘEZNICE U ŽLINA	1 312 205	0	0	0	0
Stavba 2 SADBOVÉ ÚPRAVY ZA KOSTELEM	196 846	0	0	0	0
Stavba 3 ODPOČINKOVÁ PLOCHA U SOKOLOVNY	210 757	0	0	0	0
Stavba 4 BŘEZNICE - CHODNÍK POD VYHLÍDKOU	328 513	0	0	0	0
Stavba 5 BŘEZNICE - CHODNÍKY V OBCI BŘEZNICE ÚSEK 7 - VYHLÍDKA, MOST	1 293 560	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 529 881	0	0	0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Březnice - Parkoviště pod školou	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 177 180		
Z PSV celkem	92 127		
R M práce celkem	34 974		
N M dodávky celkem	7 924		
ZRN celkem	1 312 205		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 312 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 312 205	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : <i>ALDIS HRDÝ</i>	Jméno : <i>JOSEF HOTEČKA</i>	
Datum :	Datum : <i>8.7.2015</i>	Datum : <i>8.7.2015</i>	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		1 312 205 Kč
DPH	21,0 %		275 563 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 587 769 Kč

Poznámka :

Stavba :	Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet :
Objekt :	01	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	152 979	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	15 662	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	37 299	0	0	0	0
180 Mobiliář	40 000	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	63 925	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	93 463	0	0	0	0
5 Komunikace	407 464	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	77 020	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	58 050	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	33 140	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 950	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	131 674	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 542	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 093	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	92 127	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	7 924	34 974	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 920	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 177 180	92 127	7 924	34 974	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Technická specifikace

STAVBA:	Sadové úpravy
OBJEKT:	Sadové úpravy- odpočinková plocha, plocha u kostela
OBJEDNATEL:	Obec Březnice
ZHOTOVITEL:	FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice
ČÁST:	rozpočet
POZNAMKA:	

SOUHRN	Kč bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH
Plocha u kostela- sadové úpravy	80 614,73 Kč	16 929,09 Kč	97 543,82 Kč
Plocha u kostela- pochozí plochy a mobiliář	116 231,50 Kč	24 408,62 Kč	140 640,12 Kč
CELKEM	196 846,23 Kč	41 337,71 Kč	238 183,94 Kč

1.7.2015

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
IČL: 577 997 109, IČO: 48471623

ERGOVH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5461, 760 01 Zlín
TEL: 577 216 907

P. F. Zort

Slepý rozpočet

Stavba :	Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	87,35	50,00	4 367,25
		20*22*0,15		66,00		
		6,5*13*0,15		12,68		
		chodník:22*1,7*0,15		5,61		
		před lavičkami:13,6*1,5*0,15		3,06		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	310,20	60,00	18 611,70
		17*21,5*0,27		98,69		
		6*13*0,27		21,06		
		110*0,2		22,00		
		výměna zeminy v aktivní zóně - parkoviště:(17*21,5+6*13)*0,3		133,05		
		výměna zeminy v aktivní zóně - příjezdová komunikace:110*0,3		33,00		
		zpevněné plochy:4*2*0,3		2,40		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	310,20	10,00	3 101,95
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,59	22,00	34,98
5	131201110T00	Hloubení nezapaž. jam v hor.3 do 50 m3	m3	1,59	420,00	666,12
		základ brány:0,8*0,8*1*2		1,28		
		branka:0,3*0,3*1		0,09		
		0,3*1,2*0,6		0,22		
6	132201110T00	Hloubení rýh šířky do 60 cm hor.3 do 50m3,STROJNĚ	m3	37,68	350,00	13 188,00
		opěrná zídka spodní:13*0,6*1,2		9,36		
		opěrná zídka horní:29,5*0,8*1,2		28,32		
7	132201119T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	37,68	25,00	942,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	423,95	80,00	33 916,10
		87,345+310,195+1,59+37,68		436,81		
		-19,55		-19,55		
		-(90,325*0,15)		-13,55		
		M21:0,55*0,8*46		20,24		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	107,59	30,00	3 227,55
		87,345		87,35		
		M21:0,55*0,8*46		20,24		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	423,95	7,00	2 967,66
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	19,55	350,00	6 842,50
		terénní úpravy :10*1,2*0,4		4,80		
		29,5*2*0,5*0,5		14,75		
12	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	90,33	45,00	4 064,63
		29,5*3,5*0,5		51,63		
		13*1,2		15,60		
		(7+15+6,1*2+12)*0,5		23,10		
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	678,32	90,00	61 048,97
		423,9512*1,6		678,32		
Celkem za		1 Zemní práce				152 979,40
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	14,50	42,00	609,00
		(17+12)*0,5		14,50		
15	111251111T00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm s odvozem do 20 km	m3	1,00	500,00	500,00
16	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00	175,00	700,00
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	20,21	250,00	5 052,50
		zpevněná plocha:(30+13,5-4-2)*0,5		18,75		
		základ brány:0,8*0,8*2		1,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		branka:0,3*0,3*2		0,18		
18	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	110,00	50,00	5 500,00
		přijezdová komunikace:110		110,00		
19	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	110,00	30,00	3 300,00
		přijezdová komunikace:110		110,00		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				15 661,50
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
20	183102212R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2	kus	190,00	26,50	5 035,00
		167+23		190,00		
21	183205112R00	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2	83,00	8,50	705,50
22	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	190,00	21,00	3 990,00
23	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	82,76	30,00	2 482,80
24	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,04	1 381,00	48,34
25	451971112R00	Položení vrstvy z geotextile, uchycení sponami	m2	82,76	32,00	2 648,32
26	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	40,20	52,00	2 090,40
		(6,1*2+12+16)*1		40,20		
27	10391100	Kúra mulčovači VL	m3	5,79	893,00	5 173,33
		82,76*0,07		5,79		
28	nc01	Weigelia - keř	ks	23,00	84,00	1 932,00
29	nc02	Spirea Vanhouttei - keř tavolník	ks	167,00	79,00	13 193,00
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				37 298,68
Díl: 180		Mobiliář				
30	nc	D+M lavičky parkové	ks	4,00	10 000,00	40 000,00
Celkem za		180 Mobiliář				40 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	274321311R00	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)	m3	21,16	2 450,00	51 842,00
		opěrná zídka spodní:13*0,6*1,2		9,36		
		opěrná zídka horní:29,5*0,8*0,5		11,80		
32	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí drát 6,0 oka 100/100	t	0,33	24 500,00	8 197,70
		13*0,6*2*4,44*1,2*0,001		0,08		
		29,5*0,8*2*4,44*1,2*0,001		0,25		
33	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	1,59	2 450,00	3 885,70
		základ brány:0,8*0,8*1*2		1,28		
		branka:0,3*0,3*1		0,09		
		0,3*1,2*0,6		0,22		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				63 925,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	274361412T00	Bednicí tvárnice výztuž 5 kg/m2	t	0,30	24 500,00	7 227,50
		2*29,5*0,005		0,30		
35	311211126R00	Zdívko nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	4,16	4 500,00	18 720,00
		0,8*0,4*13		4,16		
36	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	4,16	500,00	2 080,00
37	341321310R00	Železobeton nosných stěn B 20 (C 16/20)	m3	2,48	2 450,00	6 071,10
		výplň zdiva ze štipaných tvárcí:0,07*35,4		2,48		
38	348922221R00	Zdívko tl.20cm z tvar.jednostr.štip.přirod.	m2	35,40	1 250,00	44 250,00
		29,5*1,2		35,40		
39	348924111R00	Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štip.přirod	m	29,50	382,00	11 269,00
40	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	9,38	410,00	3 845,80
		pohledová část zdi:0,7*13		9,10		
		0,7*0,4		0,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				93 463,40
Díl: 5		Komunikace				
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	57,80	124,50	7 196,10
		chodník:22*1,7		37,40		
		před lavičkami:13,6*1,5		20,40		
42	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	551,50	140,00	77 210,00
		21*17		357,00		
		6,5*13		84,50		
		přijezdová komunikace:110		110,00		
43	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	539,75	210,00	113 347,50
		20,5*16		328,00		
		12*6		72,00		
		přijezdová komunikace:110		110,00		
		zpevněná plocha - doplnění:2*4		8,00		
		obrubníky - oprava:(30+13,5)*0,5		21,75		
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	400,00	220,00	88 000,00
		20,5*16		328,00		
		12*6		72,00		
45	59245120	Dlažba zámková HBB 20x10x8 cm šedá	m2	404,00	190,00	76 760,00
		400*1,01		404,00		
46	nc	Vyrovnání terénních nerovností drceným kamenivem	m3	69,50	350,00	24 325,00
		20*5*0,5		50,00		
		13*3*0,5		19,50		
47	nc	Doplňe asfalt. krytu u obrubníků (zpevněná plocha)	m	37,50	550,00	20 625,00
		zpevněná plocha:30+13,5-4-2		37,50		
Celkem za		5 Komunikace				407 463,60
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
48	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-125 mm tloušťky 2x15 cm	m2	1 056,00	45,00	47 520,00
		- výměna zeminy v aktivní zóně				
		parkoviště:17*20*2		680,00		
		6*13*2		156,00		
		přijezdová komunikace:110*2		220,00		
49	56513512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl. 50mm	m2	118,00	250,00	29 500,00
		přijezdová komunikace:110		110,00		
		zpevněná plocha:2*4		8,00		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				77 020,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
50	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	110,00	30,00	3 300,00
		přijezdová komunikace:110		110,00		
51	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	110,00	15,00	1 650,00
52	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	118,00	450,00	53 100,00
		přijezdová komunikace:110		110,00		
		zpevněná plocha:2*4		8,00		
Celkem za		57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				58 050,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
53	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	26,40	500,00	13 200,00
		chodník:1,2*22		26,40		
54	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lřf. 1t=4,0m2	T	6,73	2 962,00	19 940,18
		chodník:22*1,2/4*1,02		6,73		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				33 140,18
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
55	nc	Výšková úprava šachty septiku	ks	1,00	4 950,00	4 950,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 950,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
56	915711112R00	Vodorovné značení silnovrstvé dělicích čar š.12 cm	m	88,30	112,00	9 889,60
		5*14		70,00		
		6,1*3		18,30		
57	917131121U00	Mtž chodník obrubník žula bez lože	m	87,50	130,00	11 375,00
		oprava stávajících:30+13,5		43,50		
		nový chodník:22*2		44,00		
58	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C20/25 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	28,50	377,00	10 744,50
		16,5+12		28,50		
59	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z c 20/25 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	110,80	305,00	33 794,00
		16+20,8+19,8+6,1*2+12		80,80		
		příjezdová komunikace - doplnění:30		30,00		
60	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z c 20/25	m3	3,68	2 350,00	8 636,25
		(30+13,5+22*2)*0,35*0,12		3,68		
61	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	44,50	80,00	3 560,00
		stáv. komunikace:3,5*2		7,00		
		zpevněná plocha:30+13,5-4-2		37,50		
62	935112111R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 50 cm	m	19,80	175,00	3 465,00
63	58380303	Obrubník žulový	m	49,00	900,00	44 100,00
		- doplnění chybějících - hřiště:5		5,00		
		chodník:22*2		44,00		
64	nc	Vodorovné dopravní značení V10f	ks	1,00	510,00	510,00
65	59227516	Žlabovka TBZ 50/50/13	kus	40,00	140,00	5 599,44
		19,8*2*1,01		40,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				131 673,79
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
66	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	38,50	45,00	1 732,50
		30+13,5-5		38,50		
67	979024942U00	Očištění obrubník chodníkový	m	38,50	34,00	1 309,00
68	nc	Demontáž laviček	ks	4,00	250,00	1 000,00
69	nc	Demontáž brány	ks	1,00	500,00	500,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 541,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1 152,31	40,00	46 092,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				46 092,54
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
71	nc	Brána uzamykatelná Zn + PVC 1800*3600 dvoukřídlová výplň pletivo poplast.	kus	1,00	15 500,00	15 500,00
72	nc	Oplocení z poplast. pletiva v.1800mm s podhrabovými deskami	m	16,00	848,00	13 568,00
		7,7+8,3		16,00		
73	nc	Branka uzamykatelná, Zn + PVC 1800*1000 výplň pletivo poplast.	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
74	nc	D+M Ochranná síť PP/45/4 mm	m2	44,25	188,00	8 319,00
		29,5*1,5		44,25		
75	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	29,50	80,00	2 360,00
76	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	353,00	353,00
77	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	2,00	748,00	1 496,00
78	31327505	Pletivo PVC, oko 50/50,drát 3 mm, v=1500mm	m	29,50	83,00	2 448,50
		29,5		29,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	nc	Nerezové lanko pro ochrannou síť 29,5*2*1,1	m	64,90 64,90	17,00	1 103,30
80	nc	D+M ocelových sloupeků 100/60/3 Pz, dl. 3,4 m 13	ks	13,00 13,00	2 690,00	34 970,00
81	nc	D+M vzpěra 60/60/3mm Pz, dl. 3m	ks	2,00	1 555,00	3 110,00
82	31478152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm 29,5*2*1,1*3	m	194,70 194,70	3,50	681,45
83	55342352	Držák napínacího drátu zatluovací 11*3	kus	33,00 33,00	7,00	231,00
84	55342353	Napínák zelený komaxit	kus	6,00	25,00	150,00
85	55342354	Vázačí drát , 1,7 mm - 30 bm	kus	2,00	54,00	108,00
86	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	904,98	1,80	1 628,97
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				92 127,22
Díl: M21	Elektromontáže					
87	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (23+8+15)*0,6*0,6	m3	16,56 16,56	180,00	2 980,80
88	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci (23+8+15)/1000	km	0,05 0,05	1 500,00	69,00
89	460200433RT2	Výkop kabelové rýhy 55/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy 23+8+15	m	46,00 46,00	335,00	15 410,00
90	460420022RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm 23+8+15	m	46,00 46,00	58,00	2 668,00
91	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm 23+8+15	m	46,00 46,00	11,00	506,00
92	460510203RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu 23+8+15	m	46,00 46,00	290,00	13 340,00
93	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B (23+8+15)*0,6*0,6*1,65	T	27,32 27,32	290,00	7 923,96
Celkem za		M21 Elektromontáže				42 897,76
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,50	50,00	2 624,90
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	209,99	7,00	1 469,94
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,50	80,00	4 199,84
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,50	50,00	2 624,90
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 919,59

Technická specifikace

STAVBA:	Sadové úpravy
OBJEKT:	Sadové úpravy- odpočinková plocha, plocha u kostela
OBJEDNATEL:	Obec Březnice
ZHOTOVITEL:	FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice
ČÁST:	rozpočet
POZNÁMKA:	

SOUHRN	Kč bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH
Plocha u kostela- sadové úpravy	80 614,73 Kč	16 929,09 Kč	97 543,82 Kč
Plocha u kostela- pochozí plochy a mobiliář	116 231,50 Kč	24 408,62 Kč	140 640,12 Kč
CELKEM	196 846,23 Kč	41 337,71 Kč	238 183,94 Kč

1.7.2015

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
TEL: 577 99 199, IČO: 48471623

ERGOVH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5481, 760 01 Z.
TEL: 577 216 907

P. F. 2015

Plocha u kostela_sadové úpravy

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VÝMĚR SADOVÉ ÚPRAVY			
Posouzení stromů	ks	11	13 860,00 Kč
Trávníkové plochy	m2	24	4 011,24 Kč
Keřové a trvalkové výsadby v rovině nebo ve svahu	m2	93	62 743,49 Kč

P.Č.	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
	Posouzení stromů	ks	11,00		
R	Vypracování odborného dendrologického posudku stromů odborným arboristou (viz. plocha vyznačených stromů, celkem 11ks)	ks	11,00	1 260,00	13 860,00 Kč
	Celkem posouzení stromů				13 860,00 Kč
	Trávníkové plochy vč. povrchové úpravy	m2	43,00		
184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 plocha zeleně 2x	m2	86,00	1,60	137,60 Kč
M	Totální herbicid (7-9l/ha)	l	0,12	714,00	85,97 Kč
R	Odvoz biologického odpadu 1 cesta (odvoz do Zlína i z trvalkových ploch)	km	14,00	16,00	224,00 Kč
R	Poplatek za skládku biologického odpadu (odhad množství)	t	0,09	1313	112,92 Kč
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,00	5,25	126,00 Kč
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x	m2	48,00	2,10	100,80 Kč
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách fl. do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43,00	3,15	135,45 Kč
M	Trávníkový substrát vrstva 1 cm, vč. Dopravy	m3	0,43	1733,00	745,19 Kč
R	Vylehčení půdy pískem do hloubky 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43,00	8,50	365,50 Kč
M	Písek vrstva 1 cm, vč. dopravy	t	0,43	682,50	293,48 Kč
181411131	Založení trávníku parkového výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43,00	12,00	516,00 Kč
M	Travní osivo parková směs (20 g/m2)	kg	1,29	121,00	156,09 Kč
R	Zaválení travního osiva	m2	43,00	0,20	8,60 Kč
185802113	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,0086	4379	37,66 Kč
M	Trávníkové hnojivo NPK dlouhodobě působící (20g/m2)	kg	0,86	100,00	86,00 Kč
185803111	Ošetření trávníku v rovině a na svahu do 1:5	m2	43,00	2,30	98,90 Kč
R	Zaliti travní plochy včetně vody a dovozu vody na závlivku	m3	0,86	577,50	496,65 Kč
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m (biologický odpad, trávníkový substrát, písek, ...)	t	0,77	367,5	284,45 Kč
	Celkem za trávníkové plochy				4 011,24 Kč
	Keřové a trvalkové výsadby	m2	93,00		
184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 plocha zeleně 2x	m2	186,00	1,60	297,60 Kč
M	Totální herbicid (7-9l/ha)	l	0,26	682,50	177,72 Kč
R	Poplatek za skládku biologického odpadu (odhad množství)	t	0,74	1313	976,87 Kč
183402131	Rozebrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm plocha přes 500 m2 v rovině nebo svahu do 1:5	m2	93,00	6,30	585,90 Kč
181111311	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 plochy přes 500 m2 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5 (včetně urovnání povrchu)	m2	93,00	9,50	883,50 Kč
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x	m2	186,00	2,10	390,60 Kč
R	Vytýčení výsadeb	ks	490,00	2,10	1 029,00 Kč
183 10-1211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	314,00	11,00	3 454,00 Kč
183 10-1212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin do 0,2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	21,00	31,50	661,50 Kč
M	Zahradnický substrát do jam	m3	1,65	1733,00	2 850,79 Kč
M	Kompost	m3	4,65	997,50	4 638,38 Kč
R	Hnojení rostlin umělým hnojivem	ks	335	1,05	351,75
M	Tablety hnojiva (2 ks/keř, 1ks/trvalka) (tableta - 10g)	ks	356	1,6	569,60
184 10-2110	Výsadba trvalek s balem do 0,1m do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a ve svahu do 1:5	ks	314,00	10,50	3 297,00 Kč
184 10-2110	Výsadba dřevin s balem do 0,2 do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a ve svahu do 1:5	ks	21,00	31,50	661,50 Kč
R	Výsadba cibulovin	ks	155,00	8,50	1 317,50 Kč
184911431	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	93,00	29,50	2 743,50 Kč
M	Mulčovací kůra vč. dovozu (vrstva 10 cm)	m3	9,30	892,50	8 300,25 Kč
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m biologický odpad - kamení, stáflina, zbytky ze stavby	t	8,83	367,50	3 244,77 Kč
R	Zaliti keřových a trvalkových výsadeb včetně vody a dovozu vody na závlivku	m3	3,46	577,5	1995,26
	Rostlinný materiál CELKEM				24 316,50 Kč
	Rostlinný materiál TRVALKY		314		
AD	Aster dumosus, K12	ks	17,00	40	680,00 Kč
AH	Anemone hepatica, K12	ks	20,00	48,5	970,00 Kč
AJAA	Anemone japonica 'Honorine Jobert', K12	ks	20,00	40	800,00 Kč
BM	Brunnera macrophylla, K12	ks	50,00	40	2 000,00 Kč
CLMA	Campula latifolia var. Macrantha Alba, K10	ks	23,00	52,5	1 207,50 Kč
CM	Convallaria majalis, K11	ks	84,00	40	3 360,00 Kč
DP	Digitalis purpurea, K12	ks	27,00	40	1 080,00 Kč
GHJB	Geranium himalayense, K12	ks	32,00	40	1 280,00 Kč
GSC	Geranium sanguineum 'Compact', K12	ks	16,00	40	640,00 Kč

Plocha u kostela_sadové úpravy

PDHRS	Perstemon digitalis 'Husker Red Strain', K12	ks	8,00	47,5	380,00 Kč
PPJB	Phlox paniculata 'Junior Bouquet', K12	ks	10,00	40	400,00 Kč
SNC	Salvia nemorosa 'Caradonna', K11	ks	7,00	40	280,00 Kč
	Rostlinný materiál KĚRE		21		
HM	Hydrangea macrophylla, 30-40 cm, K	ks	3,00	304,5	913,50 Kč
HP	Hydrangea paniculata, 40-50 cm, K	ks	6,00	294	1 764,00 Kč
BS	Buxus sempervirens 'Faulkner', průměr 20-30 cm, K	ks	10,00	300	3 000,00 Kč
TB	Taxus baccata, 80-100 cm, K	ks	2,00	1029	2 058,00 Kč
	Rostlinný materiál CIBULOVINY		155		
AG	Allium giganteum / Cesnek, skp, po 3	ks	45	47,3	2 128,50 Kč
Ssib	Scilla siberica, skp, Po 10	ks	110	12,5	1 375,00 Kč
	Celkem za keřové a trvalkové výsadby				62 743,49 Kč

Plocha u kostela_pochozí plochy

POCHOZÍ PLOCHY A MOBILIÁŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce			37	
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3, hloubka 15cm	m3	5,55	399,00	2 214,45
2	113 20-2111 R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	bm	2,00	49,50	99,00
3	181 10-1102 R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	37,00	15,75	582,75
4	R	Vytýčení pochozí plochy – šlapáků v trávníku	hod	3	272	816,00 Kč
Díl: 2		Komunikace				
4	564861111R00	Podklad ze šterkodrti (DK 00-04 a 04-08) a písku po zhutnění tloušťky 15 cm vč. zhutnění	m2	37,00	155,00	5 735,00
5	R	Kladení šlapáků a do šterkového lože s pískem	m2	37,00	367,50	13 597,50
6	R	Dosev trávníku mezi nášlapné kameny včetně rozprostření trávníkového substrátu	m2	37	41	1 517,00 Kč
7	M	Nášlapné kameny – pískovec tl. 2-3 cm, průměr 30-70 cm, světle hnědá barva, vč.dopravy	m2	30	850,5	25 515,00 Kč
8		Deskovina pískovec vč.dopravy	m2	7	2087,5	14 612,50 Kč
9	M	DK 04-08 vrstva 5 cm (pro uložení nášlapných kamenů) vč.dopravy na místo	t	5,1	808,5	4 123,35 Kč
10	M	DK 00-04 vrstva 5 cm (pro uložení nášlapných kamenů) vč.dopravy na místo	t	5,1	808,5	4 123,35 Kč
11	M	Písek (pro uložení šlapáků)	t	3,6	798	2 872,80 Kč
12	M	Trávníkový substrát	t	0,37	1732,5	641,03 Kč
13	M	Travní osivo – parková směs (10 g/m2)	kg	0,37	120,75	44,68 Kč
Díl: 3		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-3011	Přesun hmot	t	21,32	367,50	7 835,10
15	R	Odvoz biologického odpadu 1 cesta 20km	km	20,00	26,5	530,00 Kč
16	R	Poplatek za skládku biologického odpadu (odhad)	t	0,70	1 320,00	924,00 Kč
17	999 28-2336	Poplatek za skládku horniny	t	0,70	640,00	448,00
Díl: 4		Mobiliář				
18	PC	Lavička zahradní, rozměry 1830x810x645cm včetně kotvení, dodávka vč.montáže (žez viz TZ)	ks	3,00	10 000,00	30000,00
CELKEM POCHOZÍ PLOCHY, MOBILIÁŘ bez DPH						116 231,50

8.7.2015

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
tel. 577 991 165, IČO: 48471623

8.7.2015
ERGOVH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5481, 760 01 ZLÍN
TEL.: 577 216 895

STAVBA:	Sadové úpravy
OBJEKT:	Sadové úpravy- odpočinková plocha sokolovna
OBJEDNATEL:	Obec Březnice
ZHOTOVITEL:	FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice
ČÁST:	rozpočet
POZNÁMKA:	

SOUHRN	Kč bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH
Odpočinková plocha- odpočinková plocha	94 210,37 Kč	19 784,18 Kč	113 994,55 Kč
Odpočinková plocha- pochozí plochy a herní prvky	116 546,49 Kč	24 474,76 Kč	141 021,26 Kč
CELKEM	210 756,87 Kč	44 258,94 Kč	255 015,81 Kč

8.7.2015
OBEC BŘEZNICE
 760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
 tel. 577 001 160, IČO: 48471623

8.7.2015

ERGOVH spol. s r.o.
 BŘEZNICKÁ 5481, 760 01 ZLÍN
 TEL.: 577 216 895

ERGOVH spol. s r.o.
 BŘEZNICKÁ 5481, 760 01 ZLÍN
 TEL.: 577 216 895

OBEC BŘEZNICE
 760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
 tel. 577 001 160

POCHOZÍ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 hloubka 30cm	m3	20,13	199,50	4 014,94
		mlat:48*0,25		12,00		
		obruba:22,5*0,5*0,5		5,63		
		obruba:10*0,5*0,5		2,50		
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	20,13	29,50	593,69
		mlat:48*0,25		12,00		
		obruba:22,5*0,5*0,5		5,63		
		obruba:10*0,5*0,5		2,50		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,13	241,50	4 860,19
		mlat:48*0,3		12,00		
		obruba:22*0,5*0,5		5,63		
		obruba:10*0,5*0,5		2,50		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,13	16,00	322,00
		mlat:48*0,3		12,00		
		obruba:22*0,5*0,5		5,63		
		obruba:10*0,5*0,5		2,50		
5	132302202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	8,125	732,00	5947,50
6	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,125	174,00	1413,75
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	48,00	30,00	1 440,00
		mlat: 48		48,00		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 vč odvozu bez ornice	m3	9,60	577,50	5 544,00
		mlat:48*0,2		0,64		
Celkem za 1 Zemní práce						24 136,06
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	D+M	Podklad včetně promíchání a zhutnění (7cm makadam frakce 36-70mm, 5cm kamenná drť frakce 16-32mm, 10cm kamenná drť frakce 04-08,) celkové výšky 22cm po zhutnění	m3	10,56	759,00	8 015,04
		48*0,22				
10	D+M	Kryt z kameniva včetně zhutnění (čistá lomová prosívka – jemný podíl drceného kamene bez příměsí hlinitého písku, frakce 0-4mm, výška 3cm)	m3	1,44	848,50	1 221,84
		48*0,03				
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						9 236,88
Díl: 3 Ostatní konstrukce a práce						
11	583800010	Mozaika dlažební štipaná, 4-6cm žula /čedič	m2	4,5	630,00	2 835,00
12	R	Osazení obruby z kostek drobných - dvojřádek s boční opěrou z betonu	m	42,5	277,00	11 772,50
Celkem za 3 Ostatní konstrukce a práce						14 607,50
Díl: 4 Komunikace						
13	M	Makadam frakce 36-70	m3	3,36	798,00	2 681,28
14	M	Kamenivo drcené frakce 0/32	m3	2,40	798,00	1915,20
15	M	Kamenivo drcené frakce 04/08	m3	4,80	798,00	3830,40
16	M	Prosívka 0/4	m3	1,44	840,00	1209,60
Celkem za 4 Komunikace						9 636,48
Díl: 5 Zemní práce						
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,50	50,00	375,00
Celkem za 5 Zemní práce						375,00
Díl: 6 Doplnující práce na komunikaci						
18	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	2,00	371,00	742,00
Celkem za 6 Doplnující práce na komunikaci						742,00
Díl: 7 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
19	220	Datový kabel v zemi 1 účastník přeložka -odhad	bm	35-40	3000	3000,00
Celkem za 7 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						3 000,00
Díl: 8 Dokončovací práce						
36	PC	Lavička zahradní, ocelová konstrukce, dřevěné sedák 1 opěradlo, rozměry 1850x810x645cm včetně kotvení, dodávka vč.montáže (řez.viz.TZ)	ks	3,00	10 000,00	30000,00

37	PC	Odpadkový koš, dřevěný obklad lamelami, výška 940mm, včetně celková 1020 šířka 390mm, dodávka vč.montáže na místě	ks	2,00	9 870,00	19740,00
<i>Celkem za</i>		<i>8 Dokončovací práce</i>				49 740,00
Díl:	9	Staveništní přesun hmot				
35	998223011R00	Přesun hmot	t	44,89	113,00	5 072,57
<i>Celkem za</i>		<i>9 Staveništní přesun hmot</i>				5 072,57
CELKEM ZA POCHOZÍ PLOCHY, MOBILIÁŘ A PŘELOŽKU DATOVÉ KABELU bez DPH						116 546,49

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMÉR SADOVÉ ÚPRAVY			
Povrchové úpravy terénu, příprava plochy	m2	248	6 401,02 Kč
Trávníkové plochy	m2	90	10 289,77 Kč
Živý plot	bm	36	29 521,30 Kč
Keřové a trvalkové výsadby	m2	74	47 998,28 Kč
Odpočinková mlatová plocha s lavičkami	m2	48	116 546,49 Kč




P.C.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Povrchové úpravy terénu, příprava záhonu	m2	248		
R	Vyčištění plochy vč. naložení bioodpadu	m2	248	2,7	669,60
184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 plocha zeleně 2x	m2	496	1,4	694,40
M	Totální herbicid (7-9l/ha)	l	0,6944	714	495,80
183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm plocha přes 500 m2 v rovině nebo svahu do 1:5	m2	200	7,4	1480,00
181111311	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 plochy přes 500 m2 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5 (včetně urovnání povrchu)	m2	200	10	2000,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m (biologický odpad - kamení, stařina)	t	0,496	580	287,68
R	Odvoz biologického odpadu 1 cesta (odvoz do Zlína)	km	14	15,75	220,50
R	Poplatek za skládku biologického odpadu	t	0,496	1115	553,04
	Celkem za povrchové úpravy				6401,02
	Trávníkové plochy	m2	90		
R	Kozproštění ornice ze skývky do plochy	m2	90	6,2	558,00
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl. do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90	3,6	324,00
M	Trávníkový substrát vrstva 1-2 cm, vč. Dopravy	m3	1,35	1562,5	2109,38
R	Vylehčení půdy pískem do hloubky 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90	9	810,00
M	Písek vrstva 2 cm, vč dopravy	t	1,8	700	1260,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m (manipulace s trávníkovým substrátem a pískem)	t	2,88	491,4	1415,23
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90	7,35	661,50
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x	m2	180	2,1	378,00
181411131	Založení trávníku parkového výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90	10,5	945,00
M	Travní osivo smés parková (20-30 g/m2)	kg	2,7	120,75	326,03
R	Zaválení travního osiva (2x)	m2	180	0,21	37,80
185802113	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,018	3780	68,04
M	Trávníkové hnojivo dlouhodobě působící (20g/m2)	kg	1,8	93,5	168,30
185803111	Ošetření trávníku v rovině a na svahu do 1:5 (první vypleťtí a seč)	m2	90	2,1	189,00
R	Zaliti travní plochy včetně vody a dovozu vody na zálivku (1x, 20l/m2)	m3	1,8	577,5	1039,50
	Celkem za trávníkové plochy				10289,77
	Živý plot	m2	36		
R	Ořez dřevin živého plotu (Forsythia) - přesah a výmladky z pozemku čp. 709	bm	7,5	63	472,50
K	Vytýčení výsadeb	ks	72	2,1	151,20
183 40-31111	Obdělání půdy nakopáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36	7,35	264,60
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36	2,1	75,60
18310-1213	Hloubení jamek pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 s výměnou půdy na 50%	ks	72	26,25	1890,00
M	Zahradnický substrát do jam	m3	1,8	1470	2646,00
184 10-2111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	72	31,5	2268,00
M	Carpinus betulus, 100-150cm, ZB	ks	72	183,75	13230,00
R	Hnojení rostlin umělým hnojivem	ks	72	0,85	61,20
M	Tablety hnojiva (2 ks/keř) (tableta - 10g)	ks	144	1,4	201,60
R	Řez dřevin po výsadbě	ks	72	8,4	604,80
R	Odřezání okrajů záhonů	bm	35	14	490,00
184911431	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36	30	1080,00
M	Mulčovací kůra vč. dovozu (vrstva 10 cm)	m3	3,6	892,5	3213,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m (manipulace s rostlinným materiálem, károu a substrátem)	t	6,12	367,5	2249,10
R	Zaliti živého plotu včetně vody a dovozu vody na zálivku (15l/keř)	m3	1,08	577,5	623,70
	Celkem za živý plot				29521,30
	Keřové a trvalkové výsadby	m2	74		
R	Vytýčení výsadeb	ks	275	2,1	577,50
183 40-31111	Obdělání půdy nakopáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74	7,4	547,60
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x	m2	148	2,1	310,80
183 10-1211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 s výměnou půdy až na 50%	ks	253	8,4	2125,20
183 10-1212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin do 0,2 m3 v rovině a svahu do 1:5 s výměnou půdy až na 50%	ks	20	26,25	525,00
183 10-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin do 0,5 m3 v rovině a svahu do 1:5 s výměnou půdy až na 50%	ks	2	155	310,00

M	Zahradnický substrát do jam	m3	1,356	1732,5	2349,27
M	Rašelina volně ložená hnědá (výsadba hortenzií, 0,025m3/keř)	m3	0,25	1522,5	380,63
M	Kompost	m3	0,419	997,5	417,95
R	Hnojení rostlin umělým hnojivem	ks	275	1	275,00
M	Tablety hnojiva (4ks vícekmén, 2 ks/keř, 1ks/trvalka) (tableta - 10g)	ks	301	1,6	481,60
184 10-2110	Výsadba trvalék s balem do 0,1m do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a ve svahu do 1:5	ks	253	10,5	2656,50
184 10-2110	Výsadba dřeviny s balem do 0,2 do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a ve svahu do 1:5	ks	20	37	740,00
184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem do 0,5 do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a ve svahu do 1:5	ks	2	136,5	273,00
184 21-5111	Ukotvení dřeviny 1 kůlem délky do 1m	ks	2	126	252,00
M	Kůl do 2 m	ks	2	79	158,00
R	Instalace plastových lemovek	bm	9	79	711,00
M	Plastová lemovka vč kotvení a rezervy na ořezy, 60x1000mm	bm	9	115,5	1039,50
R	Podzemní výsadba cibulovin	ks	33	8,4	277,20
184911431	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	74	30	2220,00
M	Mulčovací kůra vč. dovozu (vrstva 10 cm)	m3	7,4	892,5	6604,50
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (manipulace rostlinným materiálem, substráty a kůrou)	t	7,609	367,5	2796,31
R	Zaliti keřových a trvalkových výsadeb včetně vody a dovozu vody na závlivku (30l/strom, 20l/keře, 10l trvalka)	m3	2,99	577,5	1726,73
	Rostlinný materiál CELKEM				20243,00
	Rostlinný materiál TRVALKY		253		
DSC	Deschampsia caespitosa 'Palava' / Metlice, K11	ks	15	40	600,00
CKF	Calamagrostis acutiflora 'Carl Foerster' / Třtina, K12	ks	53	42	2226,00
LA	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' / Levandule, K11	ks	16	40	640,00
AAHE	Aster amellus 'Happy End' / Astra, K12	ks	13	37	481,00
SNC	Salvia nemorosa 'Caradonna' / Salvěj, K12	ks	15	37	555,00
ADJ	Aster dumosus 'Jenny' / Astra, K12	ks	37	37	1369,00
PL	Paeonia lactiflora / Pivoňka 'Sarah Bernardi', 3l	ks	15	52,5	787,50
GL	Gaura lindheimerii / Svičkovec, K12	ks	9	52,5	472,50
CM	Carex morawii / Ostřice, K12	ks	47	40	1880,00
HS	Hosta sieboldiana 'Elegans' / Bohyška, K12	ks	21	37	777,00
AJAA	Anemone japonica 'Honorine Jobert' / Sasanka, 1,5l	ks	12	37	444,00
	Rostlinný materiál KERE		20		
BS	Buxus sempervirens 'Faulkner', průměr 20-30 cm / Krušpánek, K	ks	10	315	3150,00
HM	Hydrangea macrophylla / Hortenzie, 30-40cm, K	ks	5	220,5	1102,50
HPL	Hydrangea paniculata 'Limelight' / Hortenzie, 40-60cm, K	ks	5	294	1470,00
	Rostlinný materiál VYSSI KERE		2		
AL	Amelanchier lamarckii / Muchovník, 80-100cm, ZB, vícekmén	ks	1	1155	1155,00
PP	Prunus padus / Vícekmen, 120-170, ZB, vícekmén, vyvětvěný odspodu	ks	1	2100	2100,00
	Rostlinný materiál CIBULOVINY		33		
AG	Allium giganteum / Česnek, skp. výsadba hnízda po 3	ks	18	47	846,00
T	Tulipa sp. / Tulipa, skp. výsadba hnízda po 3	ks	15	12,5	187,50
	Celkem za keřové a trvalkové výsadby				47998,28

VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Březnice-chodník Pod Vyhlídkou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	318 018	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	318 018	Zařízení staveniště	6 042
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 452
ZRN+HZS	318 018	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	328 513	Ostatní náklady celkem	10 495
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Rudolf Nečas	Jméno : <i>PROKS HRETA</i>	Jméno : JOSEF HUREČKA	
Datum : 5.15	Datum : <i>8.7.2015</i>	Datum : <i>8.2.2015</i>	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %	328 513 Kč	
DPH	21,0 %	68 988 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			397 501 Kč

Poznámka :

Stavba :	Březnice-chodník Pod Vyhlídkou	Výkaz výměr
Objekt :	SO 01 Chodník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 536	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 000	0	0	0	0
5 Komunikace	58 525	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 352	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	176 700	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 864	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 041	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	318 018	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	318 018	0
Oborová přírážka	0	0,0	318 018	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	318 018	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	318 018	0
Zařízení staveniště	0	1,9	318 018	6 042
Provoz investora	0	0,0	318 018	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,4	318 018	4 452
Rezerva rozpočtu	0	0,0	318 018	0
CELKEM VRN				10 495

Výkaz výměr

Stavba :	Březnice-chodník Pod Vyhliškou	Výkaz výměr
Objekt :	SO 01 Chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - napojení stávajícího chodníku	m2	4,00	37,00	148,00
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	14,00	150,00	2 100,00
		chodník:4		4,00		
		vozovka:10		10,00		
3	113107145R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 25 cm - vozovka	m2	10,00	150,00	1 500,00
4	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem - vozovka	m2	10,00	25,00	250,00
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	3,00	100,00	300,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých - betonový žlábek	m	6,00	100,00	600,00
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	12,75	70,00	892,50
		85*0,15		12,75		
8	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	85,80	120,00	10 296,00
		zemní práce (zemní pláň):78*0,8		62,40		
		sanace podloží:78*0,3		23,40		
9	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	13,60	200,00	2 720,00
		palisáda:42,5*0,4*0,8		13,60		
10	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	84,40	100,00	8 440,00
		85,8+13,6-15		84,40		
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS - úprava terénu	m3	15,00	100,00	1 500,00
12	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	30,00	30,00	900,00
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	78,00	15,00	1 170,00
		chodník:62		62,00		
		sjezd:7+3		10,00		
		drť:6		6,00		
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	30,00	20,00	600,00
15	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	30,00	50,00	1 500,00
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	30,00	5,00	150,00
17	185804243R00	Vypleť trávníku po výsevu na svahu 1:1	m2	30,00	10,00	300,00
18	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,15	400,00	60,00
		30*0,005		0,15		
19	NC-00	Dodání štěrkokrtě a zhuťnění včetně kontrolního měření	m3	23,40	330,00	7 722,00
		sanace podloží:78*0,3		23,40		
20	NC-01	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	84,40	80,00	6 752,00
21	NC-02	Rozebrání zidky délky 3m z betonových palisád s odvezením do 10 km a poplatkem za uložení	komple	1,00	2 500,00	2 500,00
22	NC-03	Směs travní	kg	0,90	150,00	135,00
		30*0,03		0,90		
Celkem za		1 Zemní práce				50 535,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	NC-04	Ochrana stávajících kabelů (odkrytí,dodání a osazení plastových chrániček vč. výstražné folie)	m	20,00	600,00	12 000,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				12 000,00
Díl: 5		Komunikace				
24	564851111R00	Podklad ze štěrkokrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	78,00	127,00	9 906,00
		chodník:62		62,00		
		pojžděný chodník:3+7		10,00		
		zapravení plochy z drť:6		6,00		
25	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm - pojžděný chodník	m2	10,00	220,00	2 200,00

Výkaz výměr




Stavba :	Březnice-chodník Pod Vyhlídkou	Výkaz výměr
Objekt :	SO 01 Chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² - zapravení vozovky	m ²	26,00	25,00	650,00
27	577134211U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm -3m - zapravení vozovky	m ²	26,00	650,00	16 900,00
28	596911211U00	Klad zámk dl t80 skA<100m ² vozov	m ²	76,00	225,00	17 100,00
		chodník:62		62,00		
		napojení stávajícího chodníku:4		4,00		
		pojízdný chodník:3+7		10,00		
29	NC-05	Betonová dlažba 200/100/60-přírodní	m ²	62,00	159,00	9 858,00
30	NC-06	Betonová dlažba 200/100/80-červená	m ²	7,00	273,00	1 911,00
Celkem za 5 Komunikace						58 525,00
Díl: 8		Trubní vedení				
31	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00	762,00	762,00
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
33	NC-07	Betonová dlažba 200/100/80-červená, slepecká	m ²	3,00	530,00	1 590,00
34	NC-08	Dodání a osazení bočního rámu s poklopem a vyrovnání skruží C 250	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za 8 Trubní vedení						12 352,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
35	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	55,00	200,00	11 000,00
36	919722211R00	Dilatační spáry fez. příčné 9 mm,zalití za studena 0,06 l/m	m	50,00	40,00	2 000,00
37	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	50,00	50,00	2 500,00
38	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00	100,00	5 000,00
39	NC-09	Odstranění mříže ul. vpustě včetně rámu a odvozu do 5 km	kus	1,00	600,00	600,00
40	NC-10	Pružná zálivková hmota	l	3,00	300,00	900,00
		50*0,06		3,00		
41	NC-12	Realizace zárubní zídky délky 42,5 m (betonové palisády 180/180/1200 mm osazené do betonového lože s obetonováním a osazení drenáže DN 100 s obsypem štěrkodrtí):1	komple	1,00	142 375,00	142 375,00
				1,00		
42	NC-13	Dodání a osazení hydroizolační folie 400 g/m ²	m ²	60,00	75,00	4 500,00
		40*1,5		60,00		
43	NC-14	Dobetonování žlabu z betonových tvárcí	m ²	1,00	1 500,00	1 500,00
44	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	55,00	115,00	6 325,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						176 700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	48,64	100,00	4 864,47
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 864,47
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	NC-11	Poplatek za uložení suti na skládku	t	10,86	180,00	1 954,80
47	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,86	50,00	543,10
48	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	10,86	50,00	543,10
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 041,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02/15	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
01, 02, 03			Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
		Chodníky v obci Březnice, úsek 7	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Tomáš Foltýn		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Březnice			
Dodavatel	BUDE URČEN VYBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 293 560		0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	1 293 560		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	1 293 560		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 293 560		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : <i>pl. 15 HRTS</i>	Jméno : JOSEF HUREČKA	
Datum :	Datum : <i>8.7.2015</i>	Datum : <i>8.7.2015</i>	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		1 293 560 Kč
DPH	21,0 %		271 648 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 565 208 Kč

Poznámka :

Stavba :	Chodníky v obci Březnice, úsek 7	Rozpočet :	02/15
Objekt :	01, 02, 03	Rozpočet projektanta	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební objekt	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 01 CHODNÍK	508 874	0	0	0	0
SO 02 ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY	253 698	0	0	0	0
SO 03 OPRAVA KANALIZACE	530 988	0	0	0	0
CELKEM STAVBA	1 293 560	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
VRN	0	0,0			0
	0	0,0			0
	0	0,0			0
	0	0,0			0
	0	0,0			0
	0	0,0			0
	0	0,0			0
	0	0,0			0
CELKEM VRN	0	0,0			0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Chodníky v obci , úsek 7	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO 01 Březnice-úsek 7	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	0
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	508 874	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	508 874	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	508 874	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	508 874	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>JAROSLAV HÁJKA</i> Datum : <i>8. 7. 2015</i> Podpis :	Jméno : <i>JOSEF HURBESLA</i> Datum : <i>8. 7. 2015</i> Podpis :

ERGOVH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5481, 780 01 ZLÍN
TEL.: 577 216 896

ERGOVH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5481, 780 01 ZLÍN
TEL.: 577 216 896

OBEC BŘEZNICE
780 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
tel. 577 981 165, IČO: 48471623

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	508 874,39
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč	508 874
DPH	21 % činí :	0 Kč	106 864
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	615 738

Poznámka :

Stavba :	SO 01 Březnice-úsek 7
Objekt :	Chodníky v obci , úsek 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	508 874	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	508 874	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 Březnice-úsek 7
Objekt :	Chodníky v obci , úsek 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	22,00	85,00	1 870,00
2	567 21-1110.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	22,00	245,00	5 390,00
3	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,00	230,00	5 060,00
4	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	22,00	20,00	440,00
5	592-45035	Dlažba zámková typ H-PROFIL 20x16,5x8 cm písková	m2	22,22	284,00	6 310,48
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	168,00	127,00	21 336,00
7	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	168,00	230,00	38 640,00
8	592-45025	Dlažba zámková typ H-PROFIL 20x16,5x6 cm písková	m2	169,68	240,00	40 723,20
9	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (varovný pás)	m2	10,00	85,00	850,00
10	567 21-1110.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm (varovný pás)	m2	10,00	245,00	2 450,00
11	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (varovný pás)	m2	10,00	230,00	2 300,00
12	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 (varovný pás)	m2	10,00	20,00	200,00
13	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	10,10	530,00	5 353,00
14	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (varovný pás)	m2	4,00	128,00	512,00
15	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (varovný pás)	m2	4,00	230,00	920,00
16	596 21-5025.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2 (varovný pás)	m2	4,00	20,00	80,00
17	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	4,04	530,00	2 141,20
18	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00	30,00	300,00
19	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10-20 cm	m2	10,00	85,00	850,00
20	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	95,00	296,00	28 120,00
21	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	95,00	75,00	7 125,00
22	976 01-6111.R00	Vybourání žeb. žlabů	m	8,00	260,00	2 080,00
23	966 00-8113.R00	Demontáž uliční vpustě	m	5,00	1 000,00	5 000,00
24	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	53,39	40,00	2 135,60
25	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (dalších 4,0 km)	t	213,56	7,00	1 494,92
26	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	170,00	110,00	18 700,00
27	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	1 400,00	7 000,00
28	592-23901.1	TBV 3a skruž 450/350 s otvorem DN 150 PVC	kus	5,05	295,00	1 489,75
29	592-23902.2	TBV 5d skruž uliční vpustí horní 450/570	kus	5,05	255,00	1 287,75
30	592-23902.5	TBV 6a skruž uliční vpustí středová 450/300	kus	5,05	170,00	858,50
31	592-23903.0	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60	kus	5,05	110,00	555,50
32	552-42140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
33	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (pro přípojky)	m3	12,00	360,00	4 320,00
34	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (pro přípojky)	m3	4,00	27,00	108,00
35	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (přípojky)	m3	4,00	850,00	3 400,00
36	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (přípojky)	m3	8,00	850,00	6 800,00
37	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS (přípojky)	m3	4,00	850,00	3 400,00
38	871 11-1101.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	10,00	80,00	800,00
39	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,93	200,00	2 186,00
40	871 11-2101.R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	10,00	100,00	1 000,00
41	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	70,50	200,00	14 100,00
42	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	70,50	110,00	7 755,00
43	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	70,50	80,00	5 640,00
44	561 47-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	102,00	80,00	8 160,00
45	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	168,00	210,00	35 280,00
46	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	169,68	107,00	18 155,76
47	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	68,00	135,00	9 180,00
48	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	68,68	60,00	4 120,80
49	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,00	50,00	500,00

Položkový rozpočet



Stavba :	SO 01 Březnice-úsek 7	
Objekt :	Chodníky v obci, úsek 7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	7,00	100,00	700,00
51	591 23-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože ze strus.tl.5 cm	m2	7,00	650,00	4 550,00
52	979 07-1121.R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	7,00	100,00	700,00
53	564 85-1114.R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	80,00	150,00	12 000,00
54	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	80,00	250,00	20 000,00
55	565 15-1111.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm	m2	80,00	765,00	61 200,00
56	577 13-1111.RT3	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm	m2	80,00	450,00	36 000,00
57	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	500,00	1 000,00
58	404-44939.A	Značka dopr.výstražná	kus	2,00	1 700,00	3 400,00
59	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	188,46	100,00	18 845,93
Celkem za						508 874,39
5 Komunikace						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rozšíření vozovky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO 02 Březnice	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	253 698		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	253 698		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	253 698	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	253 698	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : <i>PRODIS HRETO</i> Datum : <i>8.7.2015</i> Podpis :	Jméno : <i>JOSEF HUTER</i> Datum : <i>8.7.2015</i> Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč	253 698
DPH	21 % činí :	0 Kč	53 277
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	306 975

Poznámka :

Stavba :	SO 02 Březnice
Objekt :	Rozšíření vozovky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	253 698	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	253 698	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 150501 **Soupis prací**
Objekt: 150501 **Soupis prací**
Rozpočet: 01 **Stavební část**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	285 317,91
PSV	245 670,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	530 988,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	530988,04 CZK
Základní DPH	21 %	111 507,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		642 495,53 CZK

v

Zlín

dne

8.7.2015


ERGOVH spol. s r.o.
 BŘEZNICKÁ 5481, 760 01 ZLÍN
 TEL.: 577 218 895

Za zhotovitele

OBEC BŘEZNICE
 760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
 tel. 577 991 165, IČO: 48471623

Za objednatele

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 02 Březnice
Objekt :	Rozšíření vozovky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	125,00	55,00	6 875,00
2	966 00-8113.R00	Demontáž uliční vpustě	m	3,00	1 000,00	3 000,00
3	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	24,29	40,00	971,60
4	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (další 4,0 km)	t	97,16	7,00	680,12
5	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	130,00	110,00	14 300,00
6	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00	1 400,00	5 600,00
7	592-23901.1	TBV 3a skruž 450/350 s otvorem DN 150 PVC	kus	4,04	295,00	1 191,80
8	592-23902.2	TBV 5d skruž uliční vpustí horní 450/570	kus	4,04	255,00	1 030,20
9	592-23902.5	TBV 6a skruž uliční vpustí středová 450/300	kus	4,04	170,00	686,80
10	592-23903.0	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60	kus	4,04	110,00	444,40
11	552-42140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	kus	4,00	2 800,00	11 200,00
12	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (připojky)	m3	28,80	650,00	18 720,00
13	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (připojky) Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (připojky)	m3	28,80	27,00	777,60
14	175 10-1101.RT2	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,60	830,00	7 968,00
15	174 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	19,20	100,00	1 920,00
16	171 10-1105.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	24,00	100,00	2 400,00
17	871 11-1101.R00	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	26,23	200,00	5 246,40
18	286-11260.A	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	24,00	50,00	1 200,00
19	871 11-2101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	33,00	200,00	6 600,00
20	122 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	33,00	110,00	3 630,00
21	162 60-1102.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	33,00	80,00	2 640,00
22	199 00-0002.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	55,00	80,00	4 400,00
23	561 47-1115.R00	Osazení stojat obrub. bet. s opěrou.lože z B 12,5	m	130,00	210,00	27 300,00
24	917 86-2111.R00	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	131,30	107,00	14 049,10
25	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	54,00	50,00	2 700,00
26	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	11,00	50,00	550,00
27	591 23-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky.lože ze strus.tl.5 cm	m2	11,00	650,00	7 150,00
28	979 07-1121.R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	11,00	100,00	1 100,00
29	564 85-1114.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	55,00	150,00	8 250,00
30	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	55,00	250,00	13 750,00
31	565 15-1111.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm	m2	55,00	765,00	42 075,00
32	577 13-1111.RT3	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	55,00	450,00	24 750,00
33	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	76,44	50,00	3 822,09
34	Celkem za	5 Komunikace				253 698,11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			283 000,75	53
721	Vnitřní kanalizace	PSV			245 670,13	46
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 317,16	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					530 988,04	100

Položkový rozpočet

S:	150501	Soupis prací	
O:	150501	Soupis prací	
R:	01	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				283 000,75
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	70,00000	100,00	7 000,00
2	132201211R00	Hloubení rýh a šachet v hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	78,82500	310,00	24 435,75
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	78,82500	700,00	55 177,50
4	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	428,00000	60,00	25 680,00
5	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	428,00000	20,00	8 560,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	157,65000	50,00	7 882,50
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	157,65000	100,00	15 765,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, včetně dodávky ŠD	m3	97,92000	800,00	78 336,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	63,73000	800,00	50 984,00
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	12,24000	750,00	9 180,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				245 670,13
11	721110211R00	Potrubí SN8 ležaté v zemi DN 300	m	103,00000	529,00	54 487,00
12	721110809R00	Demontáž potrubí z trub DN 300	m	53,00000	80,00	4 240,00
13	721110819R00	Demontáž potrubí z trub DN 400	m	100,00000	80,00	8 000,00
14	721177331R00	Potrubí SN8 ležaté v zemi D 400	m	50,00000	846,00	42 300,00
15	721001	Kanalizační šachta	ks	4,00000	18 500,00	74 000,00
16	721002	Kamerová zkouška potrubí	m	153,00000	40,00	6 120,00
17	721110906RX	Vsazení odbočky RD a UV 300/150	kus	12,00000	1 700,00	20 400,00
18	721110907RX	Vsazení odbočky RD a UV 400/150	kus	7,00000	2 325,00	16 275,00
19	831263195RX	Příplatek za přepojení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 378,22000	3,30	7 848,13
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 317,16
21	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	11,94413	80,00	955,53
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,94413	30,00	358,32
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	143,32956	7,00	1 003,31
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
24	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.				

Celkem

530 988,04

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace centra obce Březnice - harmonogram prací

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	červenec	srpen	září	říjen	listopad
1	Revitalizace centra obce Březnice	15.7. 15	15.11. 15	29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 5.10. 2.10 9.10 6.10 12.11. 9.11. 6.11				
2	Předání a převzetí staveniště	15.7. 15	15.7. 15	15.7.				
3	Stavba 1 Revitalizace centra obce Březnice parc.č. 7 a 8 v k.ú. Březnice u SO 01 Zpevněné plochy	16.7. 15	12.11. 15					
4	Zemní práce	16.7. 15	20.7. 15					
5	Přípravné a přídružené práce	16.7. 15	20.7. 15					
6	Povrchové úpravy terénu	5.9. 15	10.9. 15					
7	Mobiliář	3.11. 15	12.11. 15					
8	Základy a zvláštní zakládání	21.7. 15	14.8. 15					
9	Svislé a kompletní konstrukce	25.7. 15	23.8. 15					
10	Komunikace	27.7. 15	25.8. 15					
11	Podkladní vrstvy komunikací	27.7. 15	25.8. 15					
12	Kryty štéřkových a živičných korn.	17.8. 15	26.8. 15					
13	Dlažby a předlažby komunikací	16.8. 15	26.8. 15					
14	Ostatní kce na trubním vedení	16.7. 15	30.7. 15					
15	Doplňující práce na komunikaci	21.7. 15	16.8. 15					
16	Bourání konstrukcí	16.7. 15	30.7. 15					
17	Kce zámečnické	1.9. 15	30.9. 15					
18	Elektromontáže	16.7. 15	30.7. 15					
19	Stavba 2 Sadové úpravy – sadové úpravy za kostelem	3.9. 15	3.11. 15					
20	Posouzení stromů	3.9. 15	11.9. 15					
21	Trávníkové plochy vč. Povrchové úpravy	13.9. 15	7.10. 15					
22	Keřové a trvalkové výsadby	13.9. 15	7.10. 15					
23	Pochozí plochy	13.9. 15	7.10. 15					
24	Mobiliář	1.11. 15	3.11. 15					
25	Stavba 3 Sadové úpravy – odpočinková plocha u Sokolovny	1.10. 15	12.11. 15					
26	Povrchové úpravy terénu, příprava záhonu	7.10. 15	16.10. 15					
27	Trávníkové plochy	12.10. 15	16.10. 15					
28	Živý plot	17.10. 15	31.10. 15					
29	Keřové a trvalkové výsadby	17.10. 15	31.10. 15					
30	Pochozí plochy	7.10. 15	21.10. 15					
31	Montáž sdtěl. A zabezp. Techniky	1.10. 15	5.10. 15					
32	Mobiliář	3.11. 15	12.11. 15					
33	Stavba 4 Březnice – chodník pod Vyhlihdkou	26.8. 15	5.10. 15					
34	SO 01 Chodník	26.8. 15	5.10. 15					

