

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1
č. VaK/39/2016

VAK Vsetín a.s.

29. 9. 2016



DOP-2016-10-006229

Stavební mechanizace-Servis. s.r.o.

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

a

Zhotovitel:

Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.

se sídlem Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 757 01
zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Jiří Nauš, jednatel
Pavel Kamas, vedoucí výroby

IČ:

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Valašské Meziříčí, č. účtu: 262657360/0300

II. Preambule

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo na zakázku „**Rozšíření vodovodu Kelč**“ (dále jen „**dílo**“) je změna rozsahu díla. Rozsah se změnil z důvodu vyjmutí dodávky vodoměrných šachet a provádění části výkopů v zemině tř.6. Jednotková cena byla stanovena dle ceníku RTS 2016 a ponížena o 15%.

III. Předmět dodatku

Část III. Cena díla se mění a nově zní takto :

1. Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla se poníží o více/méněpráce na základě přiloženého položkového rozpočtu.

Původní cena díla bez DPH

2.205.120,- Kč

Cena více/méněprací bez DPH

- 42.993,- Kč

Nová cena díla bez DPH

2.162.127,- Kč


IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č.VaK/39/2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne
objednatel: 13.9.2016

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal Korabík, MBA
ředitel společnosti

Ve Valašském Meziříčí, dne
zhotovitel: 13.9.2016



.....
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.
Jiří Nauš
jednatel

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Rozšíření vodovodu Kelč

Objekt:

Vícepráce/méněpráce - dodatek SoD č. 1

Místo:

Kelč

Datum: 13.09.2016

Zadavatel:

Město Kelč

Projektant: Ivo Hradil - VODOPROJEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 993

01 - IO 01 Vodovodní řad

D HSV

Práce a dodávky HSV

-42 993

D	1	Zemní práce					
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-61,000	90,00	-5 490,00
6	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-18,300	15,00	-274,50
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-61,000	200,00	-12 200,00
8	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-18,300	50,00	-915,00
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,200	960,00	-4 032,00
10	K	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	-1,050	130,00	-136,50
11	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-4,200	1 420,00	-5 964,00
12	K	133301109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	-1,050	210,00	-220,50
	K	132501211	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.6 objemu do 100 m3	m3	122,000	920,00	112 240,00

02 - Vodovodní přípojky - veřejná část

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-126 000,00

31	K	3824131R05	M+D Vodoměrná šachta AS-VODO 90/120 vč.vyplnění žeber betonem,strop.desky vytřtžené síti,madla pozink.trubka,vystrojění,poklopu,dopravy a všech doplňků	kus	-18,000	7 000,00	-126 000,00
----	---	------------	---	-----	---------	----------	-------------

