

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOČ. 5594 / 2017
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Obec Ludkovice
Sídlo:	Ludkovice 44, 763 41 Ludkovice
IČ:	00284157
DIČ:	CZ00284157
Statutární orgán:	Stanislav Bartoš, starosta
E-mail:	ludkovice@volny.cz
zastoupen:	Stanislav Bartoš, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	6423661/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.
IČ :	262 29 455
DIČ:	CZ26229455
Sídlo:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Jednající:	Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	86-2436780297/0100
Společnost je zapsaná	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupen:	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.5594/2017 „Ludkovice, silnice III/49025 a chodník k Řetechovu“, který řeší navýšení smluvní ceny z důvodu víceprací dle požadavku objednatele a méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla viz. zápis ve stavebním deníku dne 2.10.2017, včetně posunutí termínu hotového díla a úpravy platebních podmínek.

Termín díla dokončení byl posunut na základě toho, že objednatel požadoval provedení víceprací, které nebylo možné provést v původním termínu. **Tímto dodatkem č.1 se upravuje znění článků IV. čas a místo plnění., V. Cena plnění, platební podmínky smlouvy 5594/2017 ze dne 27.4.2017 následovně.**

V článku IV. Čas a místo plnění se nahrazuje znění bodu 2.

IV.
Čas a místo plnění

2. Ukončení prací a předání hotového díla: 8.12.2017

V článku V. Cena plnění, platební podmínky se upravuje znění bodu 1. a 12. následovně

V.

Cena plnění, platební podmínky

V bodě 1. čl. V se na nahrazuje původní znění následovně:

1. Konečná cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, včetně požadovaných a odsouhlasených více a méněprací objednatelem. Oceněný položkový rozpočet těchto více a méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Původní cena díla	2 908 778,- Kč
DPH 21%	610 843,- Kč
Původní cena díla vč. DPH	3 519 621,- Kč

Dodatek č.1

Více práce	773 372,- Kč
<u>Méně práce</u>	<u>-39 529,- Kč</u>
Dodatek č.1 celkem	733 843,- Kč
DPH 21%	154 107,- Kč
Dodatek č.1 vč. DPH	887 950,- Kč

Konečná cena díla	3 642 621,- Kč
DPH 21%	764 950,- Kč
Konečná cena vč. DPH	4 407 571,- Kč

V bodě 12. čl. V. se doplňuje

12. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla budou dvě faktury vystavené zhotovitelem.

První - dílčí faktura bude za období od počátku stavby do konce měsíce října – 31.10.2017 na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací v maximální výši do 2 000 000, Kč bez DPH.

Druhá – konečná faktura bude vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Ostatní články původní smlouvy zůstávají v platnosti

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

zastupitelstvo obce Ludkovice

Datum jednání a číslo usnesení:

dne 16.11.2017, usnesení č.5/28/2017

V Ludkovicích dne: 24.11.2017

OBEC
LUDKOVICE
763 41 okr. Zlín
IČO: 00 28 41 57

za objednatele

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČO: 26229455 DIČ: CZ26229455

za zhotovitele