

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1 č. VaK/98/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel společnosti
zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

a

Zhotovitel:

Stavební mechanizace VM, s.r.o.

se sídlem Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 757 01
zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27887

zastoupená ve věcech smluvních: Jiří Nauš, jednatel
zastoupená ve věcech technických: Pavel Kamas, vedoucí výroby
IČ: 26831368
DIČ: CZ26831368
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Valašské Meziříčí, č. účtu: 94-2573560207/0100

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo na zakázku „Výměna vodovodu a kanalizace Valašské Meziříčí, ul.Nábřeží“ (dále jen „dílo“) je změna rozsahu díla vzhledem ke skutečnostem vzniklým při realizaci díla (skryté betonové vrstvy po povrchem, dílčí změny v trase) které nedovolovaly provést dílo dle předepsaných postupů .

III. Cena díla

Cena díla bez DPH **1.912.887,- Kč**

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č.VaK/98/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Vsetíně, dne
objednatel: 10.11.2017

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal Korabík, MBA
ředitel společnosti

Ve Valašském Meziříčí, dne
zhotovitel: 10.11.2017


Stavební mechanizace VM
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

.....
Stavební mechanizace VM, s.r.o.
Jiří Nauš
jednatel