

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. VaK/27/2018
č.zhotovitele 13/2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

a

Zhotovitel:

Radek Pajdla

se sídlem Kelč 549, PSČ 756 43
podnikající jako OSVČ bez zápisu v OR

zastoupená ve věcech smluvních:

Radek Pajdla

zastoupená ve věcech technických:

Radek Pajdla

IČ:

68335041

DIČ:

CZ7802075875

Bankovní spojení:

Komerční banka, č. účtu: 43-9573980297/0100

E-mail:

akord.kelc@seznam.cz

Tímto dodatkem se upravují následující články smlouvy o dílo

II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy o dílo „Výměna vodovodu Kelč ul. Školská“ se navyšuje o vícepráce, které nebyly specifikované v rozpočtu a v projektové dokumentaci. Tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu víceprací, který je součástí dodatku.

III. Cena díla

Cena díla se mění o cenu víceprací.

Cena díla bez DPH dle SoD:

1.918.468,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

172.073,-Kč

Cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1

2.090.541,-Kč

IV. Doba plnění a místo plnění

U doby plnění se mění termín dokončení a předání díla.

1. Doba plnění:

Termín zahájení díla: **1.7.2018**

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **31.8.2018**

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti

Ve Vsetíně, dne **04. 06. 2018**

V Kelči, dne 5.6.2018

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

zhotovitel:



.....
Radek Pajdla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Výměna vodovodu Kelč - ul. Školská - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 05.06.2018
Datum:

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

IČ: 68335041

DIČ: CZ7802075875

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

172 073,00
0,00

Cena bez DPH

172 073,00

DPH základní
snížená


21,00% ze 172 073,00
15,00% ze 0,00

36 135,33
0,00

Cena s DPH

208 208,33

V CZK



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Výměna vodovodu Kelč - ul. Školská - vícepráce

Místo:

05.06.2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

172 073,00

HSV - Práce a dodávky HSV

172 073,00

5 - Komunikace pozemní

152 261,00

998 - Přesun hmot

19 812,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

172 073,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Výměna vodovodu Kelč - ul. Školská - vícepráce

Místo:

05.06.2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

PČ	Typ	Kód	Popis	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

172 073,00

HSV - Práce a dodávky HSV

172 073,00

D	5	Komunikace pozemní			152 261,00
1	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28 350,00
2	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	4 350,00
3	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	6 516,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I., po zhutnění tl. 50 mm	m2	112 220,00
5	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	825,00

998 - Přesun hmot

				19 812,00	
6	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19 812,00
				68,317	290,00

