

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. VaK/45/2018

č. zhotovitel 5634/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

#### Zhotovitel:

##### **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

se sídlem Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele

zastoupená ve věcech technických:

Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

IČ:

262 29 455

DIČ:

CZ26229455

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Veselí n.M.,

č. účtu: 86-2436780297/0100

E-mail:

vhsjavor@vhsjavor.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo Vak/45/2018, který řeší více a méně práce včetně změny termínu plnění. Dodatkem č.1 se upravuje znění článků II.,III.,IV. smlouvy o dílo „Oprava kanalizace Kelč ul. Na Drahách“ následovně.

#### **Článek II. Předmět díla se rozšiřuje o znění bodu 4:**

4. Na základě situace, která vyplynula při samotné realizaci díla se rozsah prací upravuje o více a méně práce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu více a méně prací

Dále se upravuje znění článků:

#### **Článek III. Cena díla**

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

**Původní cena díla bez DPH**

**2 598 912,-Kč**

**Dodatek č.1**

Vícepráce 535 018,-Kč

Méněpráce - 53 025,-Kč

Dodatek č.1 celkem bez DPH 481 993,-Kč

Nová cena díla bez DPH 3 080 905,-Kč

**IV. Doba plnění a místo plnění**

**1. Doba plnění :**

Termín zahájení díla: 9.5.2018

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: 31.7.2018

Ostatní články původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Vsetíně, dne 25. 06. 2018

Ve Veselí nad Moravou, dne 25.6.2018

objednatel:


zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Banátky 17, 698 01 Veselín, Jihomoravský kraj  
IČ: 3229455 DIČ: CZ2622456



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti



.....  
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé společnosti

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 5634 Oprava kanalizace Kelč ul. Na Drahách**

**Dodatek č.1 - více a méněpráce**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČO: 47674652  
**Jasenická 1106** DIČ: CZ47674652  
**75501 Vsetín**

**Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** IČO: 26229455  
**Benátky 17** DIČ: CZ26229455  
**69801 Veselí nad Moravou**

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		481 993
PSV		0
MON		0
Vedlejší náklady		0
Ostatní náklady		0
<b>Celkem</b>		<b>481 993</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	0 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>	0 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>481 993 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>101 219 CZK</b>

Zaokrouhlení 0 CZK


**Cena celkem s DPH 583 212 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

Vodohospodářské stavby,  
Javorník - CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí n. M.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>D1</b>	<b>Dodatek č.1</b>	<b>0</b>	<b>481 993</b>	<b>101 219</b>	<b>583 212</b>	<b>100</b>
1-M	Oprava kanalizace-méněpráce	0	-53 025	-11 135	-64 160	-11
1-V	Oprava kanalizace - vícepráce	0	535 018	112 354	647 372	111
Celkem za stavbu		0	481 993	101 219	583 212	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-15 748	-3
5	Komunikace pozemní	HSV			22 913	5
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			173 597	36
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-29 640	-6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 235	0
997	Přesun sutě	HSV			46 665	10
N01	Nepojmenovaný díl	HSV			286 441	59
Cena celkem					481 993	100

## Položkový rozpočet

S:	5634	Oprava kanalizace Kelč ul. Na Drahách
O:	D1	Dodatek č.1
R:	1-M	Oprava kanalizace-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-16 780,00</b>
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-200,00000	83,90	-16 780,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-33 400,00</b>
2	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-200,00000	167,00	-33 400,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-2 845,19</b>
3	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-23,03800	123,50	-2 845,19



## Položkový rozpočet

S:	5634	Oprava kanalizace Kelč ul. Na Drahách
O:	D1	Dodatek č.1
R:	1-V	Oprava kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>1 032,50</b>			
1	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	25,00000	41,30	1 032,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>	<b>22 912,50</b>			
2	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	25,00000	340,00	8 500,00
3	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	25,00000	137,50	3 437,50
4	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,00000	439,00	10 975,00
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>	<b>173 597,20</b>			
5	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	36,00000	67,60	2 433,60
6	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	30,00000	105,50	3 165,00
7	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	6,00000	107,50	645,00
8	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00000	79,20	475,20
9	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	2,00000	193,50	387,00
10	28651666.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC	kus	4,00000	210,50	842,00
11	8773552210	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	26,00000	235,00	6 110,00
12	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	9,00000	261,00	2 349,00
13	28656159	Redukce kanalizační PPKGR DN 250/160 mm, excentrická	kus	26,00000	779,00	20 254,00
14	28656159RO	Redukce kanalizační PPKGR DN 315/160 mm, excentrická	kus	9,00000	1 175,00	10 575,00
15	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,50000	25,20	516,60
16	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,00000	331,50	3 315,00
17	28611260.AR1	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x500	kus	21,00000	275,00	5 775,00
18	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00000	30,60	91,80
19	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	3,00000	521,00	1 563,00
20	NC1	D+M Navrtávka CONEX 400/200	ks	4,00000	3 300,00	13 200,00
21	NC2	D+M Navrtávka CONEX 400/150	ks	27,00000	3 300,00	89 100,00
22	NC3	D+M Navrtávka CONEX 300/150	ks	4,00000	3 200,00	12 800,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>3 760,00</b>			
23	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,00000	75,20	3 760,00
		2*25		50,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>609,77</b>			
24	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,93740	123,50	609,77
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>	<b>46 665,00</b>			
25	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	30,50000	145,50	4 437,75
		5,5+25		30,50000		
26	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,50000	194,50	5 932,25
27	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 525,00000	23,80	36 295,00
		30,5*50		1 525,00000		
<b>Díl: N01</b>		<b>Nepojmenovaný díl</b>	<b>286 441,25</b>			
28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 390,27500	150,00	208 541,25

### Položkový rozpočet

S:	5634	Oprava kanalizace Kelč ul. Na Drahách
O:	D1	Dodatek č.1
R:	1-V	Oprava kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		751,5*1,85		1 390,27500		
29	00000011	Likvidace živíc	t	5,50000	300,00	1 650,00
		5,5		5,50000		
30	979990210	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - osinkocement (azbest)	t	25,00000	3 050,00	76 250,00