

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. VaK/47/2018

č. zhotovitel 5635/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ: 47674652  
DIČ: CZ47674652  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100  
E-mail: milan.jurenka@vakvs.cz

a

#### Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

se sídlem Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele  
zastoupená ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

IČ: 262 29 455  
DIČ: CZ26229455  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 86-2436780297/0100  
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo VaK/47/2018, který řeší více a méně práce včetně prodloužení termínu dokončení. Dodatkem č.1 se upravuje znění článků II.,III.,IV. smlouvy o dílo „Přístavba ATS Mirošovská Horní Lideč“ následovně.

#### **Článek II. Předmět díla se rozšiřuje o znění bodu 4:**

4. Na základě situace, která vyplynula při samotné realizaci díla se rozsah prací upravuje o více a méně práce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu více a méně prací.

Dále se upravuje znění článků:

### Článek III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>3 799 701,-Kč</b>
<b>Dodatek č.1 bez DPH</b>	<b>498 013,-Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>4 297 714,-Kč</b>

### IV. Doba plnění a místo plnění

#### 1. Doba plnění :

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.11.2018**

Ostatní články původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Vsetíně, dne **25. 10. 2018**

objednatel:

Ve Veselí nad Moravou, dne **25. 10. 2018**


zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 11, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



.....  
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé společnosti