

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ/896/2018

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 2 NP
ze dne 18. 5. 2018

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
Spisová značka	C 12036 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena:	Bc. Stanislav Zlámal, jednatelem
IČO:	496 06 361
DIČ:	CZ 496 06 361
číslo účtu:	-----
bankovní spojení:	
E-mail:	
Telefon:	

dále jen objednatel

Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o.
Spisová značka	C1885 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem:	U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena:	Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem
Osoba v pozici stavbyvedoucího:	Josef Smutek
IČO:	410 35 393
DIČ:	CZ 410 35 393
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
telefon, email:	

dále jen zhotovitel

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

Článek II.
Odůvodnění uzavření dodatku

1. Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2018 v rozsahu uvedeném v Příloze tohoto dodatku.
2. S ohledem na skutečnosti popsané v bodě 1 tohoto dodatku, resp. v příloze tohoto dodatku se

smluvní strany dohodly v souladu s čl. VIII odst. 14 smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2018 na úpravě rozsahu a ceně díla takto:

Celková smluvní cena bez DPH	12.241.193,00 Kč
vícepráce celkem bez DPH	224.795,60 Kč
méněpráce celkem bez DPH	144.501,84 Kč
Nová celková cena bez DPH	12.321.486,76 Kč

3. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 k smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 5. 2018 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Přílohou tohoto dodatku je souhrnný změnový list a změnové listy č. 26 až 39.

V Rožnově pod Radhoštěm. dne: 26. 9. 2018

V Rožnově pod Radhoštěm, dne:

za objednatele
Bc. Stanislav Zlámal
jednatel společnosti

.....
za zhotovitele:
Ing. Antonín Hadač
jednatel společnosti

OTISK RAZÍTKA

OTISK RAZÍTKA