

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. VaK/78/2018

č. zhotovitel

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

#### Zhotovitel:

##### **TM Stav, spol. s r.o.**

se sídlem Vsetín, Jasenice 729 PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

zastoupená ve věcech smluvních:

Irena Kratochvílová, prokuristka

zastoupená ve věcech technických:

David Zvoníček, stavbyvedoucí

IČ:

48399477

DIČ:

CZ48399477

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. pobočka Vsetín č. účtu: 94-2569050247/0100

E-mail:

info@tmstav.cz

### 1. Identifikace měněné smlouvy

1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést stavební práce s názvem „Výměna vodovodu Vsetín, ul. Nemocniční“ (dále jen „Smlouva“).

### 2. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto mění Smlouvu, a to následovně:

1. Smluvní strany mění tímto čl. III Smlouvy, když tento článek zní nově následovně:

#### **„III. Cena díla**

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

**Cena díla bez DPH**

**5 298 446,-Kč**

Cena odsouhlasených víceprací 450 181,- Kč

Nová cena díla bez DPH celkem 5 748 627,- Kč“


### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy zůstávají nedotčeny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne 21. 08. 2018

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 21. 08. 2018

zhotovitel:



spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 902 618



.....  
TM Stav, spol. s r.o.  
Irena Kratochvílová  
prokuristka



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>VCP</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02</b>	<b>Více a méněpráce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2018/117</b>	<b>Výměna vodovodu Vsetín - ulice Nemocniční</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2018/117
Rozpočtoval			Počet listů	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	450 181	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	450 181	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Inženýrská činnost	0	
ZRN+HZS		450 181	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		450 181	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			450 181 Kč	
DPH	21,0 %			94 538 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>544 719 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	2018/117 Výměna vodovodu Vsetín - ulice Nemocniční	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Více a méněpráce	VCP

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	48 739	0	0	0	0
8 Trubní vedení	106 783	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	37 062	0	0	0	0
9000 Ostatní investiční náklady	4 346	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	58 570	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 315	0	0	0	0
990 Ostatní investiční náklady	177 367	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>450 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	450 181	0
Oborová přírážka	0	0,0	450 181	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	450 181	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	450 181	0
Zařízení staveniště	0	0,0	450 181	0
Provoz investora	0	0,0	450 181	0
Inženýrská činnost	0	0,0	450 181	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	450 181	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/117 Výměna vodovodu Vsetín - ulice Nemocničk	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Více a méněpráce	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	577144121U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-817,00	443,00	-361 931,00
2	577162114RT2	Beton asfalt. ACO 11 ohrubný, š.nad 3 m, tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	650,00	631,80	410 670,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>48 739,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
3	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	74,00	584,00	43 216,00
4	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem	kus	1,00	364,00	364,00
5	894411020RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m	kus	1,00	8 225,00	8 225,00
6	000 00-001.	Montáž kalového koše	ks	5,00	565,50	2 827,50
7	00000002	Bourání a likvidace stávající armaturní šachty a zbudování nové armaturní šachty	ks	1,00	45 000,00	45 000,00
8	55243061	Poklop litina 315/40 t	kus	1,00	4 208,10	4 208,10
9	55343905	Koš kalový k uliční vpusti ocel 420x620 mm	kus	5,00	588,39	2 941,95
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>106 782,55</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
10	979024443U00	Očištění vybouraných obrubníků	m	326,00	-25,67	-8 368,42
11	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	320,00	141,97	45 430,40
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>37 061,98</b>
<b>Díl: 9000</b>		<b>Ostatní investiční náklady</b>				
12	00 001.	pás navrtávací litina DN150-80 Hawle kat.č.H351	kus	1,00	-5 868,00	-5 868,00
13	00 002.	šoupátko s přírubami, voda, HAWLE kat.č.:4000AE1CZ DN80 PN16 krátké	kus	1,00	3 936,00	3 936,00
14	00 003.	souprava zemní typE2, pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	1,00	888,00	888,00
15	00 004.	Lem PE dn90 SDR11	kus	1,00	237,60	237,60
16	00 005.	Příruba Toč. DN80 PN16	kus	1,00	466,80	466,80
17	00 006.	Elektro redukce PE100 dn90-63	kus	2,00	271,20	542,40
18	00 007.	Spojka MS VodKa dn63 PN16	kus	1,00	262,80	262,80
19	00 008.	Elektro koleno PE dn90 w90° +GF+	kus	2,00	254,40	508,80
20	00 009.	Poklop šoupátkový kpl.	kus	1,00	588,00	588,00
21	00 010.	Přírubový spoj DN80/8 M16/ těsnění s výst.	kus	2,00	312,00	624,00
22	00 011.	Mtž-Návrtávky litina DN150-80 (n.techn.HAWLE/FASTRA DN80)	kpl	1,00	2 160,00	2 160,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9000 Ostatní investiční náklady</b>				<b>4 346,40</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
23	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	92,60	290,50	26 900,30
24	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	92,60	142,00	13 149,20
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	92,60	200,00	18 520,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>58 569,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	89,95	192,50	17 314,71
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>17 314,71</b>
<b>Díl: 990</b>		<b>Ostatní investiční náklady</b>				
27	00001.	šoupátko přírubové, voda, F4 /HAWLE kat.č.: 4000A EPDM/VodKa_DN300 PN16 krátké	kus	1,00	38 665,70	38 665,70
28	00002.	Těsnění DN300 s výstuhou	kus	2,00	418,80	837,60
29	00003.	Přírubový spoj DN300/12 M20x80	kus	1,00	828,00	828,00
30	00004.	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	1,00	1 654,75	1 654,75
31	00005.	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 300 mm délka 1000 mm	kus	2,00	19 876,07	39 752,14





## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2018/117 Výměna vodovodu Vsetín - ulice Nemocničk</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>SO 02 Více a méněpráce</b>	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	00006.	Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,00	1 178,76	2 357,52
33	00007.	Příruba redukovaná DN400/300_krátká včetně šroubů a těsnění (dodávka Vak Vsetín)	kus	1,00	45 588,00	45 588,00
34	00008.	Spojka WAGA MJ Plus DN400 jištěná v tahu s přírubou PN16	kus	1,00	47 683,20	47 683,20
<b>Celkem za</b>		<b>990 Ostatní investiční náklady</b>				<b>177 366,91</b>

