



**DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo**

č.smlouvy objednatele: VaK/39/2018

č. smlouvy zhotovitele: SD-007-18

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</b>	<b>K&amp;K TECHNOLOGY a.s.</b>
Jasenická 1106	Koldinova 672
755 01 Vsetín	339 01 Klatovy
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti	Ing. Jan Kutil, člen představenstva a obchodně technický ředitel
tel.: 571 484 011	376 356 163
fax:	376 322 771
email: <a href="mailto:vakvs@vakvs.cz">vakvs@vakvs.cz</a>	kk@kk-technology.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín číslo účtu: 2504851/0100	Česká spořitelna a.s. číslo účtu : 6025452/0800
--	--

Identifikační číslo:

47674652	64833186
----------	----------

Daňové identifikační číslo:

CZA7674652	CZ64833186
------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 531

Smluví strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2.

S ohledem na vzniklé skutečnosti se po dohodě smluvních stran tímto dodatkem mění termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky v článku III. a cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo v článku IV. Smlouvy o dílo č. VaK/39/2018 resp. SD-007-18 a dodatku č. 1 této smlouvy, následovně:

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

#### Původní znění dle SoD:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
a převzetí předmětu veřejné zakázky: **15.10.2018**

#### Upravené znění dle dodatku č.1:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
a převzetí předmětu veřejné zakázky: **30.11.2018**

#### Nové znění dle dodatku č.2:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
a převzetí předmětu veřejné zakázky: **5.12.2018**

### IV. CENA DÍLA:

Původní cena díla dle SoD: 6 493 019,- Kč bez DPH

*Vícepráce dle přiloženého výkazu výměr:* 676 577,- Kč bez DPH

*Měněpráce dle přiloženého výkazu výměr:* 59 785,- Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 2: 7 109 811,- Kč bez DPH

Původní znění těchto bodů dle SoD a dodatku č.1 tímto dodatkem č.2 pozbývá platnosti a je plně nahrazeno novým výše uvedeným zněním.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Ve Vsetíně dne **13. 11. 2018**

V Klatovech dne **13. 11. 2018**

Za objednatele:  
**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Za zhotovitele:  
**K&K TECHNOLOGY a.s.**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Kutil  
člen představenstva