

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo 23/2018 uzavřené dne 29.6.2018 smluvními stranami

### Objednatel

#### Obec Troubky-Zdislavice

Sídlo: Č.p.: 10, 768 02 Troubky-Zdislavice

Zastoupený: Ondřej Varaďa – starosta obce

IČO: 00287822

DIČ: Neplátce DPH

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

#### Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Sídlo: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

doručovací adresa: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupený: Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

IČ: 26908298

DIČ: CZ26908298

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2246480277/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44644

(dále jen Zhotovitel)

**Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:**

- **čl. IV. Cena díla, bod 4.1.** z důvodu změny konstrukční skladby se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

**4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH - SOD:	<b>1.243.433,00 Kč</b>
Dodatek č. 2 (změna konstrukce - odpočty):	<b>- 121.587,00 Kč</b>
Dodatek č. 2 (změna konstrukce - přípočty):	<b>+ 179.574,00 Kč</b>
Celková cena bez DPH:	<b>1.301.420,00 Kč</b>
DPH (21%):	<b>273.298,20 Kč</b>
Celková cena s DPH:	<b>1.574.718,20 Kč</b>

Položkový rozpočet - změnový list č. 1 - Změna konstrukce je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání ve všech následujících čl. smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

V Troubkách-Zdislavicích dne 10.04.2019


V Kroměříži dne 10.04.2019



Za Objednatele  
Ondřej Varaďa  
starosta obce



Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.  
Kotojedy 56  
767 01 KROMĚŘÍŽ -11-  
IČO 26908298, DIČ CZ26908298



Za Zhotovitele  
Ing. Emil Vraník  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1205B**      **Oprava chodníku podél silnice II/428, Troubky**

Změnový list č.1 - Změna konstrukce

Objednatel: **Obec Troubky - Zdislavice**      IČO: **00287822**  
**Troubky 10**      DIČ: **CZ00287822**  
**76802**      **Zdounky**

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.**      IČO: **26908298**  
**Kotojedy 56**      DIČ: **CZ26908298**  
**76701**      **Kroměříž**

Vypracoval: **Ing. Lukáš Sedláček**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 987,21
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>57 987,21</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 987,21 CZK
Základní DPH	21 %	12 177,31 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

**Cena celkem s DPH 70 165,00 CZK**

v Kroměříži dne 10.4.2019

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.  
 Kotojedy 56  
 767 01 KROMĚŘÍŽ -11-  
 IČO 26908298, DIČ CZ26908298

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>3</b>	<b>Změnový list 1 - změna konstrukce</b>	<b>0</b>	<b>57 987</b>	<b>12 177</b>	<b>70 165</b>	<b>100</b>
1205/3	Změna konstrukce - odpočty	0	-121 587	-25 533	-147 120	-210
1205/4	Změna konstrukce - přípočty	0	179 574	37 711	217 284	310
Celkem za stavbu		0	57 987	12 177	70 165	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			151 764,74	262
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-99 018,40	-171
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 240,87	9
Cena celkem					57 987,21	100

h.

## Položkový rozpočet

S: 1205B Oprava chodníku podél silnice II/428, Troubky

O: 3 Změnový list 1 - změna konstrukce

R: 1205/3 Změna konstrukce - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-99 018,40</b>
1	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	476,05000	-208,00	-99 018,40
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-22 568,34</b>
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	209,93805	-107,50	-22 568,34

## Položkový rozpočet

S: 1205B Oprava chodníku podél silnice II/428, Troubky

O: 3 Změnový list 1 - změna konstrukce

R: 1205/4 Změna konstrukce - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>151 764,74</b>
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	476,05000	122,00	58 078,10
2	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 do tl.12 cm	m2	476,05000	196,80	93 686,64
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 809,21</b>
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	258,69033	107,50	27 809,21