



**DODATEK č. 3**  
**ke SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 28.8.2019**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Kanalizace Horní Třešňovec“**

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

VAKJ: 081205

**OBJEDNATEL:**

Se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupen:  
Zástupce pro technická jednání:  
Technický dozor stavebníka:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen objednatel)

**Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.**  
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
48173398  
CZ48173398

Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva  
Ing. Lubomír Fiedler, MBA e-mail: fiedler@vak.cz  
Ing. Marek Mazura e-mail: marek.mazura@dabona.eu  
Eduard Štumpf e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu  
Komerční banka, a.s.  
2506611/0100



a

**ZHOTOVITEL:**

Se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Statutární orgán:  
Smluvní zástupce:  
Technický zástupce:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
(dále jen zhotovitel)

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy  
25260766  
CZ25260766  
Josef Kunc, jednatel  
Josef Kunc, jednatel e-mail: evt@evt.cz  
Karel Němec,  
Česká spořitelna  
1280223309/0800  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.8.2019 na realizaci díla s názvem „Kanalizace Horní Třešňovec“ prodloužení doby realizace díla z důvodu výskytu komplikovaného podloží na Stoce U, které v době uzavření smlouvy nemohl objednatel ani zhotovitel s náležitou péčí předvídat, a dále z důvodu koordinace společného postupu Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje na finálním řešení financování povrchů komunikace v celém úseku Stoky U.

Na základě výše uvedeného se čl. 3 „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ odst. 3.2.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28.8.2019 a zní takto:

„3.2.3 Termín dokončení díla: 30.9.2021“

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- 2.1 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2019 Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2019 zůstávají nadále v platnosti.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2019 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ve Svitavách dne



.....  
za zhotovitele  
Josef Kunc, jednatel

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 1 -

V Jablonném nad Orlicí dne 28. 6. 2021



.....  
za objednatele  
Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

**Vodovodní a kanalizační**  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Slezska 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí