

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VaK/30/2019

č. zhotovitele 19028

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupená ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

47674652

CZ47674652

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín,

2504851/0100

a

Zhotovitel:

KUNST spol. s r.o.

Hranice, Palackého 1906, PSČ 753 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

jednající ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

zastoupený ve věcech realizace:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Ing. Jan Kunderátek, technický ředitel

Ing. Aleš Rabel, obchodní manažer

IČO:

19010591

DIČ:

CZ19010591

bankovní spojení:

Komerční banka a.s. pobočka Hranice

číslo účtu:

234642831/0100

PO Poteč oprava technologického zařízení

Smluvní strany se vzájemně dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo.

IV. Doba plnění a místo plnění

U doby plnění se mění termín dokončení a předání díla.

1. Doba plnění:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **31. 08. 2019**

Ve Vsetíně, dne: 17. 6. 2019

V Hranicích, dne: 18. 6. 2019

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

zhotovitel:

KUNST
5 spol. s r.o. Hranice
Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591


Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti


Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel společnosti

