

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 46/2019

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Adresa: Jasenická 1106, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
• ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652
(dále jen **objednatel**)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
• ve věcech technických: David Zvoniček, stavbyvedoucí
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: KB Vsetín
Číslo účtu: 94-2569050247/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C , vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 02. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 45/2019, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „**Oprava kanalizace Vsetín, ul. Zbrojoväcká**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební práce a méně práce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se Čl. III. smlouvy mění tak, že se první věta doplňuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 564 200
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 :	219 000
Cena díla celkem	1 783 200

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce

Ve Vsetíně, dne 17. 05. 2019

Za objednatele:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106




Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Ing. Roman Pilař
Ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 17. 05. 2019

Za zhotovitele:

 **TM Stav** spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 574 155 111



TM Stav, spol. s r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vícepráce - Kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	VCP - Dodatek č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2019/035	Oprava kanalizace Vsetín - ul. Zbrojovacká		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2019/035
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	204 174	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	14 826	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	219 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS	219 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	219 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Aleš Matzenauer	Jméno :	I.Kratochvílová	Jméno :	
Datum :	15.5.2019	Datum :	15.5.2019	Datum :	
Podpis :	-/-	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				219 000 Kč
DPH	21,0 %				45 990 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					264 990 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/035 Oprava kanalizace Vsetín - ul. Zbrojoväcká	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 VCP - Dodatek č.1	Vícepráce - Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 121	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	27 921	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 039	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 928	0	0	0	0
998 Vícepráce	2 165	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	14 826	0
CELKEM OBJEKT	204 174	0	0	14 826	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	204 174	0
Oborová přírážka	0	0,0	204 174	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	204 174	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	204 174	0
Zařízení staveniště	0	0,0	219 000	0
Provoz investora	0	0,0	219 000	0
Inženýrská činnost	0	0,0	219 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	219 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/035 Oprava kanalizace Vsetín - ul. Zbrojovácká	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 VCP - Dodatek č.1	Vícepráce - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	12,00	686,00	8 232,00
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,00	93,58	6 737,76
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	188,17	596,00	112 151,05
4	119005	Zajištění potrubí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						137 120,81
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
5	467510111R00	Balvanitý skluz z lom.kamene, tl. vrstvy 70-120 cm	m2	5,25	3 975,00	20 868,75
6	467951120R00	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny D do 29 cm	m	3,50	2 015,00	7 052,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						27 921,25
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
7	631315811RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 z betonu prostého	m3	2,19	3 735,00	8 170,31
8	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	2,19	339,00	741,56
9	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,19	93,70	204,97
10	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,17	35 700,00	5 922,63
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						15 039,47
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,06	7 160,00	21 927,50
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						21 927,50
Díl: 998 Vícepráce						
12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	18,29	118,35	2 165,04
Celkem za 998 Vícepráce						2 165,04
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
13	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	7,66	824,00	6 308,75
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,66	331,50	2 538,05
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,66	10,20	78,09
16	979999999R00	Poplatek za skládku	t	7,66	500,00	3 828,13
17	997321611U00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,66	270,75	2 072,93
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						14 825,95