

- 9. 07. 2019

06201
č.j. vyřizuje SOLAR

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

číslo zhotovitele 19005

číslo objednatele SOD/12/19/SO

VAKJ. 066201



Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Adresa: Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
IČ: 481 73 398
DIČ: CZ48173398
bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č.ú.: 2506-611/0100

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

Oprávněný jednat ve věcech technických: Radek Martinák – vedoucí provozu kanalizací Lanškroun

Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a. s.
Adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Mail: profistav@profistav.cz

ve věcech dodávky oprávněn jednat: Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva

ve věcech předání provedených

prací oprávněn jednat: Zdeněk Kadidlo
Ing. Michal Khýr

tel.: 461 612 050 fax: 461 531 030

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět plnění dodatku č. 1

- 1) Předmětem Dodatku č. 1 jsou změny rozsahu díla „**Lanškroun - ul. Havlíčkova - stavební úpravy kanalizace**“, které jsou podrobně specifikované ve Změnových listech č. 1, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Termín zhotovení

- 1) S ohledem na rozšíření rozsahu díla dochází k úpravě termínu dokončení celého díla. Termín dokončení celého díla včetně přípravy pro komunikace **18. 6. 2019**

III.

Cena

- 1) Cena za provedené dílo dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí:

Původní cena bez DPH	3.757.274,66 Kč
Změnový list č. 1 celkem bez DPH:	241.924,00 Kč
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	3.999.198,66 Kč

XIII.

Ustanovení závěrečná

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezaznamenaná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
- 3) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel pro svoji další potřebu
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
- 5) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí Dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:
- 6) Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Jablonném nad Orlicí dne 3. 5. 2019
Objednatel:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
801 04 Jablonné nad Orlicí
CZ48173398

.....
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva
VAK/Jablonné na Orlicí, a.s.

V Litomyšli dne 3. 5. 2019
Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Změnový list č. 1

Popis:	množství	jedn. Cena	celkem
Materiál vydaný na víc VAK	1	54236	54236
Materiál vydaný na víc TECAM	1	11201	11201
Přípojka pro Vak	1	52309	52309
Materiál vydaný na víc sklad Cerekvice	1	5844	5844
KSC+ práce	1	10200	10200
vícepráce - oprava komunikace	1	52000	52000
Skutečné kubatury	1	56134	56134
CELKEM			241924

PROFISTAV Litomyšl, a.s
 Tyršova 231
 570 01 Litomyšl
 IČO: 27742741 DIČ: CZ2774274
 Tel./fax: +420 612 050