

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

číslo zhotovitele 19007

číslo objednatele SOD/18/19/SO

VAKJ: 066202



Objednatel: **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**
Adresa: Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
IČ: 481 73 398
DIČ: CZ48173398
bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č.ú.: 2506-611/0100

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

Oprávněný jednat ve věcech technických:
Pavel Novák - vedoucí provozu vodovodu Letohrad
Oldřich Solar - vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

a

Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a. s.**
Adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Mail: profistav@profistav.cz

ve věcech dodávky oprávněn jednat: Ing. Tomáš Zavřel, MBA - člen představenstva

**ve věcech předání provedených
prací oprávněn jednat:** Zdeněk Kadidlo
Ing. Michal Khýr

tel.: 461 612 050 **fax:** 461 531 030

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 smlouvě o dílo:

I.
Předmět plnění dodatku č. 1

- 1) Předmětem Dodatku č. 1 jsou změny rozsahu díla „**Letohrad – ul. Ústecká – stavební úpravy vodovodu**“, které jsou podrobně specifikované ve Změnových listech č. 1, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.
Termín zhotovení

- 1) S ohledem na rozšíření rozsahu díla dochází k úpravě termínu dokončení celého díla.
Termín dokončení celého díla včetně přípravy pro komunikace **18. 6. 2019**

III.
Cena

- 1) Cena za provedené dílo dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí:

Původní cena bez DPH	1.304.174,46 Kč
<u>Změnový list č. 1 celkem bez DPH:</u>	<u>61.574,31 Kč</u>
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	1.365.748,77 Kč

XIII.
Ustanovení závěrečná

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
2) Všechna ustanovení nezaznamenaná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
3) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel pro svoji další potřebu
4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
5) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí Dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:
6) Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Jablonném nad Orlicí dne 3. 5. 2019

Objednatel:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 450
681 04 Jablonné nad Orlicí
024813344

.....
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva
VAK Jablonné na Orlicí, a.s.

V Litomyšli dne 3. 5. 2019

Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Týčkova 224
571 01 Litomyšl
IČO: 277 024 214; CZ07742741
TEL: 0461 612 050

.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

19007 Letohrad _ Změnový list č. 1

Popis:	množství	jedn. Cena	celkem
Materiál vydaný na víc VAK	1	61 574,31	61 574,31
CELKEM			61 574,31

PROFISERVIS, s.r.o.
IČO: 2774274
Začetím 12 050