**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SOD/53/19**
Skupinový vodovod Brandýsko

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

*Kopie Fogl***OBJEDNATEL:**

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zástupce pro technická jednání:

Technický dozor stavebníka:

Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

48173398

CZ48173398

Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva

Ing. Lubomír Fiedler, MBA e-mail: fielder@vak.cz

Ing. Marek Mazura

e-mail: marek.mazura@dabona.eu

Eduard Štumpf

e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu

VAKJ: 075358



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Komerční banka, a.s.

2506611/0100

a

ZHOTOVITEL:**Sdružení firem:****Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR - Brandýsko****Vedoucí společník**

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Tyršova 231, Litomyšl 570 01

27742741

CZ27742741

Daniel Kraft – předseda představenstva

Ing. Tomáš Zavřel, MBA - člen představenstva

Ing. Tomáš Zavřel, MBA e-mail: profistav@profistav.cz

Ing. František Robek – poddodavatel

e-mail: robek@aquatest.cz

Ing. Petr Smysl – výrobní ředitel

e-mail: smysl@profistav.cz

Ing. Martin Konopka – vedoucí projektu

e-mail: konopka@profistav.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

UniCredit Bank, a.s.

1387711775/2700

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

Společník 1:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

28169522

CZ28169522

Společník 2:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

15053695

CZ15053695

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

2 PŘEDMĚT DÍLA – DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Předmět díla se upravuje o více a méněpráce dodávek a prací dle příložených změnových listů ZL 008 a 009.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY – ZMĚNA CENY DÍLA

Celková smluvní cena za včetně dodatku č. 1 činí:	145 127 609,36 Kč bez DPH
Změnový list ZL 008	- 401 177,93 Kč bez DPH
Změnový list ZL 009	26 142,02 Kč bez DPH
Celková cena za zhotovení díla včetně ZL 008 a 009 činí:	144 752 573,45 bez DPH
	30 398 040,42 Kč DPH 21%
	175 150 613,87 Kč včetně DPH

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Litomyšli dne 22.9.2020

V Jablonném nad Orlicí, dne 23.9.2020

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

.....
za zhotovitele – PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva

.....
za objednatele
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva **Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.**
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

.....
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci



.....
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Leoš Chyba
ředitel Závodu dopravních stav
na základě plné moci






.....
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura
jednatel

.....
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** Ⓢ
Píšťčovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Příloha č. 1 Změnové listy č. 008 a 009

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko
	Název zakázky	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 008			
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.				
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 23. 6. 2020			
Název akce: Skupinový vodovod Brandýsko					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci	--			
	na výkresy	---			
	na rozpočtové podklady	Viz. příloha			
	na jinou část smlouvy	--			
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:			
SO-16.1.1 – Výtlačný řad ČS Klopoty – Rviště – propoj					
Předmět změny: Změna dimenze potrubí z DN 150 na DN 100					
Přílohy ZL 008 1. Položkový výkaz výměr s oceněním – změna dimenze potrubí					
Popis a zdůvodnění změny: Změna dimenze potrubí z DN 150 na DN 100 v délce 1.566 m (v délce není 150 m úsek realizovaný investorem). Chybně uvedená položka v zadávacím výkazu výměr SO 16.1.1.					
Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Důvod	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: chyba výkazu
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.			PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Za zhotovitele: Ing. Martin Konopka		
Datum: 23.6.2020.					
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):					
Datum:	 Na straně AD:  Městec Křídlové				
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby					
Datum předání OZ projektantovi AD:	 DABOMA s.r.o. Sokolovská 682 516 01 Pýchanov nad Křehčnicí FAX: +420 494 322 044				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ") Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis					

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko
	Název zakázky	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	<i>číslo NOZ: 008</i>
-------------------------------	-----------------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko		
NOZ navazuje na OZ č 008			
Způsob odeslání/ předání/datum.	poštou	faxem	Emailem X
			osobně dne: 23.6.2020

viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 008

Odečítané položky: - 3 981 114,03 Kč
Přičítané položky: + 3 579 936,10 Kč
Celkem ZL 005: - 401 177,93 Kč

Nově navrhovaná cena díla (číslem):
-401 177,93 Kč + DPH

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
518 01 Rychbův nad Bžeznicí
FAX: +420 484 322 044
Tel.: +420 484 531 538
E-mail: dabona@dabona.cz

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč - 401 177,93 Kč + DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: Bez vlivu na termíny dokončení díla
--	--

Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 23.6.2020 PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tvršova 231 576 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí	Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení: Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 23.6.2020 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Slezská 350 561 54 Jablonné nad Orlicí
--	--

Nabídkový rozpočet

Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka
Klasifikace
Fáze
Komentář

038/2019 - fakturační
Skupinový vodovod Brandýsko -

Založená nabídka

Verze
Popis
Komentář

verze změnová

Firmy

Typ Firmy

Název

Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Zpracovatel

Andrea Novotná

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-008: Změna dimenze potrubí	- 401 177,93	- 84 247,37	- 485 425,30
320 16.1 Vytlačný řad CS Klopoty - Rvístě	- 401 177,93	- 84 247,37	- 485 425,30
320 16.1.1 Vytlačný řad CS Klopoty - Rvístě s přípojí	- 401 177,93	- 84 247,37	- 485 425,30
8 Trubní vedení	- 401 177,93	- 84 247,37	- 485 425,30
Celkem (bez DPH)	401 177,93		
DPH	- 84 247,37	- 84 247,37	
Celkem (včetně DPH)			- 485 425,30

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Pop	Kod	Popis	MJ	Vymera	Jedn. cena	Cena
ZL-008: Změna dimenze potrubí						
		S0 16.1+ Vytlačny rari OS Klopoty - Rviště				- 401 177,93
		16.1+ Vytlačny rari OS Klopoty - Rviště + ústředí				- 401 177,93
		8 Trubní vedení				- 401 177,93
73	55251361 1	trubka vodovodní litinová hrdlová s návarkem povrchová ochrana Zn+Al DN 150 + krycí nátěr + vnitřní - vrstva z polyutetanu	m	- 1 561,46	2 549,61	
215	X001008	trubka vodovodní litinová hrdlová s návarkem povrchová ochrana Zn+Al DN 100 UNI Ve Natural	m	300,0	2 325,00	697 500,00
216	X002008	trubka vodovodní litinová hrdlová bez návarkem povrchová ochrana Zn+Al DN 100 UNI Vi Natural	m	1 261,46	2 285,00	2 882 436,10

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
574 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky	Skupinový vodovod Brandýsko


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 009			
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.				
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 30.6.2020			
Název akce: Skupinový vodovod Brandýsko					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	--			
	na výkresy:	---			
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha			
	na jinou část smlouvy:	--			
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:			
PS 07 VDJ Klopoty		D.2.1-03 – Úpravy v suterénu ÚV			
Předmět změny: Vyvolaná změna technologie VDJ Klopoty PS 07					
Přílohy ZL 009 1. Položkový výkaz výměr s oceněním – změna dimenze potrubí					
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke geologickým poměrům v místě nově budované části VDJ, došlo k jeho dispozičnímu posunutí.					
Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 6					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.		PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl IČO: 27712741 DIČ: CZ27712741 Za zhotovitele: Ing. Martin Borčička Tel./fax: 461 612 650			
Datum: 30.6.2020.		MS Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny): Datum: 27.8.2020 Za AD:			
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:		DABONA DABONA s.r.o. Sokolovská 662 518 01 Pvcárnov nad Puházkou IČO: 640 20964 DIČ: CZ64020964 FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 322 044			
Datum předání OZ projektantovi AD 27.8.2020					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 009	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.			
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko			
NOZ navazuje na OZ č 009				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X	osobně dne: 30.6.2020
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 009				
<p>Odečítané položky: - 242 748,28 Kč</p> <p>Přičítané položky: + 268 890,30 Kč</p> <p>Celkem ZL 005: + 26 142,02 Kč</p>				
<p>Nově navrhovaná cena díla (číslem): + 26 142,02 Kč + DPH</p>				

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
Zaokrouhleno na celé Kč

+26 142,02 Kč + DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

Bez vlivu na termíny dokončení díla

Za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 30.6.2020

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel/fax: 461 612 050

Ing. Martin Konopka
stavbyvedoucí

Za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 30.6.2020

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka

Klasifikace

Fáze

Komentář

038/2019 - fakturační

Skupinový vodovod Brandýsko -

Založená nabídka

Verze

Popis

Komentář

verze změnová

Firmy

Typ Firmy

Název

Uživatelé

Význam (funkce)

Zpracovatel

Jméno

Andrea Novotná

Zakazka:


Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-009: Vícepráce Klopoty	26 142,02	5 489,82	31 631,84
ZL-009-001: Vícepráce Klopoty	26 142,02	5 489,82	31 631,84
ZL-009-002: Vícepráce Klopoty	26 142,02	5 489,82	31 631,84
Oddíl: 0.001	31 164,80	6 544,61	37 709,41
ZL-009-003: Vícepráce Klopoty	5 022,78	1 054,78	6 077,56
Oddíl: 0.001	5 022,78	1 054,78	6 077,56
Celkem (bez DPH)	26 142,02		
DPH	5 489,82		
Celkem (včetně DPH)	31 631,84		

~~Litomyšl, a.s.~~
~~Právní 231~~
~~Litomyšl~~
IČ DIČ: CZ27742741
161 612 050

Por.	Kod	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztratné	Vyměra	Jedn. cena	Cena
ZL-009: Vícepráce Klopoty								26 142.02
Př. 07 VDJ Klopoty								26 142.02
Př. 07 VDJ Klopoty - tržní část - instal.								26 142.02
Oddíl D 001								31 154.80
24.	7.21	Uzavírací měkce těsnící přírubové šoupátko DN 80, PN 10, srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží, - zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách	ks	- 4,0	-	- 4,0	1 464,00	
26.	7.23.	Zpětná mezipřírubová klapka DN 80, PN 10, tělo klapky litina GGG 40, disk nerezová ocel 1.4408	ks	- 4,0	-	- 4,0	1 464,00	
27.	7.24.	Sací koš DN 80, PN 10 jednosměrná armatura pro zabránění vnikání hrubších nečistot do potrubí, v - provedení pro trvalý styk s pitnou vodou	ks	- 4,0	-	- 4,0	1 464,00	
40.	7.37.	Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 (219,08x6,35mm) – havarijní přepad, venkovní vedení	kpl	- 1,0	-	- 1,0	39 040,00	
221.	Rp020-001	Závítová nerezová zpětná klapka DN 80, PN 16, zpětná klapka lisovaná z nerezové oceli, otvírací tlak	kus	4,0	-	4,0	1 230,00	4 920,00
222.	Rp020-002	Sací koš se závitovým připojením G 3" PN 10, síto ochranného koše z nerezoceli	kus	4,0	-	4,0	1 230,00	4 920,00
223.	Rp020-003	Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 – saní čerpadel z VDJ - potrubí 84x2+6m, potrubí 88,9x3,6+15m, oblouk 88,9x3,6+4ks, příruba DN80-12ks, so mat+12ks	soubo	1,0	-	1,0	26 863,20	26 863,20
224.	Rp020-004	Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 – havarijní přepad, venkovní vedení - potrubí 206x3 + 7 m	soubo	1,0	-	1,0	51 069,60	51 069,60
Př. 07 VDJ Klopoty - tržní část - instal.								31 154.80
Oddíl D 001								31 154.80
24.	7.21	Uzavírací měkce těsnící přírubové šoupátko DN 80, PN 10, srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží, - zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách	ks	- 4,0	-	- 4,0	4 407,86	
26.	7.23	Zpětná mezipřírubová klapka DN 80, PN 10, tělo klapky litina GGG 40, disk nerezová ocel 1.4408	ks	- 4,0	-	- 4,0	3 640,48	
27.	7.24	Sací koš DN 80, PN 10 jednosměrná armatura pro zabránění vnikání hrubších nečistot do potrubí, v - provedení pro trvalý styk s pitnou vodou	ks	- 4,0	-	- 4,0	6 080,48	
40.	7.37	Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 (219,08x6,35mm) – havarijní přepad, venkovní vedení	kpl	- 1,0	-	- 1,0	129 625,00	
221.	Rp020-001	Závítová nerezová zpětná klapka DN 80, PN 16, zpětná klapka lisovaná z nerezové oceli, otvírací tlak	kus	4,0	-	4,0	4 895,40	19 581,60
222.	Rp020-002	Sací koš se závitovým připojením G 3" PN 10, síto ochranného koše z nerezoceli	kus	4,0	-	4,0	3 013,50	12 054,00
223.	Rp020-003	Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 – saní čerpadel z VDJ - potrubí 84x2+6m, potrubí 88,9x3,6+15m, oblouk 88,9x3,6+4ks, příruba DN80-12ks, so mat+12ks	soubo	1,0	-	1,0	73 098,90	73 098,90
224.	Rp020-004	Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 – havarijní přepad, venkovní vedení - potrubí 206x3 + 7 m	soubo	1,0	-	1,0	76 383,00	76 383,00

VDJ KLOPOTY



POZNAMKA:
 LEGENDA POZÍČÍ VIZ. PRK. OHA C. D.2.1 - 02

VODOHOSPODÁŘSKÁ INŽENÝRSKÁ SLUŽBA S.R.O. Na Strážské 1079, 520 03 Písek, Králové tel.: 495 076 011 fax: 495 541 542 e-mail: vsk@vsk.cz			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
NÁV. A NĚKDE PROJEKTU ING. HERMAN	TECHN. PROJEKTANT ING. HERMAN	PŘEDK. STAV. HYNĚK	KONTROLA ING.
INVESTITOR VAK JAR. OVINE NAD ORLICI s.r.o.	ÚBUDNATEL PROJEKTOVACÍ ÚSTAV	STAVBA VAK JAR. OVINE NAD ORLICI s.r.o.	MÍSTNOST PARDUBICKO
MÍSTNOST PARDUBICKO	SKUPINA ÚST.	ÚST.	ÚST.
SKUPINOVÝ VODOVOD BRANDYSKO P.S.G.1 - VDJ KLOPOTY			D.2.1 - 23
VDJ KLOPOTY - PUDORYS			D.2.1 - 23
TĚMTO VÝKRESY A JEHO PŘÍLOHY JEDNOUŠASNĚ POUŽÍVÁ VE SVĚTLÉM NĚM. SVĚTLĚM. PŘÍKRESU MĚSKATELHO SOUHRNĚ A NEPŘEVÁŽNĚ ROZMĚŘOVANÝM ZÁŘEZOVÝM NEBO PŘÍKRESOVÝM ÚST.			