

# DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

č.smlouvy objednatele: VaK/28/2020  
č.smlouvy zhotovitele: 2003  
uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku

---

## Smluvní strany

### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing.Romanem Pilařem

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Ing.Roman Pilař

Milan Jurenka

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.,pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504-851/0100

### Zhotovitel:

**EFIOS stavební s.r.o.**

**M.Alše 823**

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě,oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

Tomášem Vašicou - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Tomáš Vašica

Ing. Dušan Palát, Radek Plesník

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Val.Meziříčí

Číslo účtu:

115-2459350257/0100

## II. Preambule

1. Předmětem dodatku o dílo na zakázku „**Oprava vodovodu Valašské Meziříčí ul. Hranická**“ (dále jen dílo) je změna termínu dokončení díla.

## III. Předmět dodatku

### Odst. IV. Doba plnění se mění takto :

1. Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději :

**30.09.2020**

Termín dokončení a předání díla se posunuje z důvodu státních opatření a omezení stavebních prací v důsledku koronavirové pandemie Covid-19.

## IV. Závěrečná jednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č. VaK /28/2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 16.6.2020

Ve Vsetíně dne 16.6.2020

Za EFIOS stavební s.r.o.  
zhotovitel

Za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
objednatel

**EFIOS** stavební s.r.o. <sup>1</sup>  
Mikoláše Alše 823  
757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ  
IČO 02360641. DIČ CZ02360641

Tomáš Vašica  
jednatel společnosti



Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106