

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DÍLO, Č. OBJEDNATELE VaK/33 /2020, ZE DNE 12.2.2020**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ: 47674652  
DIČ: CZ47674652  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100  
E-mail: milan.jurenka@vakvs.cz

a

**Zhotovitel:**

**TM Stav, spol. s r.o.**

se sídlem Jasenice 729, Vsetín, PSČ 755 01  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, Vložka 10457

zastoupená ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka  
zastoupená ve věcech technických: Martin Tlašek, Jednatel

IČ: 48399477  
DIČ: CZ48399477  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 94-2569050247/0100  
E-mail: info@tmstav.cz

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „Smluvní strany“)

**I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.2.2020 smlouvu o dílo, č. objednatele VaK/33/2020, (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavbu „**Oprava kanalizace Vsetín Luh, Stará cesta**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek Objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu.
2. Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla byl stanoven nejpozději ke dni **30.6.2020**, nicméně Smluvní strany se s ohledem na nutnost přerušení, resp. odložení prací v důsledku nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19 dohodly na posunutí tohoto termínu a za tímto účelem uzavírají tento dodatek.

**II. Předmět dodatku**

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli tak, že se článek IV. odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově jako celek zní následovně (změny podtrženy):

**„1. Doba plnění:**

*Termín zahájení díla: 1.4.2020*

*Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději: 30.11.2020*

**Místo plnění:**

*Zhotovitel provede dílo v Vsetíně*

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Ujednání tohoto dodatku, jakož i veškeré vztahy z něho vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, že ho uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vsetíně, dne **24. 06. 2020**  
Objednatel:



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Ve Vsetíně, dne **24. 06. 2020**  
Zhotovitel:



.....  
TM Stav, spol. s r.o.  
Irena Kratochvílová  
prokuristka

 spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 785 01 VSETÍN  
IČO: 48388477, DIČ: CZ48388477  
Tel./Fax: 571 802 819