

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. VaK/37/2020

č. zhotovitele 2006004

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:  
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

### Zhotovitel:

**COMMODUM, spol. s r.o.**

se sídlem Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

zastoupená ve věcech smluvních:  
zastoupená ve věcech technických:

Milanem Zezulkou, jednatelem  
Miroslavem Zezulkou, jednatelem  
Ing. Tomáš Mikuláščíkem, 777 630 942  
Karlem Kadlecem, 777 630 931

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Bankovní spojení:

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 4000702-801/0100

E-mail:

commodum@commodum.cz

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 17.2.2020 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „Vodojem Kunovice“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

## II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek III. **Cena díla** se vzhledem k nutným vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1), finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním mění následovně:

Cena díla dle SOD bez DPH	17 597 556,95 Kč
<u>Méněpráce x Vícepráce</u>	<u>547 715,93Kč</u>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>18 145 272,88 Kč</b>

Článek IV. **Doba plnění a místo plnění** se dohodou smluvních stran v bodu 1. mění následovně:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději: **31.5.2021**

## III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č.1: Položkové rozpočty MNP a VCP

Ve Vsetíně, dne 05.11. 2020

Ve Valašské Bystřici, dne 3.11.2020

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

zhotovitel:

Valašská Bystřice 226, 756 27 -27-  
tel: 571 64 64 30  
571 64 63 35  
756 226 7238  
  
COMMODUM  
spol. s r.o.



.....  
COMMODUM, spol. s r.o.  
Milan Zezulka  
jednatel

P.č.	Název	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl	Poznámka
<b>Vodojem Kunovice</b>					
1	Záměna třídy zeminy	-48 722,54	138 829,90	90 107,36	
2	Zpevněná plocha	0,00	88 665,00	88 665,00	
3	Doplnění dna k šachtám	-15 074,07	11 363,20	-3 710,87	
4	TVZ Bypass	0,00	67 810,94	67 810,94	
5	Žárové zinkování	0,00	95 316,00	95 316,00	
6	Doplnění zastřešení	0,00	71 902,58	71 902,58	
7	Doplnění technologie	0,00	20 788,00	20 788,00	
8	Záměna nátěru za dlažbu	-21 711,57	62 992,59	41 281,02	
9	Příjezdová komunikace	0,00	75 555,90	75 555,90	
	<b>Celkem</b>	<b>-85 508,18</b>	<b>633 224,11</b>	<b>547 715,93</b>	

Vodovod Bystřice 226, 756 27  
 Tel: 571 64 04 30  
 Fax: 571 64 03 35  
 IČO: CZ6577238  
 IČO: 46577288







## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>92</b>	<b>Vodojem Kunovice</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Dokumentace stavebních a inženýrských objektů</b>
Rozpočet:	<b>LM0920a</b>	<b>Záměna třídy zeminy - Méněpráce</b>
Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</b> <b>Jasenická 1106</b> <b>75501 Vsetín</b>	<b>IČO: 47674652</b> <b>DIČ: CZ47674652</b>
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> <b>Valašská Bystřice 225</b> <b>75627 Valašská Bystřice</b>	<b>IČO: 46577238</b> <b>DIČ: CZ46577238</b>
Vypracoval:	<b>Machýček</b>	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-48 722,54
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-48 722,54</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-48 722,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>-48 722,54 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne 05.11.2020



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-48 722,54	100
Cena celkem					-48 722,54	100

Aut. řízení stavebního úřadu  
2017 00000000000000000000

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0920a	Záměna třídy zeminy - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-48 722,54</b>
1	132301212	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-167,71960	290,50	-48 722,54
		řady - DN 150 : $-23,88 \cdot 0,4$		-9,55200		
		kanalizace DN 150 : $-(84,366+108,2+226,773) \cdot 0,4$		-167,73560		
		šachta-rozšíření : $-16,8 \cdot 0,4$		-6,72000		
		tráva : $(2,4+37,52+0,8) \cdot 0,4$		16,28800		





## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>92</b>	<b>Vodojem Kunovice</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Dokumentace stavebních a inženýrských objektů</b>
Rozpočet:	<b>LM0920b</b>	<b>Záměna třídy zeminy - Vícepráce</b>
Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</b> <b>Jasenická 1106</b> <b>75501 Vsetín</b>	<b>IČO: 47674652</b> <b>DIČ: CZ47674652</b>
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> <b>Valašská Bystřice 225</b> <b>75627 Valašská Bystřice</b>	<b>IČO: 46577238</b> <b>DIČ: CZ46577238</b>
Vypracoval:	<b>Machýček</b>	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		138 829,90
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>138 829,90</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>138 829,90 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>138 829,90 CZK</b>
----------------------------	-----------------------

v

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-  
Tel.: 571 64 64 30  
Fax: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46577238  
IČO: 46577238

**COMMODUM**  
spol. s r.o.

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

05. 11. 2020

\_\_\_\_\_  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			138 829,90	100
Cena celkem					138 829,90	100

Asi, název, umístění, v. číslo  
BUT, číslo, číslo, číslo

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0920b	Záměna třídy zeminy - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>138 829,90</b>
1	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	125,78970	725,00	91 197,53
		167,7196-41,9299		125,78970		
2	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ řady - DN 150 : 23,88*0,1 kanalizace DN 150 : (84,366+108,2+226,773)*0,1 šachta-rozšíření : 16,8*0,1 tráva : -(2,4+37,52+0,8)*0,1	m3	41,92990	1 136,00	47 632,37
				2,38800		
				41,93390		
				1,68000		
				-4,07200		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 92 Vodojem Kunovice  
**Objekt:** 01 Dokumentace stavebních a inženýrských objektů  
**Rozpočet:** LM0921 Zpevněná plocha

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČO: 47674652  
 Jasenická 1106 DIČ: CZ47674652  
 75501 Vsetín

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238  
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238  
 75627 Valašská Bystřice

**Vypracoval:** Machýček

Rozpis ceny	Celkem
HSV	88 665,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>88 665,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 665,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **88 665,00 CZK**

v

dne

05.11.2020

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27  
 Tel.: 571 64 64 30  
 FAX: 571 64 63 35  
 DIČ: CZ46577238  
 IČO: 46577238  


Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			88 665,00	100
Cena celkem					88 665,00	100

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0921	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>88 665,00</b>
1	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm ,fr.0-32 mm	m2	236,00000	165,00	38 940,00
		Skutečná plocha : 295,0		295,00000		
		Rozpočet : -59,0		-59,00000		
2	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	255,00000	195,00	49 725,00
		Skutečná plocha : 300,0		300,00000		
		Rozpočet : -45,0		-45,00000		





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 92 Vodojem Kunovice**  
**Objekt: 01 Dokumentace stavebních a inženýrských objektů**  
**Rozpočet: LM0922a Doplnění dna k šachtám - Méněpráce**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČO: 47674652**  
**Jasenická 1106 DIČ: CZ47674652**  
**75501 Vsetín**

**Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238**  
**Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238**  
**75627 Valašská Bystřice**

**Vypracoval: Machýček**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 074,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-15 074,07</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 074,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH -15 074,07 CZK**

v

Valašská Bystřice 225, 756 27  
 Tel: 571 64 64 30  
 Fax: 571 64 63 35  
 DIČ: CZ46577238  
 IČO: 46577238  


Za zhotovitele

dne

0 5. 11. 2020

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0922a	Doplnění dna k šachtám - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-13 270,00</b>
1	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-4,00000	1 550,00	-6 200,00
2	59225105	dílec betonový pro studny D 80 x 100 x 9 cm	kus	-4,04000	1 750,00	-7 070,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-1 804,07</b>
3	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky	t	-2,79700	645,00	-1 804,07



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	92	Vodojem Kunovice
Objekt:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Rozpočet:	LM0922b	Doplnění dna k šachtám - Vícepráce
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČO: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
Vypracoval:	Machýček	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 363,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>11 363,20</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 363,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 11 363,20 CZK**

v

dne

05.11.2020

Valašská Bystřice 225, 756 27  
Tel.: 571 64 64 30  
FAX: 571 64 63 95  
DIČ: CZ46577238  
IČO: 46577238



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			11 363,20	100
Cena celkem					11 363,20	100

www.milnavinc.com  
1,1111111111111111

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0922b	Doplnění dna k šachtám - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>11 363,20</b>
1	28697101.AR	Dno šachtové 315/150 mm pravý a levý přítok PP	kus	8,00000	1 039,00	8 312,00
2	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	16,00000	72,50	1 160,00
3	28651691.AR	Redukce kanalizační KG 160/ 110	kus	8,00000	86,40	691,20
4	28651664.AR	Koleno kanalizační KG 160/ 87° PVC	kus	8,00000	150,00	1 200,00





## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>92</b>	<b>Vodojem Kunovice</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Dokumentace stavebních a inženýrských objektů</b>
Rozpočet:	<b>LM0923</b>	<b>TVZ Bypass</b>
Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</b> <b>Jasenická 1106</b> <b>75501 Vsetín</b>	<b>IČO: 47674652</b> <b>DIČ: CZ47674652</b>
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> <b>Valašská Bystřice 225</b> <b>75627 Valašská Bystřice</b>	<b>IČO: 46577238</b> <b>DIČ: CZ46577238</b>
Vypracoval:	<b>Machýček</b>	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		42 788,24
PSV		0,00
MON		25 022,70
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>67 810,94</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>67 810,94 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>67 810,94 CZK</b>

v

Valašská Bystřice 225, 756 27  
Tel.: 571 64 64 30  
FAX: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46577238  
IČO: 46577238  
**COMMODUM**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

**0 5. 11. 2020**

\_\_\_\_\_  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 459,00	18
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	HSV			30 100,95	44
998	Přesun hmot	HSV			228,29	0
M23	Provizorní přepojení vodovodu VDJ-Kunovice	MON			25 022,70	37
Cena celkem					67 810,94	100

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0923	TVZ Bypass

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>12 459,00</b>
1	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství <i>(1,5*1,5*2)*2</i>	m3	9,00000	725,00	6 525,00
				<i>9,00000</i>		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>Obnažení potrubí : 1,0*0,5*0,5*2</i>	m3	0,50000	1 273,00	636,50
				<i>0,50000</i>		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,50000	155,00	1 472,50
4	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,00000	110,00	660,00
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez <i>12,0*0,5*0,5</i>	m3	3,00000	465,00	1 395,00
				<i>3,00000</i>		
6	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	6,00000	295,00	1 770,00
<b>Díl: 87 Potrubí z trub plastických a skleněných</b>						<b>30 100,95</b>
7	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	42,00000	251,34	10 556,28
8	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	6,00000	210,82	1 264,92
9	286R-145.2	Oblouk SDR11 PE100 PN 16 d 110-45st.	kus	5,00000	2 062,55	10 312,75
10	28653766R	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm	kus	2,00000	295,50	591,00
11	28612304	příruba zaslepovací plastová PE D 110mm	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
12	28610233R	Trubka tlaková PVC PN10 160x 6,2x6000 mm	kus	1,00000	1 876,00	1 876,00
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>228,29</b>
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,26700	855,00	228,29
<b>Díl: M23 Provizorní přepojení vodovodu VDJ-Kunovice</b>						<b>25 022,70</b>
14	230RR01	Montážní práce + doprava	hod	20,00000	507,50	10 150,00
15	230RR02	Roura PVC DN 160	m	0,50000	1 132,49	566,25
16	230RR03	UNPL DN 160	kus	2,00000	532,49	1 064,98
17	230RR04	Šoupě DN 80	kus	1,00000	3 369,60	3 369,60
18	230RR05	Patkové koleno PP DN 80	kus	1,00000	814,32	814,32
19	230RR06	Poklop hydrantový	kus	1,00000	772,20	772,20
20	230RR07	Zák.souprava ventilová	kus	1,00000	338,08	338,08
21	230RR08	Šroubení mosaz 63x2"	kus	1,00000	749,88	749,88
22	230RR09	Ventil kulový s UVP 2"	kus	1,00000	857,09	857,09
23	230RR10	Šoupě BETA 2"	kus	1,00000	2 623,32	2 623,32
24	230RR11	Navrt.pas bez uzávěru 110/2"	kus	1,00000	1 024,92	1 024,92
25	230RR12	FNPL DN 110	kus	1,00000	325,34	325,34
26	230RR13	Těsnění DN 100	kus	7,00000	47,52	332,64



## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0923	TVZ Bypass

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	230RR14	Roura PVC DN 110	m	2,50000	94,35	235,88
28	230RR15	Šrouby 20x100	cks	0,06000	2 278,80	136,73
29	230RR16	Matice M-20	cks	0,06000	259,20	15,55
30	230RR17	Koleno mosaz 63x2"	kus	1,00000	1 305,72	1 305,72
31	230RR18	Šrouby 16x80	cks	0,10000	1 220,40	122,04
32	230RR19	Šrouby 16x60	cks	0,20000	896,40	179,28
33	230RR20	Matice M-16	cks	0,30000	129,60	38,88



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**           **92**                   **Vodojem Kunovice**  
**Objekt:**           **01**                   **Dokumentace stavebních a inženýrských objektů**  
**Rozpočet:**       **LM0924**           **Žárové zinkování**

**Objednatel:**       **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**                               **IČO: 47674652**  
**Jasenická 1106**   **DIČ: CZ47674652**  
**75501**                   **Vsetín**

**Zhotovitel:**       **COMMODUM, spol. s r.o.**   **IČO: 46577238**  
**Valašská Bystřice 225**   **DIČ: CZ46577238**  
**75627**                   **Valašská Bystřice**

**Vypracoval:**       **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			95 316,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>95 316,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>95 316,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **95 316,00 CZK**

v

dne

05.11.2020

  
 Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			95 316,00	100
Cena celkem					95 316,00	100

Pro přílohu součástí cenové nabídky  
číslo projektu: 11122015-0001



## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0924	Žárové zinkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>95 316,00</b>
1	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	2 820,00000	33,80	95 316,00

Výztuž opěrných zdí : 2820,0

2 820,00000



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>92</b>	<b>Vodojem Kunovice</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Dokumentace stavebních a inženýrských objektů</b>
Rozpočet:	<b>LM0925</b>	<b>Doplnění zastřešení</b>
Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</b> <b>Jasenická 1106</b> <b>75501 Vsetín</b>	<b>IČO: 47674652</b> <b>DIČ: CZ47674652</b>
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> <b>Valašská Bystřice 225</b> <b>75627 Valašská Bystřice</b>	<b>IČO: 46577238</b> <b>DIČ: CZ46577238</b>
Vypracoval:	<b>Machýček</b>	


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	71 902,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>71 902,58</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>71 902,58 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>71 902,58 CZK</b>
----------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **05.11.2020**

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-  
Tel.: 571 64 64 30  
FAX: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46577238  
IČO: 46577238



  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**  
**755 01 VSETÍN, Jasenická 1106**

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			23 957,26	33
765	Krytiny tvrdé	PSV			47 945,32	67
Cena celkem					71 902,58	100

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0925	Doplnění zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>23 957,26</b>
1	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	50,80000	143,00	7 264,40
		14,5*2+10,9*2		50,80000		
2	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	50,80000	143,00	7 264,40
3	712378005R00	Stěnová lišta VIPLANYL RŠ 70 mm	m	50,80000	147,50	7 493,00
4	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,10700	18 088,38	1 935,46
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>47 945,32</b>
5	765322756RT2	Sněhový zachyt. s dřev.kulatinou	m	20,00000	2 220,00	44 400,00
		4,0*5		20,00000		
6	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,19600	18 088,38	3 545,32



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>92</b>	<b>Vodojem Kunovice</b>	
Objekt:	<b>01</b>	<b>Dokumentace stavebních a inženýrských objektů</b>	
Rozpočet:	<b>LM0926</b>	<b>Doplnění technologie</b>	
Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</b> <b>Jasenická 1106</b> <b>75501 Vsetín</b>	<b>IČO: 47674652</b> <b>DIČ: CZ47674652</b>	
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> <b>Valašská Bystřice 225</b> <b>75627 Valašská Bystřice</b>	<b>IČO: 46577238</b> <b>DIČ: CZ46577238</b>	
Vypracoval:	<b>Machýček</b>		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			20 788,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>20 788,00</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>20 788,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **20 788,00 CZK**

v

dne

05.11.2020

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-  
Tel: 571 64 54 30  
FAX: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46577238  
IČO: 46577238  
COMMODUM  
  
Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
35-M	Montáže čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	MON			20 788,00	100
Cena celkem					20 788,00	100



## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0926	Doplnění technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 35-M</b>		<b>Montáže čerpadel, kompr.a vodoh.zař.</b>				<b>20 788,00</b>
1	35RR01	Nerezový nátrubek přivařovací, vnější závit G 3/4"	kus	1,00000	112,00	112,00
2	35RR02	Nerez.nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 2"	kus	2,00000	259,00	518,00
3	35RR03	Kohout kulový uzavírací, vnější - vnitřní závit G 3/4"	kus	1,00000	528,00	528,00
4	35RR04	Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit G 2"	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
5	35RR05	Předělávka litinového potrubí z hrdlem za bezhrdlové	kpl	1,00000	6 407,50	6 407,50
6	35RR06	Vsazení ventilu 2" a 3/4" na straně proplachového potrubí u ATS	kpl	1,00000	4 782,50	4 782,50
7	35RR07	Převaření nerezového potrubí pr. 60,3 - posunutí elektroklapek	kpl	1,00000	7 220,00	7 220,00



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 92 **Vodojem Kunovice**  
**Objekt:** 01 **Dokumentace stavebních a inženýrských objektů**  
**Rozpočet:** LM0927a **Záměna nátěru za dlažbu - Méněpráce**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČO: 47674652  
**Jasenická 1106** DIČ: CZ47674652  
**75501 Vsetín**

**Zhotovitel:** **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238  
**Valašská Bystřice 225** DIČ: CZ46577238  
**75627 Valašská Bystřice**

**Vypracoval:** **Machýček**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-21 711,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-21 711,57</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 711,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-21 711,57 CZK**

v


  
 Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-  
 IČO: 465 772 38  
 DIČ: CZ46577238  
 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 755 01 Vsetín, Jasenická 1106

Za zhotovitele

dne

05.11.2020

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			-21 711,57	100
Cena celkem					-21 711,57	100

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0927a	Záměna nátěru za dlažbu - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-21 711,57</b>
1	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	-51,05000	55,00	-2 807,75
		Skladba G - podlaha terasy a vyhlídky :				
		-(16,64+34,41)		-51,05000		
2	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	-51,05000	54,80	-2 797,54
3	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický-100% voděodolný,mechanicky odolný	m2	-51,05000	315,50	-16 106,28



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **92** **Vodojem Kunovice**  
**Objekt:** **01** **Dokumentace stavebních a inženýrských objektů**  
**Rozpočet:** **LM0927b** **Záměna nátěru za dlažbu - Vícepráce**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** **IČO: 47674652**  
**Jasenická 1106** **DIČ: CZ47674652**  
**75501 Vsetín**

**Zhotovitel:** **COMMODUM, spol. s r.o.** **IČO: 46577238**  
**Valašská Bystřice 225** **DIČ: CZ46577238**  
**75627 Valašská Bystřice**

**Vypracoval:** **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			62 992,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>62 992,59</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>62 992,59 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **62 992,59 CZK**

v

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-  
 Tel.: 571 64 54 30  
 Fax: 571 64 63 35  
 DIČ: CZ46577238  
  
 Za zhotovitele

dne

05.11.2020

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			62 992,59	100
Cena celkem					62 992,59	100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0927b	Záměna nátěru za dlažbu - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>62 992,59</b>
1	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	5,40000	180,00	972,00
		6,1-1,2+0,25*2		5,40000		
2	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	18,41400	65,00	1 196,91
		5,4*3,1*1,1		18,41400		
3	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	51,05000	495,00	25 269,75
		16,64+34,41		51,05000		
4	597R-610.1	dlaždice keramické protiskluzné	m2	53,60250	350,00	18 760,88
		51,05*1,05		53,60250		
5	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	51,59000	23,50	1 212,37
		5,4*0,1+51,05		51,59000		
6	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	5,40000	55,00	297,00
7	771990111	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	51,05000	255,00	13 017,75
8	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,81274	1 250,00	2 265,93



## Položkový rozpočet stavby


Stavba:	92	Vodojem Kunovice
Objekt:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Rozpočet:	LM0928	Příjezdová komunikace
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČO: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
Vypracoval:	Machýček	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		75 555,90
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>75 555,90</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 555,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **75 555,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **05.11.2020**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 108,70	11
5	Komunikace	HSV			36 999,30	49
998	Přesun hmot	HSV			30 447,90	40
Cena celkem					75 555,90	100

## Položkový rozpočet

S:	92	Vodojem Kunovice
O:	01	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
R:	LM0928	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>8 108,70</b>
1	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.5 cm 179,0*3,0	m2	537,00000	15,10	8 108,70
				537,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>36 999,30</b>
2	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	537,00000	68,90	36 999,30
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>30 447,90</b>
3	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	67,66200	450,00	30 447,90

