

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

č.smlouvy objednatele: VaK/81/2020

č.smlouvy zhotovitele: 2010

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing. Romanem Pilařem

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

Ing. Roman Pilař

-ve věcech technických

Milan Jurenka

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504-851/0100

Zhotovitel:

EFIOS stavební s.r.o.

M. Alše 823

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

Tomášem Vašicou - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

Tomáš Vašica

-ve věcech technických

Ing. Dušan Palát, Radek Plesník

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

115-2459350257/0100

II. Preambule

1. Předmětem dodatku o dílo na zakázku „**Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí**“ (dále jen **dílo**) je změna ceny díla v návaznosti na vyšší rozsah požadovaných prací a změna termínu dokončení díla z důvodu vyššího rozsahu požadovaných prací.

III.Předmět dodatku

Odst. III. Doba plnění se mění takto :

Termín dokončení prací se mění v návaznosti na rozsah díla :

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději:

31.10.2021

odst.IV. Cena díla :

Výsledná cena díla se mění v návaznosti na skutečně požadovaný rozsah prací a po vzájemném odsouhlasení činí :

Dle SOD : **10 789 574,00 bez DPH**

Práce nad rámec SOD dle odsouhlasené přílohy č.1 :

219 170,00- Kč bez DPH

Celkem :

11 008 744,00 Kč bez DPH

IV.Závěrečná jednání

1.Ostatní ujednání smlouvy č.VaK /81/2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 18.6.2021

Ve Vsetíně dne 18.6.2021

Za EFIOS stavební s.r.o.
zhotovitel

Za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
objednatel

EFIOS stavební s.r.o. ⁵
M. Alše 823
757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
IČO 02360641, DIČ CZ02360641

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

.....
Tomáš Vašica
jednatel společnosti

.....
Ing.Roman Pilar
ředitel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí - Dodatek č.1**

Objekt:

Rozpočet: **Celoplošné bednění z OSB desek, odvětrání střechy, klempířské prvky**

Objednatel: **VaK Vsetín** IČ: **47674652**
Jasenická 1106 DIČ: **CZ47674652**
755 01 Vsetín

Zhotovitel: **EFIOS stavební s.r.o.** IČO: **2360641**
M.Aíše 823 DIČ: **CZ02360641**
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Celoplošné bednění, odvětrání	169 936,35
Klempířské prvky	49 234,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	219 170,35


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 170,35 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,35** CZK

Cena celkem bez DPH 219 170,00 CZK

v Valašském Meziříčí dne 18.6.2021


EFIOS stavební s.r.o.
 M. Aíše 823
 Dušan Palát 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRIČÍ
 IČO 02360641, DIČ CZ02360641

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Celoplošné bednění, odvětrání střechy, klempířské prvky
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Celoplošné bednění				129 412,50
1		D+M OSB 22 2500/625	m2	250,00000	493,00	123 250,00
2		Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	1 232,50000	5,00	6 162,50
Díl: 2		Odvětrání střechy				40 523,85
3		D+M větr. hlavice BIB 12	ks	3,00000	5 578,00	16 734,00
4		D+M základna BIB	ks	3,00000	5 226,00	15 678,00
5		D+M větrací pás okapní kovový	m	59,85000	107,00	6 403,95
6		Přesun hmot pro odvětrání	%	388,15950	4,40	1 707,90
						169 936,35

Díl: 3		Klempířské prvky				49 234,00
7		D+MK okapnice pod fólii	m	60,00000	275,00	16 500,00
8		D+M schody k výřezovému oknu	ks	26,00000	1 259,00	32 734,00