

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.2

č.smlouvy objednatele: VaK/81/2020

č.smlouvy zhotovitele: 2010

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing.Romanem Pilařem

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

Ing.Roman Pilař

-ve věcech technických

Milan Jurenka

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504-851/0100

Zhotovitel:

EFIOS stavební s.r.o.

M.Aíše 823

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

Tomášem Vašicou - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

Tomáš Vašica

-ve věcech technických

Ing. Dušan Palát, Radek Plesník

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

115-2459350257/0100

II. Preambule

1.Předmětem dodatku o dílo na zakázku „Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí “ (dále jen **dílo**) je změna termínu dokončení díla z důvodu delších dodacích lhůt materiálů pro vícepráce z předmětu Dodatku č.1.

III.Předmět dodatku

Odst. III. Doba plnění se mění takto :

Termín dokončení prací se mění v návaznosti na dodávky pro zvýšený rozsah díla :

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději:

10.12.2021

IV.Závěrečná jednání

1.Ostatní ujednání smlouvy č.VaK /81/2020 a Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 18.10.2021

Ve Vsetíně dne 18.10.2021

Za EFIOS stavební s.r.o.
zhotovitel

EFIOS stavební s.r.o. ⁵
M. Alše 823
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
IČO 02360641, DIČ CZ02360641

.....
Tomáš Vašica
jednatel společnosti

Za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
objednatel

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasnická 1106

.....
Ing.Roman Pilař
ředitel společnosti

