



DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace a ČOV Želeč“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Želeč

se sídlem: Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova
Osoba oprávněná jednat: Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce
- ve věcech technických: Ing. Aleš Calábek, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 7427701/0100
Identifikační číslo: 00288993
DIČ: CZ00288993

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost ARKO – FERRMONT – ŽELEČ“ zastoupená:

Správce / Společníkem 1: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady
Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
Ing. Jiljí Matějčík, člen správní rady
- ve věcech technických: Ing. Martin Pajer
- ve věcech stavby: Ing. Josef Šálek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 52201621/0100
Identifikační číslo: 00219169
DIČ: CZ00219169

a



Společníkem 2: **FERRMONT, a.s.**
se sídlem: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, SR
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Okresního soudu v Trenčíně, zn. 62757
Oprávněný zástupce: Ing. Radovan Lahoda, předseda představenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen představenstva
Ing. Tomáš Focko, člen představenstva
Identifikační číslo: 31619916
DIČ: 2020441907

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV Želeč**“ dílo, jehož rozsah je blíže specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je navýšení rozsahu prací na příjezdové komunikaci oproti rozpočtu a pokládka asfaltu krajských komunikací. Tato změna má vliv na dokončení díla a termín plnění se prodlužuje. Cena díla bude upravena v následujícím dodatku.

III. Změna ustanovení Smlouvy o dílo

1. *Tímto Dodatkem č. 5 se mění čl. VI. Termín plnění., odst. 1. Realizace díla se prodlužuje o 11 dnů, tzn. dokončení díla k 6. 9. 2024.*
 1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **584** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a ten je povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 14 dnů protokolárního převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.



IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 5

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy: bez příloh

V obci Želeč, dne:

V Brně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Obec Želeč

„Společnost ARKO – FERRMONT – ŽELEČ“

.....
Ing. Bronislava Augustinová
starostka obce

.....
Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
jako Správce sdružení