



## Dodatek č.1 Příkazní smlouvy

č. příkazce VAK/58/2022 č. příkazníka 005-VSE-5278-12535/22

### o výkonu technického dozoru investora na akci: Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm.

#### I. Smluvní strany

**Příkazce:** **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín  
zastoupený: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
IČ: 47674652  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2504851/0100  
dále jen „Příkazce“

na straně jedné a

**Příkazník:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, e-mail: dufek@vrv.cz  
Ing. Michal Haman, e-mail: haman@vrv.cz  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12. 3. 1993

dále jen „Příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“



## II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření délky poskytnutí služeb a úprava rozsahu činnosti technického dozoru investora (TDI). Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací se prodlužuje termín poskytnutí služeb TDI.

Dle uzavřeného dodatku č. 6 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 7.11.2024 byl termín pro dokončení prací prodloužen o 99 kalendářních dnů. Termín pro dokončení prací se prodlužuje ze 730 kalendářních dnů na 829 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Při prodloužení lhůty poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.

Rozšíření délky poskytnutí služeb technického dozoru investora je nezbytné z důvodu nepředpokládaných dodatečných stavebních prací a prodloužení lhůty výstavby stavby. Potřeba dodatečných stavebních prací a služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Pro období prodloužení realizace se upravují se body smlouvy:

Ruší se:

ff) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů v potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán Příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání kontrolního dne v elektronické podobě na e-mail.

A nahrazuje se:

Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů v potřebných intervalech, nejméně však **2x měsíčně**. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán Příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání kontrolního dne v elektronické podobě na e-mail.

Ruší se:

nn) organizace a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD“), a to vždy za účasti Příkazce, na každém úseku stavby v potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně, včetně pořizování číslovaných a datem opatřených zápisů z KD stavby, jejich rozesílání účastníkům nejpozději do druhého dne od vyhotovení zápisu; zápisy z KD budou vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému HMG a opatření přijatá v případě jeho nedodržení,

A nahrazuje se:

nn) organizace a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD“), a to vždy za účasti Příkazce, na každém úseku stavby v potřebných intervalech, nejméně však **2x měsíčně**, včetně pořizování číslovaných a datem opatřených zápisů z KD stavby, jejich rozesílání účastníkům nejpozději do druhého dne od vyhotovení zápisu; zápisy z KD budou vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému HMG a opatření přijatá v případě jeho nedodržení,



### III. Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
Činnosti v přípravné fázi projektu	140 000,00	29 400,00	169 400,00
Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla)	1 720 000,00	361 200,00	2 081 200,00
<b>navýšení podle dodatku č.1</b>			
ve fázi realizační změna dle par. 222 odst. č.4	163 000,00	34 230,00	197 230,00
procentní výše změny	9,49%		
Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1	1 883 000,00	395 430,00	2 278 430,00
Činnosti po dokončení díla	90 000,00	18 900,00	108 900,00
<b>Celková odměna</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>443 730,00</b>	<b>2 556 730,00</b>

Pro ocenění činnosti v období prodloužení realizace byla použita hodinová sazba stanovená ve vztahu k předmětu a rozsahu prací ve výši 70% hodinové sazby stanovené poměrně k již fakturovaným pracím.

#### **Cena celkem vč. dodatku č.1: 2 113 000,- Kč bez DPH**

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“

### III. Doba trvání příkazu

Termín poskytnutí služeb TDI se prodlužuje o termín prodloužení pro dokončení stavebních prací stavby. Termín se prodlužuje ze 730 kalendářních dnů na 829 kalendářních dnů.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy č. VAK/58/2022 nezměněná tímto dodatkem č.1. zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu majících platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vsetíně dne  
za příkazce:

V Brně dne  
za příkazníka:

.....  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

.....  
Ing. Martin Dufek  
ředitel divize 05 Brno