

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20231016

Smluvní strany:

1. Město Tovačov

se sídlem: **Náměstí 12, 751 01 Tovačov**

zastoupené: **Markem Svobodou, starostou města**

IČO: 302 082

DIČ: CZ00302082

Bankovní spojení: ČS, pobočka Tovačov

číslo účtu: 1883120309/0800

(dále jen "**objednatel**")

na straně jedné

a

2. LANEX Olomouc s.r.o.

se sídlem: **Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc**

zastoupena: **Ing. Jiří Havran, jednatel**

Ing. Vlastimil Pecha - jednatel

IČO: 25904116

DIČ: CZ25904116

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 175941662/0300

(dále jen "**zhotovitel**")

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Tímto dodatkem se doplňuje po vzájemné dohodě obou stran následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 20231016:

5. Doba a místo plnění

Na základě odstavce 5.4 Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést dílo do 5 měsíců od předání staveniště. Předání staveniště proběhlo dne 04.04.2024 (zápisem ve stavebním deníku i samostatným protokolem o předání). Dle výše zmíněného je termínem ukončení a předáním hotové stavby den 04.09.2024.

Dodatek č. 1 smlouvy upravuje dobu plnění díla: zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu **do 04.10. 2024** po písemném předání a převzetí řádně ukončeného díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Tovačově dne

V Olomouci dne

.....
Marek Svoboda
starosta města
objednatel

.....
Ing. Jiří Havran
jednatel
zhotovitel