

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 11206/2023

(podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)

I. SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Heřmanův Městec

Sídlo: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00270041
DIČ: CZ00270041
Zastoupený: Ing. Aleš Jiroutek – starosta města
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu:
Technický dozor:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Sídlo: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice
IČO: 28831365
DIČ: CZ28831365
Zastoupený: Ing. Radim Hájek – jednatel společnosti
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo podle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla.

Akce:

**„Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy
Heřmanův Městec, nám. Míru 1“**

II. PŘEDMĚTEM DODATKU

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna termínu k realizaci zakázky „Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy Heřmanův Městec, nám. Míru 1“.

2) Tímto dodatkem dochází ve smlouvě o dílo ke změně v čl. III Termín, odst. 1, který je nahrazen zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:

- zahájení prací: 1. července 2024
- dokončení prací včetně vyklizení staveniště: 30. září 2024

3) Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram – orientační plán práce.

4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá za smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je platný a účinný dnem podpisu osobami oprávněnými k jednání za smluvní strany.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Heřmanův Městec usnesením č. R/2024/248 ze dne 11. 6. 2024.

Přílohy:

Harmonogram – orientační plán práce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Heřmanově Městci dne

V dne

Ing. Aleš Jiroutek
Digitálně podepsal Ing. Aleš Jiroutek
Datum: 2024.06.13 10:55:49 +02'00'

Ing. Radim Hájek
Digitálně podepsal Ing. Radim Hájek
Datum: 2024.06.14 08:34:29 +02'00'

Ing. Aleš Jiroutek – starosta
města Heřmanův Městec

Ing. Radim Hájek – jednatel společnosti
CALYPSO GROUP s.r.o.

Akce: Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy Heřmanův Městec, nám. Míru 1

	Orientační plán práce	červen	červenec (31 dní)	srpen (30 dní)	září (30 dní)
1	ZEMNÍ PRÁCE				
2	ZÁKLADY				
3	PODKLADNÍ KONSTRUKCE				
4	KRYTY KOMUNIKACÍ				
5	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
6	TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				
7	SADOVÉ ÚPRAVY				
8	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
9	PŘESUN HMOT				

Datum 01.10.2023

	Předání staveniště
	Pracovní dny
	Dokončovací práce, vyklizení
	Předání hotového díla

