

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0104 28291 5 1057

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Tovačov

Se sídlem:

Náměstí 12, 751 01 Tovačov

IČ:

00302082

DIČ:

CZ00302082, objednatel nemá nárok na odpočet DPH ve vztahu k této zakázce

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marek Svoboda, starosta města
(dále také jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Skanska a.s.

se sídlem:

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

zastoupen:

Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu

Ing. Lukášem Koláčkem, oblastním manažer

osoby jednající na základě plné moci

zástupce pověřený jednáním

ve věcech technických: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí

Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí

Kevin Kleisl, stavbyvedoucí

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

číslo účtu:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo na stavbu „**Tovačov, sídliště Zvolenov - revitalizace**“, č. sml. zhotovitele 76 0104 28291 5 1057 ze dne 27.3.2024.

Předmětem změny smlouvy je změna rozdělení ceny díla na tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle metodiky dotačního programu „117D8210A Podpora obnovy místních komunikací“ poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přehled rekapitulace objektů stavby a soupisu prací:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 970 788,52	37 474 654,11
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	51 750,00	62 617,50
IO-100.1	Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné náklady	8 082 911,82	9 780 323,30
IO-100.1a	Komunikace a zpevněné plochy - vyčleněno do neuznatelné části	381 259,48	461 323,97
IO-100.2	Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné náklady	6 703 657,79	8 111 425,93
IO-100.3	Komunikace a zpevněné plochy - kácení a výsadby	228 453,25	276 428,43
IO-300.1, 301.1	Odvodnění - dešťová kanalizace a dešťové kanalizační přípojky	12 006 992,38	14 528 460,78
IO-300.2	Odvodnění - dešťové kanalizace - elektro část	206 569,79	249 949,45
IO-300.3, 301.2	Odvodnění - dešťová kanalizace a přípojky - provizorní oprava povrchu	330 624,40	400 055,52
IO-400	Veřejné osvětlení, přeložka VO	1 933 742,30	2 339 828,18
IO-700	Kontejnerová stání	1 044 827,31	1 264 241,05

Nové rozdělení položkového rozpočtu díla je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Celková cena díla dle čl. 6, odst. 6.1 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Tovačově dne

Marek Svoboda
Digitálně podepsal
Marek Svoboda
Datum: 2024.07.24
13:11:27 +02'00'

Město Tovačov

Marek Svoboda, starosta města

V Olomouci dne

Jiří Vinklárek
Digitálně podepsal
Jiří Vinklárek
Datum: 2024.07.23
17:09:14 +02'00'

Skanska a.s.

Jiří Vinklárek, ředitel závodu

Ing. Lukáš Koláček
Digitally signed by Ing.
Lukáš Koláček
Date: 2024.07.23
13:57:54 +02'00'

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavby členěný na způsobilé a nezpůsobilé výdaje