

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„Přístavba školní družiny v Dubanech – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obec Vrbátky

Sídlo: Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
Zástupce pro věci smluvní: Hana Kulhajová, starostka obce
Tel.: + 420 721 335 011
E-mail: starosta@vrbatky.cz
IČO: 00288934
DIČ: CZ0000288934
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5528701/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. ZHOTOVITEL:

CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

se sídlem: 796 01 Prostějov, Riegrova 793/2
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Arch. Zdeněk Beran, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Arch. Zdeněk Beran, jednatel
Tel.: 605 932 000
E-mail: beran@cadprojektplus.cz
IČO: 25587293
DIČ: CZ25587293
Bankovní spojení: ČSOB Prostějov
Číslo účtu: 163015899/0300

(dále jen „zhotovitel“), případně i souhrnně jako „Strany Dohody“

uzavřely dnešního dne tuto **dohodu o ukončení smlouvy o dílo** (dále jen „Dohoda“).

II. Specifikace smlouvy o dílo a důvod ukončení

- Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 26. 1. 2024 smlouvu o dílo o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „Přístavba školní družiny v Dubanech – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ukončení Smlouvy ke dni podpisu této Dohody z důvodu předem neočekávaného navýšení rozpočtových nákladů stavby řešené projektovou dokumentací až o 80% oproti předpokladu ze studie, které je pro Objednatele neakceptovatelné. Toto navýšení rozpočtových nákladů stavby vzniklo na základě provedených průzkumných prací a jejich zjištění, které vyvolaly vznik dodatečných nezbytně nutných stavebních prací pro realizaci podle původního záměru.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze dílo ze strany Zhotovitele realizovat, a proto se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy.

III. Vypořádání závazků

1. Jelikož Objednatel již nemá zájem na dodání díla od Zhotovitele a tudíž na jeho dokončení a Zhotovitel v nepokračování v díle souhlasí, Strany Dohody se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu této Dohody.
2. Smluvní strany konstatují, že cena díla, odpovídající části splněného závazku ze strany Zhotovitele byla stanovena následovně:

Celková původní cena díla bez DPH: 1 022 000,-Kč

Celková cena provedené části díla bez DPH: 429 000,-Kč

3. Strany Dohody uznávají cenu za provedenou část díla, tj. 429 000,- Kč bez DPH za odpovídající co do důvodu a výše.

Specifikace části Díla, které bylo provedeno dle Smlouvy ze strany Zhotovitele vychází z dokumentu Komentář k rozpracovanosti projektové dokumentace k 12. 6. 2024 a dále pak z Vyčíslení rozpracovanosti PD k 12. 6. 2024, které byly předány Objednateli a tyto dva dokumenty tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této Dohody.

4. Strany Dohody uznávají cenu za provedenou část díla a tato bude uhrazena bezhotovostně na účet Zhotovitele ve lhůtě max. 30 kalendářních dnů od podpisu této Dohody, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a obchodní listiny dle platných právních předpisů a její přílohou bude výčet provedených prací v souladu s přílohou č. 2 této Dohody.

5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že po úhradě ceny za provedenou část díla dle přílohy č. 2 této Dohody vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky.
6. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla dle Smlouvy, které nebyly ke dni podpisu této Dohody ze strany zhotovitele realizovány, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Doložka platnosti právního úkonu obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody rozhodla Rada Obce Vrbátky dne 13.11.2024 usnesením č. 575/2024 a zmocnila k jejímu podpisu starostku obce.

V Prostějově dne 6.12.2024

Ve Vrbátkách dne 6.12.2024

Ing. Arch. Zdeněk Beran

jednatel

Zhotovitel

Hana Kulhajová

starostka obce

Objednatel