




Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. MĚÚHM/12333/2023

(podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY



Objednatel:

Město Heřmanův Městec

Sídlo: Havlíčkova č.p. 801, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00270041
DIČ: CZ00270041
Zastoupený: Ing. Aleš Jiroutek – starosta města
Telefon: 
E-mail: 
Číslo účtu: 
Technický dozor:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Sídlo: Nový Dvůr 913, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 45537585
DIČ: CZ45537585
zastoupený: Ing. Rudolf Kmoch
Telefon: 
E-mail: 
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo podle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla.

Akce:

**„Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec,
ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec“**

II. PŘEDMĚTEM DODATKU

- 1) Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna rozsahu prací a ceny díla při realizaci zakázky „Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec“.

Změna rozsahu prací a změna ceny díla je na základě změnového listu č.11, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Tímto dodatkem dochází ve smlouvě o dílo ke změně článku IV. Cena, odst. 1, který je nahrazen zněním:

Smluvní strany se dohodly, že maximální cena za provedené dílo činí:

Cena díla celkem bez DPH: 1 711 971,58 Kč
Výše DPH: 359 514,03 Kč
Cena díla celkem s DPH: 2 071 485,61 Kč

3) Změna rozsahu prací je dána změnovým listem č. 11:

Závěrečné vícepráce:

- Oprava zdi drážkováním – praskliny
- Oprava omítek sádrovou stěrkou
- Montáž přímého ventilu G3/4
- Montáž kulového rohového ventilu G1/2
- Změna – ventil termostatický s úpravou proti odcizení
- Nové el. zásuvka včetně kabeláže
- DM ventilační mřížky
- DM revizních dvířek
- DM soklu
- DM podlah keramických
- Zakrytí vnitřních ploch folií (výmalba stěn)
- Hloubková jednorázová penetrace
- Dvojnásobné výmalby stěn

Závěrečné méněpráce (neprovádělo se):

- Překlad plochý YTONG
- DM ocelové zárubně
- Vybourání dřevěných zárubní
- DM jednokřídlých dveří včetně kování a okopového plechu
- Izolace pod dlažbu
- Malby omyvatelné, sokl latex

4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá za smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je platný a účinný dnem podpisu osobami oprávněnými k jednání za smluvní strany.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Heřmanův Městec usnesením č. R/2024/264 ze dne 11. 6. 2024.

Příloha:

Změnový list č. 11

Za objednatele:

V Heřmanově Městci dne 13. 6. 2024

Ing. Aleš Jiroutek – starosta
města Heřmanův Městec

Za zhotovitele:

V Heřmanově Městci dne 13. 6. 2024

Ing. Rudolf Kmoč
jednatel společnosti
Rudolf Kmoč spol. s r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Objednané vícepráce a méněpráce	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537686	CZ45537686
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	11	08.06.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-699,62	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-223,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	16 903,20	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-29 696,29	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-13 615,71	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		10 423,65	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				-3 192,06
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	16,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-3 192,06	-670,33	
Cena s DPH				-3 862,39

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec		
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale		
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města		
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel		
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.		
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor		
Popis změny:			
Závěrečné vícepráce:			
Oprava zdi drážkováním - praskliny (dle požadavku objednatele)			
Oprava omítek sádrovou stěrkou (dle požadavku objednatele)			
Montáž přímého ventilu G3/4" (výměna vadného)			
Montáž kulového rohového ventilu G1/2" (ukončení pro zařizovací předměty)			
Změna - ventil termostatický s úpravou proti odcizení (dle požadavku investora)			
Nová el. zásuvka včetně kabeláže - šatna (dle požadavku investora)			
DM ventilační mřížky (zakrytí původního přívodu vzduchu)			
DM revizních dvířek (pro uzávěry rozvodu vody)			
DM soklu (výměra dle skutečnosti + kuchyně dle přání investora)			
DM podlah keramických (výměra dle skutečnosti + chodba dle přání investora)			
Zakrytí vnitřních ploch fólií (vícenásobná výmalba barevných stěn, výmalba zázemí - dle požadavků investora)			
Hlubková jednorázová penetrace stěn (vícenásobná výmalba barevných stěn, výmalba zázemí - dle požadavků investora)			
Dvojnásobné výmalby stěn (vícenásobná výmalba barevných stěn, výmalba zázemí - dle požadavků investora)			
Závěrečné méněpráce:			
Překlad plochý Ytong (neprovádělo se)			
DM ocelové zárubně (neprovádělo se)			
Vybourání dveřních zárubní (neprovádělo se)			
DM dveří jednokřídlých včetně kování a okopového plechu (neprovádělo se)			
Izolace pod dlažbu (neprovádělo se)			
Malby omyvatelné sokl latex (neprovádělo se)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
(zaškrtnout)	dodatek k PD		
	dokumentace skutečného provedení	X	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		-3192,06
	Výše DPH sazba % :	21	-670,33
	Náklady na změnu vč. DPH		-3862,39
	Cena díla bez DPH (SOD bez dodatku)		1 651 471,62
dle ZVZ			

Změny § 222 Z.			
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.11		