

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: **ZŠ Mysločovice - venkovní učebna a střecha**

Objekt: ZŠ Mysločovice - venkovní učebna a střecha

POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU: **Navýšení a snížení rozsahu prací a dodávek stavby ZŠ Mysločovice - venkovní učebna a střecha**

Zdůvodnění víceprací:	<p>z důvodu změny prostorového řešení</p> <p>z důvodu zvýšení bezpečnosti</p> <p>z důvodů lepšího nakládání a likvidaci dešťové vody</p> <p>z důvodu zlepšení akustiky a zamezení vlivu slunečního svitu na</p>	<p>navýšení zámkové dlažby u okapového chodníku a skleníku</p> <p>úprava umístění přívodu pro čerpadlo</p> <p>doplnění zábradlí u venkovního schodiště</p> <p>změna rozměru střešního výlezu</p> <p>realizace zábradlí u víceúčelové lavice</p> <p>oprava části fasády objektu č. 4 (část učebny)</p> <p>doplnění 2 ks přenosných hasících přístrojů</p> <p>nahrazení původně navržené zámková dlažba 20x10x6 šedá za vegetační dlažbu</p> <p>změna obložení stěny v m.č. 101 (u projektoru)</p>
Zdůvodnění méněprací:	<p>z důvodů lepšího nakládání a likvidaci dešťové vody</p> <p>z důvodu změny v systému vsakování povrchových vod</p> <p>z důvodu zlepšení akustiky a zamezení vlivu slunečního svitu na</p> <p>z důvodu změny technologie provádění</p> <p>z důvodu zjištění, že základní škola již disponuje jedním schodolezem</p> <p>z důvodu nadměrné výměra v projektu</p> <p>z důvodu duplikace v projektu</p>	<p>nahrazení původně navržená zámková dlažba 20x10x6 šedá za vegetační dlažbu</p> <p>zrušení příkopové tvárnice nad opěrnou stěnou</p> <p>změna obložení stěny v m.č. 101 (u projektoru)</p> <p>snížení množství u řezání dilatačních spár v betonové podlaze a pracím s tím spojenými</p> <p>nedošlo k dodání schodolezu</p> <p>snížení množství obkladové palubky u objektu č.4</p> <p>došlo ke snížení množství zařizovacích předmětů</p>

CENA VÍCEPRACÍ: 416 038,69 Kč bez DPH

CENA MĚNĚPRACÍ - 418 478,93 Kč bez DPH

CELKOVÁ CENA

ZMĚNOVÉHO LISTU: -2 440,24 Kč bez DPH

VYJÁDŘENÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Patrik Dosoudil

Datum: 24.10.2024

Podpis:

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

Objednatel:

Zhotovitel:

	Obec Mysločovice	ARUSTAV s.r.o.
	S předloženým rozsahem a zněním změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem a zněním změnového listu souhlasím:
Schválil podpis:		
Datum:		

PŘÍLOHA: č. 1 - Položkový rozpočet VCP, MPC