

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 24016
číslo objednatele SOD/08/24/SO

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Adresa: Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
IČ : 481 73 398
DIČ: CZ48173398
bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č.ú.: 2506-611/0100

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Vaňous
Ing. Lubomír Fiedler – VTN a člen
představenstva

Oprávněný jednat ve věcech technických: Radek Martinák – vedoucí provozu kanalizací
Lanškroun

Michal Fogl – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a. s.
Adresa: čp. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Mail: profistav@profistav.cz

ve věcech dodávky oprávněn jednat: Jaroslav Soukup – manažer obchodu a přípravy
výroby

**ve věcech předání provedených
prací oprávněn jednat:** Tomáš Jůza - stavbyvedoucí
Ing. Petr Jiráň - manažer výroby

tel.: 461 612 050

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět plnění dodatku č. 1

- 1) Předmětem Dodatku č. 1 je doplnění rozsahu díla „**Lanškroun - ul. Lidická - oprava kanalizace u školy**“, které jsou podrobně specifikované v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Cena – změna ceny

- 1) Cena za provedené dílo dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí:


Původní cena bez DPH	2.847.824,94 Kč
<u>Změnový list č. 1 celkem bez DPH:</u>	<u>- 179.115,36Kč</u>
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	2.668.709,58 Kč

XIII.

Ustanovení závěrečná

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezaznamenaná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
- 3) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel pro svoji další potřebu
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
- 5) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí Dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:
- 6) Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Jablonném nad Orlicí dne 15. 5. 2024
Objednatel:



.....
Ing. Bohuslav Vaňous
prokurista
VAK Jablonné na Orlicí, a.s.

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

V Cerekvici dne 15. 5. 2024
Zhotovitel:



.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ZAKÁZKA

Číslo: 013/2024-Z

Zakázka: Lanškroun ul. Lidická - oprava kanalizace u školy

Komentář: ZL001 - Více a méněpráce

FIRMY

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-179 115.36 Kč
DPH:	-37 614.23 Kč
Celkem včetně DPH:	-216 729.59 Kč

Lanškroun ul. Lidická - oprava kanalizace u školy - ZL001

Popis	Cena
S: Stavba	-179 115.36
ZL-001: Více a méněpráce	-179 115.36
Lanškroun, ul.	-179 115.36
1: Zemní práce	16 944.87
1a: Zemní práce - finální oprava komunikace	-28 350.00
4: Vodorovné konstrukce	2 157.18
5: Komunikace pozemní	114 091.70
5a: Komunikace - finální oprava komunikace	-306 167.37
8: Trubní vedení	55 153.86
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 684.00
99: Přesun hmot a manipulace se sutí	13 846.97
997a: Přesun sutě - finální oprava komunikace	13 358.94
9a: Ostatní konstrukce a práce, bourání - finální oprava komunikace	-38 195.50
VRN7: Provozní vlivy	-46 640.00
Celkem (bez DPH)	-179 115.36
DPH	-37 614.23
DPH 21 % ze základny: -179 115	-37 614.23
Celkem (včetně DPH)	-216 729.59

Lanškroun ul. Lidická - oprava kanalizace u školy - ZL001

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						-179 115,36
Změnový list						-179 115,36
Objekt						-179 115,36
Oddíl						16 944,87
1: Zemní práce						
5	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,40	62,04	645,24
8	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,40	70,11	729,12
16	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	8,32	434,34	3 613,74
21	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,32	249,48	2 075,67
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,32	17,18	142,92
23	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	13,31	215,71	2 871,53
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,60	187,61	487,79
27	583439320m	Kamenivo drcené hrubé frakce 0-63	t	4,68	560,85	2 624,76
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,68	260,67	1 219,91
29	58341341m	Kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	8,42	300,83	2 534,18
Oddíl						-28 350,00
1a: Zemní práce - finální oprava komunikace						
146	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-350,00	81,00	-28 350,00
Oddíl						2 157,18
4: Vodoravné konstrukce						
32	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,04	2 074,21	2 157,18
Oddíl						114 091,70
5: Komunikace pozemní						
45	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-46,30	23,15	-1 071,95
46	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-46,30	583,00	-26 992,90
48	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-181,50	409,88	-74 393,94
N1	581121303	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 130 mm	m2	240,00	776,00	186 240,00
N2	564841111	Podklad ze šetrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	181,50	167,00	30 310,50
Oddíl						-306 167,37
5a: Komunikace - finální oprava komunikace						
148	573111112s	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-449,50	14,00	-6 293,00
149	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	-449,50	319,48	-143 608,06
150	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-531,50	20,00	-10 630,00
151	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-531,50	274,01	-145 636,32
Oddíl						55 153,86
8: Trubní vedení						
49	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	31,00	185,44	5 748,57
50	OSM.222170	KGEM trouba DN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2	kus	16,00	166,22	2 659,60
51	OSM.222180	KGEM trouba DN160x4,7/3000 SN8 EN 13476-2	kus	5,00	457,12	2 285,59
60	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	32,00	320,11	10 243,40
61	OSM.222200	KGB koleno DN 160/15st SN8	kus	10,00	55,41	554,08
62	OSM.222210	KGB koleno DN 160/30st SN8	kus	7,00	57,93	405,49
63	OSM.222220	KGB koleno DN 160/45st SN8	kus	15,00	69,26	1 038,91
64	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,00	530,25	1 590,76
66	OSM.222300	KGEA 45st odbočka DN 160/160 SN8	kus	3,00	154,89	464,67
67	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	22,00	320,11	7 042,34
68	OSM.222500	KGU přesuvka DN 160 SN8	kus	16,00	68,00	1 088,02
69	OSM.222830	KGUS přech. kam./PVC DN 160 SN8	kus	1,00	297,19	297,19
80	OSM.223700	KGR redukce dlouhá DN 200/160 SN8	kus	4,00	99,48	397,93
80	OSM.224700	KGR redukce dlouhá DN 250/200 SN8	kus	1,00	507,36	507,36
93	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,20	6 156,46	7 387,75
130	899713150	Montáž ochranné signalizační fólie	m	13,00	9,33	121,26
131	998010012	Fólie pol. síťe hnědá 238/1 PP š. 220 mm	m	13,00	3,15	40,93
N3	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	20,00	289,00	5 780,00
N4	X3193	Přepojení na stávající potrubí	kpl	3,00	2 500,00	7 500,00
Oddíl						24 684,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
N5	230120051	Čištění potrubí DN 300 proplachováním před monitoringem	m	204,00	121,00	24 684,00
Oddíl						13 846,97
99: Přesun hmot a manipulace se suti						
140	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,30	1 046,35	313,90
141	998276111a	Rozvoz písku po staveništi	t	77,38	174,90	13 533,06
Oddíl						13 358,94
997a: Přesun sutě - finální oprava komunikace						
24	171201207s	Poplatek za skládku - sut' nebo šetrkodrt'	t	37,30	215,71	8 046,85
152	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,30	49,70	1 854,01
153	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	335,74	10,30	3 458,08
Oddíl						-38 195,50
9a: Ostatní konstrukce a práce, bourání - finální oprava komunikace						
156	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	-350,00	45,00	-15 750,00
157	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-350,00	64,13	-22 445,50
Oddíl						-46 640,00
VRN7: Provozní vlivy						
164	R-100427	Přechodné dopravní značení vč. zajištění povolení	kpl	-0,80	58 300,00	-46 640,00

