



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Obec Valašská Polanka
Sídlo	756 11 Valašská Polanka 270
Zastoupena	Janem Kozubíkem, starostou
IČO	003 04 361
DIČ	Není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s, pobočka Vsetín
Číslo účtu	1760700389/0800
Telefon	724 812 839
E-mail	starosta@valasskapolanka.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	WALEKTRO s.r.o.
se sídlem Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky IČO: 077 95 009 DIČ: CZ07795009 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 126554 jednající Kamil Vaculčík, jednatel společnosti bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6245423359/0800 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) e-mail: vaculcik@walektro.cz, tel.: 736 451 487	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

“ Modernizace elektrických rozvodů ZŠ Valašská Polanka, ”
(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).



2. Název veřejné zakázky: Modernizace elektrických rozvodů ZŠ Valašská Polanka
Místo stavby: ZŠ Valašská Polanka
Projektant: Ing. Pavel Raška, Valašská Polanka 433, 756 11, IČO 410 89 332
Autorský dozor: Ing. Pavel Raška, Valašská Polanka 433, 756 11, IČO 410 89 332
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Bednář
tel. 777 052 464
bednar@walektro.cz
Technický dozor objednatele: Ing. Vítězsla Študent
tel. mobil 606706377
student@koordinacestaveb.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zašlání daňových dokladů: Kamil Vaculčík
tel.: 736 451 487
vaculcik@walektro.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Jan Kozubík
tel.: mobil 724 812 839
starosta@valasskapolanka.cz

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. Dodatkem č. ke Smlouvě o dílo se na základě změnových listů ZL1 a ZL2 mění pouze bod V. CENA DÍLA, ostatní body smlouvy zůstávají bezezměn.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

2 387 544,33 Kč bez DPH

501 384,30 Kč DPH 21 %

2 888 928,63 Kč včetně DPH

Cena méněprací dle ZL1 a ZL2 - 105 358,47 Kč bez DPH



Cena víceprací dle ZL1 a ZL2	457 263,73 Kč bez DPH
Nová cena díla	2 739 449,59 Kč bez DPH
	575 284,41 Kč DPH 21 %
	3 314 734,00 Kč včetně DPH

(slovy tři miliony tři sta čtrnáct tisíc sedm set třicet čtyři korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny změnových listů ZL1 a ZL2 je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnými součástmi této smlouvy je Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno zastupitelstvem obce

schůze konaná dne 7.8. 2024

č. usnesení VI/2024/16



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve Valašské Polance dne 19.8.2024

objednatel
obec Valašská Polanka

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-

Jan Kozubík, starosta

Ve Valašských Kloboukách dne 19.8.2024

zhotovitel
WALEKTRO s.r.o.

WALEKTRO s.r.o. 
Kramolišova 389
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009
www.walektro.cz

Kamil Vaculčík, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	WALEKTRO s.r.o. , Kramolišova 389, 76601 IČO:07795009		
Investor:	Obec Valašská Polanka	Datum: 19.7.2024	
Název akce: Modernizace elektrických rozvodů, Základní škola Valašská Polanka			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na Objekt:	Základní škola Valašská Polanka, Valašská Polanka 301, 756 11 Valašská Polanka		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Změna č1) Zrušení svítidel nad umyvadly			
Změna č2) Záměna svítidel na chodbách			
Změna č3) Doplnění elektroinstalace 1NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č1			
Bod č2 z KD 12.7.2024			
Na základě požadavku investora byla zrušena svítidla nad umyvadly, z důvodu nadbytečnosti			
Změna č2			
Bod č3 z KD 12.7.2024			
Souběžně s modernizací rozvodů proběhla montáž SDK podhledů v chodbách objektu. Na základě požadavku investora, byla svítidla zaměněna za zapuštěná.			
Změna č3			
Bod č5 z KD 12.7.2024			
Při zahájení prací byly zjištěny závady většího rozsahu-nevyhovující rozvody- v dalších místnostech ZŠ, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci. Po konzultaci a dohodě investora (zadavatele) a projektanta stavby bylo přistoupeno k rekonstrukci rozvodů v těchto místnostech.			
Cena víceprací bez DPH:284380,6			

Cena méně prací bez DPH:94124,98

Výsledná cena změny: 190255,61

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Walektro s.r.o.

Stanovisko zhotovitele stavby:

WALEKTRO s.r.o. 

Kramolišova 389

766 01 Valašské Klobouky

IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009

www.walektro.cz

Souhlasím s provedenou změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

KSVSI s.r.o.

mecká 282, 751 14 Dřevohostice

IČ: 05613608, DIČ: CZ05613608

Mobil: 606 706 377

www.ksvsi.cz

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet

zápis z KD 12.7.2024 bod č. 5)

1.NP

7	Stropní nouzové svítidlo LED 18W 2380 lm 4000K D=280 IP44	ks	-1	1 239,87 Kč	-1 239,87 Kč	300,00 Kč	-300,00 Kč	-1 539,87 Kč
---	---	----	----	-------------	--------------	-----------	------------	--------------

Celkem

-94 124,98 Kč

VCP

Změna č2

svítidla do podhledů

zápis z KD 12.7.2024 bod č. 3)

3.NP

	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	9	699,97 Kč	6 299,73 Kč	300,00 Kč	2 700,00 Kč	8 999,73 Kč
	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	8	699,97 Kč	5 599,76 Kč	300,00 Kč	2 400,00 Kč	7 999,76 Kč

2.NP

	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	9	699,97 Kč	6 299,73 Kč	300,00 Kč	2 700,00 Kč	8 999,73 Kč
	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	10	699,97 Kč	6 999,70 Kč	300,00 Kč	3 000,00 Kč	9 999,70 Kč
	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	8	699,97 Kč	5 599,76 Kč	300,00 Kč	2 400,00 Kč	7 999,76 Kč
	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	7	699,97 Kč	4 899,79 Kč	300,00 Kč	2 100,00 Kč	6 999,79 Kč

1.NP

	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	19	699,97 Kč	13 299,43 Kč	300,00 Kč	5 700,00 Kč	18 999,43 Kč
--	--	----	----	-----------	--------------	-----------	-------------	--------------

Změna č3

úprava projektu 1NP

zápis z KD 12.7.2024 bod č. 5)

1.NP

	vestavné svítidlo ADVANCE 42W 3900LM 4000K 60x60	ks	16	699,97 Kč	11 199,52 Kč	300,00 Kč	4 800,00 Kč	15 999,52 Kč
	Stropní svítidlo LED 12W 1020 lm 4000K D=230	ks	21	460,38 Kč	9 667,92 Kč	300,00 Kč	6 300,00 Kč	15 967,92 Kč
8	Stropní nouzové svítidlo LED 3W 260 lm 4000K 238x80x28 mm IP20	ks	11	1 506,62 Kč	16 572,86 Kč	300,00 Kč	3 300,00 Kč	19 872,86 Kč
30	1-CXKE-R-J 3x1.5, v liště	m	125	23,84 Kč	2 979,50 Kč	20,00 Kč	2 500,00 Kč	5 479,50 Kč
31	CYKY-O 3x1.5 PO do stěny	m	25	12,65 Kč	316,24 Kč	20,00 Kč	500,00 Kč	816,24 Kč
32	CYKY-J 3x1.5 PO do stropu	m	15	12,63 Kč	189,39 Kč	20,00 Kč	300,00 Kč	489,39 Kč
33	Rozvnutí, naměření, ustrženi a svinutí kabelu	m	81	0,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	243,00 Kč	243,00 Kč
34	Rozvnutí, naměření, ustrženi a svinutí kabelu	m	14	0,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	42,00 Kč	42,00 Kč
35	1-CXKE-R-J 3x2.5 , L, do stěny PO	m	220	34,15 Kč	7 512,82 Kč	20,00 Kč	4 400,00 Kč	11 912,82 Kč
53	LDH 40 x 20 - lišta bezhalogenová	m	25	33,70 Kč	842,52 Kč	50,00 Kč	1 250,00 Kč	2 092,52 Kč
	Dodávka rozvaděče silnoproudu 9-1							

AP

V

1	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól + signalizace	ks	1	1 178,82 Kč	1 178,82 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	1 228,82 Kč
2	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	ks	3	64,90 Kč	194,70 Kč	20,00 Kč	60,00 Kč	254,70 Kč
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1	412,15 Kč	412,15 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	462,15 Kč
4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	4 180,00 Kč
5	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1	10,62 Kč	10,62 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	15,62 Kč
6	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	2	30,68 Kč	61,36 Kč	10,00 Kč	20,00 Kč	81,36 Kč
7	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	3	767,00 Kč	2 301,00 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč	2 451,00 Kč
8	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	11	1 659,08 Kč	18 249,88 Kč	50,00 Kč	550,00 Kč	18 799,88 Kč
9	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	ks	2	1 351,10 Kč	2 702,20 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč	2 802,20 Kč
21	Proudový chránič, Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA, I _{dn} =0.03A, In=40A	ks	2	1 263,78 Kč	2 527,56 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč	2 627,56 Kč
22	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	Časové relé, 2 prep.kont	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DPI-S, ŠxV=626x1054,IP40	ks	1	18 035,00 Kč	18 035,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	18 185,00 Kč
25	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1	590,00 Kč	590,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	640,00 Kč
26	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	ks	1	2 360,00 Kč	2 360,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	2 410,00 Kč
27	Spojovací příruba pro PODOM, ochr.kryt Hl=180mm	ks	1	590,00 Kč	590,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	640,00 Kč
28	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1060	ks	1	699,29 Kč	699,29 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	749,29 Kč
29	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1	413,00 Kč	413,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	433,00 Kč
30	Svorkovnice nulová	ks	5	64,90 Kč	324,50 Kč	10,00 Kč	50,00 Kč	374,50 Kč
31	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A 57MOD	ks	2	826,00 Kč	1 652,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč	1 752,00 Kč
32	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	12	29,50 Kč	354,00 Kč	20,00 Kč	240,00 Kč	594,00 Kč
33	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	45	23,60 Kč	1 062,00 Kč	10,00 Kč	450,00 Kč	1 512,00 Kč
34	Dokumentace k rozváděči	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
35	Kompletace rozváděče	ks	1	3 672,28 Kč	3 672,28 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	4 172,28 Kč
36	Úpravy v rozváděči	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37	0	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38	Monáž rozváděče do 50 kg	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
39	Monáž rozváděče do 100 kg	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
40	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	64	0,00 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
44	Ukončení vodičů v rozváděči do 25 mm2	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč	80,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
	Dodávka rozvaděče silnoproudu 10-1							
1	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól + signalizace	ks	1	1 178,82 Kč	1 178,82 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	1 228,82 Kč
2	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	ks	3	64,90 Kč	194,70 Kč	20,00 Kč	60,00 Kč	254,70 Kč
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1	412,15 Kč	412,15 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	462,15 Kč
4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	4 180,00 Kč

849

V


Celkové MNP
Celkové VCP

WALEKTRO s.r.o. 



Křamdlíšova 389
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009
www.walektro.cz

-94124,98
284 380,60 Kč

190255,61



KČSVSI s.r.o.
Zámecká 282, 751 14 Dřevohostice
IČ: 05613638, DIČ: CZ05613638
Mobil: 606 706 377
e-mail: student@koodin.lesky.cz



Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11

-1-

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	WALEKTRO s.r.o. , Kramolišova 389, 76601 IČO:07795009		
Investor:	Obec Valašská Polanka	Datum: 19.7.2024	
Název akce: Modernizace elektrických rozvodů, Základní škola Valašská Polanka			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na Objekt:	Základní škola Valašská Polanka, Valašská Polanka 301, 756 11 Valašská Polanka		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Změna č3) Výměna svítidel sociální zařízení			
Změna č4) Doplnění elektroinstalace v 3.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č3			
Bod č2 z KD 26.7.2024			
Při realizaci byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Na základě dodatečného požadavku investora byla zaměněna svítidla a to z důvodu výměny stávajících žárovkových svítidel za nová úsporná LED			
Změna č4			
Bod č3z KD 26.7.2024			
V průběhu provádění prací byl zjištěn nesoulad mezi zadanou a zpracovanou projektovou dokumentací a tím i skutečný nevyhovující stav a nutnost rekonstrukce v další části budovy ZŠ. Aby mohla být zprovozněna její ucelená část bylo po konzultaci s investorem a projektantem stavby na základě požadavku zadavatele (investora) přistoupeno k rekonstruování těchto prostor.			
Cena víceprací bez DPH:172883,13			
Cena méně prací bez DPH:11233,49			
Výsledná cena změny: 161649,64			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Walektro s.r.o.

Stanovisko zhotovitele stavby:

WALEKTRO s.r.o.

Kramolišova 389

766 01 Valašské Klobouky

IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009

www.walektro.cz

Souhlasím s provedenou změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

KSVSI s.r.o.
Zámecká 282, 751 14 Dřevohostice
IČ: 05613698, DIČ: CZ05613698
Mobil: 602 708 371
e-mail: stude@kvs.si, info@kvs.si, staveb@kvs.si

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet

Změnový list č2

MNP

Změna č1									
svítidla toalety									
zápis z KD 26.7.2024 bod č. 2)									
5	Stropní svítidlo LED 18W 1530 lm 4000K D=280 se senzorem	ks	-9	948,17 Kč	-8 533,49 Kč	300,00 Kč	-2 700,00 Kč	-11 233,49 Kč	

Celkem

-11 233,49 Kč

VCP

Změna č1									
svítidla toalety									
zápis z KD 26.7.2024 bod č. 2)									
2.NP									
3	Stropní svítidlo LED 12W 1020 lm 4000K D=230	ks	6	460,38 Kč	2 762,26 Kč	300,00 Kč	1 800,00 Kč	4 562,26 Kč	
3	Stropní svítidlo LED 12W 1020 lm 4000K D=230	ks	6	460,38 Kč	2 762,26 Kč	300,00 Kč	1 800,00 Kč	4 562,26 Kč	

Změna č2

UČEBNY 3.28-3.31

zápis z KD 26.7.2024 bod č. 3)

3.NP

1	přisazené svítidlo LED 40W 3600 lm 4000K 1200 x 300	ks	35	1 459,57 Kč	51 084,80 Kč	300,00 Kč	10 500,00 Kč	61 584,80 Kč	
13	1-pól.vyp.(1)	ks	13	93,03 Kč	1 209,41 Kč	60,00 Kč	780,00 Kč	1 989,41 Kč	
30	1-CXKE-R-J 3x1.5, v liště	m	399	23,84 Kč	9 510,56 Kč	20,00 Kč	7 980,00 Kč	17 490,56 Kč	
31	CYKY-O 3x1.5 PO do stěny	m	50	12,65 Kč	632,48 Kč	20,00 Kč	1 000,00 Kč	1 632,48 Kč	
32	CYKY-J 3x1.5 PO do stropu	m	20	12,63 Kč	252,52 Kč	20,00 Kč	400,00 Kč	652,52 Kč	
33	Rozvinutí, naměření, ustržení a svinutí kabelu	m	115	0,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	345,00 Kč	345,00 Kč	
34	Rozvinutí, naměření, ustržení a svinutí kabelu	m	36	0,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	108,00 Kč	108,00 Kč	
35	1-CXKE-R-J 3x2.5, L, do stěny PO	m	390	34,15 Kč	13 318,19 Kč	20,00 Kč	7 800,00 Kč	21 118,19 Kč	
53	LDH 40 x 20 - lišta bezhalogenová	m	40	33,70 Kč	1 348,03 Kč	50,00 Kč	2 000,00 Kč	3 348,03 Kč	
63	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	48	0,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč	
64	výplň rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	266	0,00 Kč	0,00 Kč	80,00 Kč	21 280,00 Kč	21 280,00 Kč	
66	výplň rýhy maltou jakákoliv š.	m ²	36	450,00 Kč	16 200,00 Kč	300,00 Kč	10 800,00 Kč	27 000,00 Kč	
67	podružný materiál	ks	1	1 650,82 Kč	1 650,82 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 650,82 Kč	
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A		ks	6	129,80 Kč	778,80 Kč	150,00 Kč	900,00 Kč	1 678,80 Kč	

Celkem

172 883,13 Kč

Celkové MNP

Celkové VCP

Rozdíl

161649,64

-11 233,49 Kč

172 883,13 Kč

WALEKTRO s.r.o. [5]

Kramolišova 389

766 01 Valašské Klobouky

IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009

www.walektrco.cz

KOVSI s.r.o.

Zřemická 282, 751 14 Dřevohostice

IČ: 08610088, DIČ: CZ08610088

MVA: 00306377

e-mail: sklad@kovsi.cz, info@destaveb.cz

Obec Valašská Polanka

IČO: 304361, DIČ: CZ00304361

Valašská Polanka čp. 270

756 11

-1-