

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 5. 2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Vrbátky
sídlo: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky
IČ: 00288934
DIČ: CZ00288934
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov
č.ú.: 5528701/0100
jednající prostřednictvím: Hana Kulhajová – starostka obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen Objednatel)

a

společností: **Zámková dlažba dvoru obecního úřadu obce Vrbátky,**
vzniklé sdružením tří osob na základě uzavřené Smlouvy o
sdružení ve společnosti ze dne 22.4.2024
sídlo: Vrbátky 288, 798 13 Vrbátky
tel.: +420 604 448 878
E-mail: ori288@seznam.cz
ID datové schránky: wu52e2
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4210365399/0800
jednající prostřednictvím: Milan Navrátil, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
ze dne 22.4.2024

Společník 1 (správce): Milan Navrátil
sídlo: Vrbátky 288, 798 13 Vrbátky
IČO: 04549171
DIČ: neplátce DPH

Společník 2: Jakub Vlček
sídlo: Blatec 7, 783 75 Blatec
IČO: 05510601
DIČ: neplátce DPH

Společník 3: Silvestr Zavadil
sídlo: Moravská 3958/26a, 796 01 Prostějov
IČO: 12752754
DIČ: neplátce DPH

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 20. 5. 2024 (dále jen „Dodatek“)

II.
Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Požadované změny byly řešeny dle článku IV. Cena díla, bod 6) Smlouvy.
2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu Díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí bez DPH	158 494,33 Kč
<u>Cena díla dle Sod bez DPH.....</u>	<u>1 482 815,00 Kč</u>
Cena díla celkem	1 641 309,33 Kč

158 494,33.

Zhotovitel není plátcem DPH, cena díla je konečná.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet VCP

Doložka platnosti právního úkonu obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada Obce Vrbátky dne 9.9.2014 usnesením č. 44, bod č. 32 a zmocnilo k podpisu dodatku starostku obce.

Ve Vrbátkách dne 9.9.2014

.....


Objednatel

Hana Kulhajová, starostka obce

Ve Vrbátkách dne 9.9.2014

.....


Zhotovitel


Milan Navrátil


Obec Vrbátky
Vrbátky 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz

Položkový rozpočet


S:	990	Drobné stavby
O:	15	Vrbátky - Oprava dlažby obecního dvoru - vícepráce
R:	1	List1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						13 704,06
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	37,94000	101,20	3 839,53
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny	m3	0,61000	33,05	20,16
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	37,94000	87,95	3 336,82
4	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	37,94000	59,25	2 247,95
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	37,94000	23,55	893,49
6	174101102	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovňováním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	1,60000	431,30	690,08
7	181101111	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	55,60000	48,13	2 676,03
Díl: 5 Komunikace						67 460,18
8	564772111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	55,60000	292,93	16 286,91
9	564871111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	55,60000	204,61	11 376,32
10	596921113	Kladení vegetačních tvárců betonových, plocha do 500 m2	m2	55,60000	230,74	12 829,14
11	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těžším	m2	55,60000	67,71	3 764,68
12	592R1	Dlažba drenážní betonová přírodní, povrch hladký, šedá, 200 x 200 x 80 mm	m2	58,38000	397,45	23 203,13
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						14 187,69
13	917862114	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	20,00000	308,74	6 174,80
14	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	2,00000	2 715,89	5 431,78
15	592174230	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	21,00000	122,91	2 581,11
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						18 263,40
16	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	92,24403	197,99	18 263,40
Díl: 5 Komunikace						13 600,00
17	597092411	Žlab odvodňovací dodávka a montáž	m	2,00000	6 800,00	13 600,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 240,00
18	899231111	Výšková úprava skruže	kus	1,00000	4 240,00	4 240,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						11 858,00
19	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	44,00000	269,50	11 858,00
Díl: 1 Zemní práce						15 181,00
20	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,70000	8 930,00	15 181,00
Celkem						158 494,33



OBRUBNÍK 100x8x25cm  cca 235 M

DLAŽBA HOLLAND 20x10x8cm  35 M

DRENÁŽNÍ
DLAŽBA ~~100x100~~ 20x20x8cm 

BRÁNA

PANELE