

DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Bystročice**
sídlem: 779 00 Bystročice 6
IČ: 00298735
DIČ: CZ00298735
Zastoupený: PhDr. Martou Turečkovou, starostkou obce
Telefon: +420 606 725 126
E-mail: bystrocice@volny.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: PhDr. Marta Turečková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6346180237/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Se sídlem: 756 27, Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednatel: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý, jednatel
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 24. 6. 2024 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Obec Bystročice, k.ú. Žerůvky – doplnění a oprava jednotné kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XIX odst.19.4 mění a doplňuje tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY se vzhledem k vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 5.1. následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 11 481 976,04 Kč

Méněpráce -1 817 603,06 Kč

vícepráce 1 972 330,82 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 11 636 703,80 Kč

DPH 21 %: 2 443 707,80 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 14 080 411,60 Kč

Slovy: čtrnáct milionů osmdesát tisíc čtyři sta jedenáct korun českých šedesát haléřů

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Bystročicích, dne 27.11.2024

Ve Valašské Bystřici dne 27.11.2024

OBEC BYSTROČICE
Bystročice 6
779 00 Bystročice
IČ 00298735



PhDr. Marta Turečková, starostka obce



Ing. Tomáš Tichý, jednatel

P.č.	Název	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
Obec Bystročice, k.ú. Žerůvky - doplnění a oprava jednotné kanalizace				
1	Odpočít nerealizovaných prací	-575 458,36	0,00	-575 458,36
2	Doplnění přeložky vodovodu	0,00	21 411,75	21 411,75
3	Záměna zafoukání potrubí za bourání	-82 272,20	144 957,53	62 685,33
4	Záměna obsypu potrubí	-563 222,00	759 223,26	196 001,26
5	Záměna povrchů komunikací	-449 140,00	182 050,24	-267 089,76
6	Záměna trasy realizovaného potrubí	-22 140,00	322 637,36	300 497,36
7	Skutečnost dle geodetického zaměření	-125 370,50	542 050,68	416 680,18
	Celkem	-1 817 603,06	1 972 330,82	154 727,76