

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele: 24053/070182/01 / číslo smlouvy Objednatele: -

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Budětsko**
Sídlo: Budětsko 146, 798 52 Budětsko
IČ / DIČ: 0059999 / neplátce DPH
Oprávněný zástupce: Jiří Páleník, starosta obce
Tel. / mail: +420 582 396 579 / obec@obecbudetsko.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6516570247/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Páleník, starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Páleník, starosta obce
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ / DIČ: 25869523 / CZ25869523
Oprávněný zástupce: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Tel. / mail: +420 585 757 041 / ids@ids-olomouc.cz
Bankovní spojení: KB Olomouc , č.ú.: 27-4176700287 / 0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Ostravě , odd. B , spis. vložka 2419
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniové stavby
(dále jen *Zhotovitel*)

2. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (vícepráce/měněpráce), vzniklé v průběhu realizace díla „Obnova místní komunikace v obci Budětsko a nahrazení mostu na místní komunikaci přes bezejmenný potok“, o činnosti související s realizovanou stavbou, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.
2. Ke změně rozsahu díla došlo na základě zjištěného stavu realizovaného díla a nutného provedení souvisejících technických řešení, které jsou nezbytné k řádnému a funkčnímu dokončení stavby (dle Změnového listu – Změna 1). Jedná se o vyvolané vícepráce/měněpráce vzniklé v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat.
3. Finanční dopad souvisejících technických řešení nezbytných k řádnému a funkčnímu dokončení díla:

Hodnota víceprací a méněprací

Hodnota víceprací SO 101:	2 846 757,09 Kč
Hodnota méněprací SO 101:	- 1 300 900,96 Kč
Hodnota víceprací SO 201:	0,00 Kč
Hodnota méněprací SO 201:	- 200 872,95 Kč
Vícepráce celkem:	2 846 757,09 Kč
Méněpráce celkem:	- 1 501 773,91 Kč
Rozdíl:	+ 1 344 983,18Kč bez DPH (1 627 429,65Kč vč. DPH 21%).
Původní cena díla bez DPH	7 365 013,74 Kč
Nová celková cena díla po dod. č. 1 bez DPH:	8 709 996,92 Kč
Nová celková cena díla po dod. č. 1 s DPH:	10 539 096,27 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy statutárními orgány obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.
- Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V obci Budětsko, dne (dle data EP)

V Olomouci, dne (dle data EP)

Jiří Páleník, starosta obce

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva