

Smlouva o dílo

č.: 005/2012

Dodatek č.4

na zhotovení stavby: „Úpravna vody Choceň, CH-1“

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předseda představenstva
IČ: 48173398
DIČ: CZ48173398
obchodní rejstřík: veden Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s.
číslo účtu: 377006-664/0600
tel.: 602 108 572 tel. : 602 481 305 e-mail: vak@vak.cz
ve věcech smluvních oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: **Ing. Lubomír Fiedler**, výrobně technický náměstek
ve věcech technického a stavebního dohledu je pověřen: **Ing. Lukáš Novák**

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení firem s názvem „Sdružení ÚV Choceň“

Obchodní firma : **PROFISTAV Litomyšl, a. s. – vedoucí účastník sdružení**
Sídlo a PSČ : Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Zapsaný v obch. rejstříku u : Krajského soudu v Hradci Králové
Spisová značka : oddíl B, vložka 2747
jednající : Jan Hanzl, předseda představenstva
IČO : 277 42 741
DIČ : CZ277 42 741
Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s.
číslo účtu : 2800052/0800
Kontaktní spojení : tel.: 461 612 050
fax : 461 612 050
e-mail: profistav@profistav.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech :
smluvních : Bc. Jan Hanzl, předseda představenstva
Ing. Tomáš Zavřel, MBA, generální ředitel
technických : Ing. Petr Jiráň, manažer výroby
realizačních : Zdeněk Kadidlo, stavbyvedoucí

Obchodní firma : **K&K TECHNOLOGY a.s. – účastník sdružení**
Sídlo a PSČ : Zlatnická 33, 339 01 Klatovy
Zapsaný v obch. rejstříku u : Krajského soudu v Plzni
Spisová značka : oddíl B, vložka 531
jednající : Václav Kutíl, předseda představenstva a generální ředitel
IČO : 648 33 186
DIČ : CZ648 33 186
Bankovní spojení : ČSOB a.s. Klatovy
číslo účtu : 155990109/0300
Kontaktní spojení : tel.: 376 356 111
fax : 376 356 111
e-mail: kutil(at)kh-kinetic(dot)cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech :
smluvních : Václav Kutil, předseda představenstva a generální ředitel
technických : Ing. Jan Kutil
realizačních : Jiří Hájek

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo :

čl. IV
Cena – změna ceny díla

V článku IV. Smlouvy o dílo (ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3) se část stávajícího textu odst. 1/ ve znění:

- 1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. **Předmět smlouvy** smlouvy o dílo č.005/2012 (ve znění dodatku č.1) a termínech dle čl. III. včetně změnových listů č.1, č.2 a č.3 činí:

Cena bez rezervy a bez DPH:	26 097 743,53 Kč
DPH 21%:	5 480 526,15 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH 21%:	31 578 269,68 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH 21% slovy:	
(třicetjednamilónůpětsetsedmdesátosmdvěstěšedesátdevět korun českých)	
Rezerva je sjednaná v částce bez DPH:	1 730 497 Kč
Rezerva je sjednána v částce vč. DPH 21%:	2 093 901,37 Kč
Cena Díla vč. DPH a rezervy vč. DPH:	33 672 171,05 Kč

Doplňuje textem ve znění:

navýšení ceny dle změnového listu č. 4:

Cena změnového listu č. 4 bez DPH:	446 194,- Kč
DPH 21%	93 701,- Kč

navýšení ceny dle změnového listu č. 5:

Cena změnového listu č. 5 bez DPH:	697 469,- Kč
DPH 21%	146 468,- Kč

navýšení ceny dle změnového listu č. 6:

Cena změnového listu č. 6 bez DPH:	429 430,- Kč
DPH 21%	90 180,- Kč

navýšení ceny dle změnového listu č. 7:

Cena změnového listu č. 7 bez DPH:	64 359,- Kč
DPH 21%	13 516,- Kč

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. **Předmět smlouvy** smlouvy o dílo č.005/2012 (ve znění dodatku č.1) a termínech dle čl. III. včetně změnových listů č.1, č.2, č.3 a č.4 činí:

Cena bez rezervy a bez DPH:	27 735 195,53 Kč
DPH 21%:	5 824 391,06 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH 21%:	33 559 586,59 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH 21% slovy:	(třicetřímilónůpětsetpadesátdevětisíc pětsetosmdesátšest korun českých)

Ostatní znění článků se nemění a zůstávají v platnosti

Přílohy:

- 1) Změnový list č.4
- 2) Změnový list č.5
- 3) Změnový list č.6
- 4) Změnový list č.7

V Litomyšli dne 24.8.2015

Za zhotovitele:

Za sdružení „Sdružení ÚV Choceň“

Za zhotovitele:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
generální ředitel
PROFISTAV Litomyšl, a.s.


Václav Kutil
K&K TECHNOLOGY a.s.

 **K&K TECHNOLOGY**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy
IČ: 04833186 DIČ: CZ04833186

20


Jablonna n. O. 26. 8. 2015

Za objednatele:

Za objednatele:


Ing. Bohuslav Vaňous
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace
Jablonna nad Orlicí, a.s.
Slezská 350 5
561 04 Jablonna nad Orlicí


Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva