

Smluvní strany:

Objednatel : **Obec Březnice**
se sídlem Březnice 485, 760 01 Zlín
IČ: 48471828 DIČ: CZ48471828
Bankovní spojení: 27224661/0100
zastoupený: starostou Josef Hutěčka

a

Zhotovitel: **ERGO VH, spol. s r.o.**
se sídlem Březnická 5461, PSČ 760 01 Zlín
IČ: 42340454 DIČ: CZ42340454
Bankovní spojení: č.ú. 1148140-661/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 2633
zastoupený: jednatel Alois Hřib

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 25.6.2015 **„Revitalizace centra obce Březnice“** uzavřená dle §2586 a následující občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění

1. Tímto dodatkem se z důvodu neočekávaných technických podmínek zjištěných během realizace díla mění a doplňuje článek II. Předmět smlouvy, rozsah díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Revitalizace centra obce Březnice“ dle projektové dokumentace k provedení stavby a výkaz výměr na vícepráce, méněpráce, které nebudou realizovány dle původní Projektové dokumentace.

Tato změna nemá vliv na cenu ani kvalitu díla, či termín dokončení díla.

Tento dodatek byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích schválen radou obce Březnice dne 16.09.2015.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.
Příloha: Položkový rozpočet

V Březnici dne 17.10.2015

Ve Zlíně dne 29.09.2015

za objednatele:

OBEC BŘEZNICE
760 01 ZLÍNSKÝ KRAJ
tel. 577 213 135, IČO: 48471828



Josef Hutěčka
starosta

za zhotovitele:

Alois Hřib
jednatel

ERGO VH spol. s r.o.
BŘEZNICKÁ 5461, 760 01 ZLÍN
TEL: 577 213 895

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	MÉNĚPRÁCE- VÍCEPRÁCE zámkov	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
2015-012	Březnice - Parkoviště pod školou		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2015-012
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>PILOIS HUBER</i>	Jméno : <i>JOSEF HUBEČKA</i>
Datum :		Datum : <i>29.9.2015</i>	Datum : <i>17.10.2015</i>
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba : 2015-012 Březnice - Parkoviště pod školou
Objekt : 01

Rozpočet : 5
MÉNĚPRÁCE- VÍCEPRÁCE zámková d

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-012 Březnice - Parkoviště pod školou	Rozpočet: 5
Objekt :	01	MÉNĚPRÁCE- VÍCEPRÁCE zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
Komunikace						
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-400,00	220,00	-88 000,00
		20,5*16*-1		-328,00		
		12*6*-1		-72,00		
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	400,00	220,00	88 000,00
		20,5*16		328,00		
		12*6		72,00		
3	59245120	Dlažba zámková HBB 20x10x8 cm šedá	m2	-404,00	190,00	-76 760,00
		400*1,01*-1		-404,00		
4	59245121	Dlažba zámková Holand III 20x20x8 cm přírodní šedá	m2	404,00	190,00	76 760,00
		400*1,01		404,00		
Celkem za		5 Komunikace				