

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VaK/53/2016

č. zhotovitele: 5526 / 2016
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé společnosti
Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

IČ:

26229455

DIČ:

CZ26229455

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Veselí nad Moravou,
č. účtu: 86-2436780297/0100

Tímto dodatkem se upravují následující články smlouvy o dílo

II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy o dílo „**Oprava kanalizace Jarcová**“, se snižuje na základě požadavku investora o práce, které nebudou prováděny. Tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu méněprací.

III. Cena díla

Cena díla se poníží o méněpráce

Původní cena díla bez DPH

2.117.652,- Kč

Cena méněprací bez DPH

- 133,583,- Kč

Nová cena díla bez DPH


1.984,069,- Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne **02. 09. 2016**

objednatel:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jaseňická 1106




.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal Korabík
ředitel společnosti

Ve Veselí nad Moravou, dne

zhotovitel:

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. M.
IČ: 25225 55 DIČ: CZ220129



.....
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5526** **Oprava kanalizace Jarcová**
 Objekt: **SO 01** **Oprava kanalizace**
 Rozpočet: **D 1** **Oprava kanalizace dodatek č.1**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČO: **47674652**
Jasenická 1106 DIČ: **CZ47674652**
75501 Vsetín

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** IČO: **26229455**
Benátky 17 DIČ: **CZ26229455**
69801 Veselí nad Moravou

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-133 583,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-133 583,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-133 583,00 CZK
Základní DPH	21 %	-28 052,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -161 635,00 CZK

v _____

dne _____

Vodohospodářské stavby
 Javorník - CZ s.r.o.
 Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
 IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455


 Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			-84 525,00	63
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-49 058,00	37
Cena celkem					-133 583,00	100

Položkový rozpočet

S:	5526	Oprava kanalizace Jarcová
O:	SO 01	Oprava kanalizace
R:	SO 01/D 1	Oprava kanalizace dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace pozemní				-84 525,00
1	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	-150,00000	244,00	-36 600,00
2	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-150,00000	296,50	-44 475,00
3	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-150,00000	23,00	-3 450,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-49 058,00
4	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-100,00000	350,00	-35 000,00
5	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	-100,00000	115,00	-11 500,00
6	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	-2,00000	1 279,00	-2 558,00

