

## DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.2

č.smlouvy objednatele: VaK/46/2017

č.smlouvy zhotovitele: 1707

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku

---

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing.Romanem Pilařem

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Ing.Roman Pilař

Milan Jurenka

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.,pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504-851/0100

#### Zhotovitel:

**Stavební Mechanizace – Servis s.r.o.**

**Za Drahou 1293**

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě,oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

Jiřím Naušem - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Jiří Nauš

Ing. Dušan Palát, Martin Pavlačka

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

262657360/0300



## II. Preambule

1. Předmětem dodatku o dílo na zakázku „Vodovod Jarcová, výměna vodovodního potrubí“ (dále jen dílo) je změna ceny díla v návaznosti na vyšší rozsah požadovaných prací.

## III. Předmět dodatku

### odst. IV. Cena díla :

Výsledná cena díla se mění v návaznosti na skutečně požadovaný rozsah prací a po vzájemném odsouhlasení činí :

Dle SOD : **18 948 961,- Kč bez DPH**

Práce nad rámec SOD dle odsouhlasené přílohy č.1 -  
- Propojení řadu 9 **877 705,- Kč bez DPH**

Práce nad rámec SOD dle odsouhlasené přílohy č.2 **1 583 470,- Kč bez DPH**

**Celkem : 21 410 136,- Kč bez DPH**

(slovy : dvacetjednamiliónůčtyřistadesettisícotřicetšestkorunčeských)

**DPH 21% 4 496 129,- Kč**

**Celkem vč. DPH 25 906 265,- Kč**

## IV. Závěrečná jednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č. VaK /46/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 15.10.2018

Ve Vsetíně dne 15.10.2018

Za Stavební Mechanizaci – Servis s.r.o.  
zhotovitel

Za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
objednatel

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

.....  
Jiří Nauš  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti



