

**DODATEK ČÍSLO 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. VaK/64/2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:  
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michal Korabík, MBA ředitel společnosti  
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

**Zhotovitel:**

**Cobbler s.r.o.**

se sídlem Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

zastoupená ve věcech smluvních:  
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Daliborem Švecem, jednatelem  
Ing. Pavlem Pleškem, jednatelem

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. účtu: 508847851/0100

E-mail:

cobbler@cobbler.cz

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést „**Oprava kanalizace ul. Smetanova, Valašské Meziříčí**“ a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Předmět díla se rozšiřuje o provedení požadovaných víceprací. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

**III. Cena díla**

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

**Cena díla bez DPH**

**2 166 525 Kč**

1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení stavby.

2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

**Všechny ostatní body smlouvy o dílo číslo VaK/64/2017 ze dne 5. 4. 2017 zůstávají beze změny v platnosti.**


Ve Vsetíně, dne 29.6.2017

V Zašové, dne 29.6.2017

objednatel:

zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Michal Korabík, MBA  
ředitel společnosti



.....  
Cobbler s.r.o.  
Ing. Dalibor Švec  
jednatel