

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

dle § 219 odst. 3 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

| | |
|-----------------------|---|
| Název veřejné zakázky | Výměna vodovodu a kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Nábřeží |
|-----------------------|---|

| | |
|--|--|
| Název zadavatele: | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. |
| Adresa/IČ: | 47674652 |
| Název dodavatele: | Stavební mechanizace VM, s.r.o. |
| Adresa/IČ: | Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 757 01/26831368 |
| Číslo smlouvy a datum podpisu smlouvy: | VaK/98/2017 10.8.2017 |

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| Cena dle smlouvy | Cena bez DPH: | 1.699.412,-Kč |
| | DPH: | 356.876,52Kč |
| | Cena včetně DPH: | 2.056.288,52Kč |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do ukončení plnění - pokud plnění nepřekročilo jeden kalendářní rok | Cena bez DPH: | 1.912.887,-Kč |
| | DPH: | 401.706,27Kč |
| | Cena včetně DPH: | 2.314.593,27Kč |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Datum ukončení plnění smlouvy | 15.12.2017 |
|-------------------------------|------------|

Datum a podpis zadavatele: 8. ledna 2019

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Kamenická 1103


Milan Jurenka, výrobně technický náměstek