

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2

č. smlouvy objednatele: VaK/25/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing. Romanem Pilařem, ředitelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smlouvy

Ing. Roman Pilař

- ve věcech technických

Milan Jurenka

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504851/0100

Zhotovitel:

Stavební Mechanizace – Servis s.r.o.

Za Drahou 1293

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

Jiřím Naušem - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

Jiří Nauš

-ve věcech technických

Ing. Dušan Palát, Roman Machač

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

262657360/0300

VAK Vsetín a.s.

29. 5. 2018



DOP-2018-10-003264

Stavební mechanizace-Servis. s.r.o.

II. Preambule

Předmětem dodatku smlouvy o dílo na zakázku „Výměna vodovodu a propojení ul. Sokolská a M. Alše, Val. Meziříčí“ (dále jen dílo) je dopočet neprovedených prací a dodávky materiálu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

Odst. III. Cena díla :

Výsledná cena díla činí :

Cena díla dle Dodatku smlouvy o dílo č.1 : **4.467.664,50 Kč bez DPH**

Odpočet ceny dle soupisu prací (příloha č.1 tohoto dodatku) : **- 70.372,- Kč bez DPH**

Cena díla dle Dodatku smlouvy o dílo č.2 celkem : 4.397.292,50 Kč bez DPH

IV. Závěrečná jednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č.VaK /25/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží po jednom výtisku

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Vsetíně dne 9.5.2018

Stavební Mechanizace – Servis s.r.o.
zhotovitel

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
objednatel

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

⑥

.....
Jiří Napš

jednatel společnosti

.....
Ing. Roman Pilař

ředitel společnosti

Odpočet prací a dodávek

Stavba: Valašské Meziříčí - výměna a propojení vodovodu Sokolská - M. Alše

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 9.5.2018

Objednatel: VaK Vsetín, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 160 x 9,5 mm	m	-144,500	81,00	-11 705
135	M	286136680	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 17, 160 x 9,5 mm	m	-146,668	400,00	-58 667
odpočet celkem							-70 372

