

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. VaK/ 43/2018
č. zhotovitel 21810

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100
E-mail: milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

Cobbler s.r.o.

se sídlem Zašová č.p. 633, PSČ 756 51 Zašová
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Daliborem Švecem, jednatelem
zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavlem Pleškem, jednatelem

IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Val. Meziříčí, č. účtu: 508847851/0100
E-mail: cobbler@cobbler.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést stavbu „**Oprava kanalizace Vsetín ul. Jasenická**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatel zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.
4. **Předmět díla se rozšiřuje o provedení výměny výkopku v chodníku a nahrazení štěrkopískem – viz. příložený rozpočet.**

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla bez DPH - SOD	2 459 623,- Kč
Cena díla bez DPH – dodatek č.1	563 840,- Kč
Cena díla bez DPH – celkem	3 023 463,- Kč



1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem písemně číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

Všechny ostatní body smlouvy o dílo číslo VaK/43/2018 (21810) ze dne 13.2.2018 zůstávají beze změny v platnosti.

Ve Vsetíně, dne 28.5. 2018

objednatel:


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

V Zašové, dne 22.5. 2018

zhotovitel:



.....
Cobbler s.r.o.
Ing. Dalibor Švec
jedenatel společnosti

