

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

dle § 219 odst. 3 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky	ČOV Valašské Meziříčí, rozšíření skládky kalů
-----------------------	---

Název zadavatele:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Adresa/IČ:	Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01 47674652

Název dodavatele:	Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.
Adresa/IČ:	Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 757 01 2360641
Číslo smlouvy a datum podpisu smlouvy:	VaK/56/2018 26.2.2018


Cena dle smlouvy	Cena bez DPH:	3 452 257,00 Kč
	DPH:	724 973,97 Kč
	Cena včetně DPH:	4 177 230,97 Kč

Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do ukončení plnění	Cena bez DPH:	3 452 257,00 Kč
	DPH:	724 973,97 Kč
	Cena včetně DPH:	4 177 230,97 Kč

Datum ukončení plnění smlouvy	21.12.2018
-------------------------------	------------

Datum a podpis zadavatele: 21.2.2019

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Milan Jurenka, výrobně technický náměstek