


„Kanalizace Horní Třešňovec“

Číslo smlouvy zhotovitele: 071/2018

Číslo smlouvy objednatele: SOD/51/19



**DODATEK č. 5
ke SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace Horní Třešňovec“**

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

VAKJ: 084026

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zástupce pro technická jednání:

Technický dozor stavebníka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

48173398

CZ48173398

Ing. Janem Ropkem, předsedou představenstva

Ing. Bohuslavem Vaňousem, prokuristou

Ing. Lubomír Fiedler, MBA e-mail: fiedler@vak.cz

Ing. Milan Kunert, e-mail: milan.kunert@dabona.eu

Komerční banka, a.s.

2506611/0100



a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

25260766

CZ25260766

Josef Kunc, jednatel

Josef Kunc, jednatel e-mail: evt@evt.cz

Karel Němec,

Česká spořitelna

1280223309/0800

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem „Kanalizace Horní Třešňovec“ uzavřené dne 28.8.2019 jsou změny týkající se realizace stavby a vyplývající ze změnového listu č. 7, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.


Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku 4 „CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“ odst. 4.2, který nově zní takto:

„4.2	Původní cena za zhotovení díla činí:	63 810 236,30 Kč bez DPH
	Změnový list č. 1	128 959,37 Kč bez DPH
	Změnový list č. 2	255 382,80 Kč bez DPH
	Změnový list č. 3	264 132,73 Kč bez DPH
	Změnový list č. 4	- 726 764,82 Kč bez DPH
	Změnový list č. 5	227 211,83 Kč bez DPH
	Změnový list č. 6	- 18 672,04 Kč bez DPH
	Změnový list č. 7	299 619,68 Kč bez DPH
	Celková cena za zhotovení díla činí:	64 240 105,85 Kč bez DPH
		13 490 422,23 Kč DPH 21%
		77 730 528,08 Kč včetně DPH“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

- 2.1 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2019 nezměněná tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 7

Ve Svitavách dne 26. 10. 2021


EVT Stavby s. r. o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY
.....
za zhotovitele
Josef Kunc, jednatel

V Jablonném nad Orlicí dne 27. 10. 2021

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezska 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
.....
za objednatele
Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista

Kanalizace Horní Třešňovec

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766

Navrhovatel: EVT Stavby s.r.o.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s. Datum: 15.10.2021

Způsob odeslání/předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně

Odkazy
 na specifikaci: - Rekapitulace geodetického zaměření
 na výkresy: - Situace v příloze
 na rozpočtové podklady: - Rozpočet vyčíslení v příloze
 na jinou část smlouvy: - Výpis výměr krajnic komunikací

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce (skutečně provedené práce):

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v důsledku drobných změn PD, vynucených místními poměry, dochází k délkovým změnám některých stok, přípojek a přeložek oproti délkám dle PD. Přehled všech délek je patrný z příloh, které jsou součástí ZL7. Vzhledem k navýšení nivelity místních komunikací z důvodu celoplošné úpravy, bylo nutné provést krajnice.

Méněpráce:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v důsledku drobných změn PD, vynucených místními poměry, dochází k délkovým změnám některých stok, přípojek a přeložek oproti délkám dle PD. Přehled všech délek je patrný z příloh, které jsou součástí ZL7.

OCENĚNÍ ZMĚNY: vyčíslením změny č.7 došlo ke změně celkové ceny

Vícepráce: + 800 351,25 Kč
 Méněpráce: - 500 731,57 Kč
 Fakturace ze základního rozpočtu: 0 Kč
 Rozdíl ceny celkem: + 299 619,68 Kč

Počet připojených listů specifikací: - Počet připojených výkresů: 8

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	<u>jiné okolnosti</u>
---------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY:

Zhotovitel:

.....

[Signature]
 EVT Stavby s.r.o.
 V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Objednatel:

.....

[Signature]
 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
 Slezská 350
 561 64 Jablonné nad Orlicí

Projektant:

.....

[Signature]
 VSK Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol.s r.o.
 Na Sítězině 1079
 500 03 Hradec Králové

Zařazení ZL dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: odstavec č.4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/071 Kanalizace Horní Třešňovec**

Změnový list č. 7 - doměrkový list

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.**

IČO: **25260766**

Slezská 350

DIČ: **CZ25260766**

56164

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**

IČO: **25260766**

V Zahrádkách 2155/3

DIČ: **CZ25260766**

56802

Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			299 619,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			299 619,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		299 619,68 CZK
Základní DPH	21 %		62 920,13 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

362 539,81 CZK

v

dne

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

-10-

Podpis

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Méněpráce	0,00	-500 731,57	-105 153,65	-605 885,22	-167
002	002 - Stoka U	0,00	-3 860,87	-810,78	-4 671,65	-1
004	004 - Stoka TH-2	0,00	-34 483,05	-7 241,44	-41 724,49	-12
005	005 - Stoka TI	0,00	-24 995,00	-5 248,95	-30 243,95	-8
006	006 - Stoka TI - přípojně body	0,00	-15 095,65	-3 170,09	-18 265,74	-5
008	008 - Stoka TI-1 - přípojně body	0,00	-339,55	-71,31	-410,86	0
010	010 - Stoka UA	0,00	-93 838,94	-19 706,18	-113 545,12	-31
011	011 - Stoka UA - přípojně body	0,00	-9 891,30	-2 077,17	-11 968,47	-3
015	015 - Stoka UC - přípojně body	0,00	-4 945,65	-1 038,59	-5 984,24	-2
020	020 - Stoka UD-1	0,00	-1 006,99	-211,47	-1 218,46	0
024	024 - Stoka UF - přípojně body	0,00	-489,73	-102,84	-592,57	0
033	033 - Stoka UK - přípojně body	0,00	-26 032,01	-5 466,72	-31 498,73	-9
035	035 - Stoka UL - přípojně body	0,00	-966,68	-203,00	-1 169,68	0
037	037 - Stoka UM - přípojně body	0,00	-5 795,71	-1 217,10	-7 012,81	-2
041	041 - Stoka UO-1	0,00	-4 687,60	-984,40	-5 672,00	-2
046	046 - Stoka UQ-1	0,00	-1 718,79	-360,95	-2 079,74	-1
051	051 - Stoka UR	0,00	-27 697,94	-5 816,57	-33 514,51	-9
052	052 - Stoka US	0,00	-990,71	-208,05	-1 198,76	0
055	055 - Stoka UT - přípojně body	0,00	-112,50	-23,63	-136,13	0
065	065 - Stoka UY - přípojně body	0,00	-269,96	-56,69	-326,65	0
066	066 - Stoka UZ	0,00	-1 875,04	-393,76	-2 268,80	-1
067	067 - Stoka UZA	0,00	-3 281,33	-689,08	-3 970,41	-1
071	071 - Čerpací stanice ČS1	0,00	-8 142,00	-1 709,82	-9 851,82	-3
077	077 - Přeložky vodovodů	0,00	-230 214,57	-48 345,06	-278 559,63	-77
02	Vícepráce	0,00	485 663,58	101 989,34	587 652,92	162
001	Oprava místních komunikací - krajnice	0,00	184 079,70	38 656,74	222 736,44	61
003	003 - Stoka U - přípojně body	0,00	62 227,01	13 067,67	75 294,68	21
014	014 - Stoka UC	0,00	76 195,93	16 001,15	92 197,08	25
018	018 - Stoka UD	0,00	64 742,87	13 596,00	78 338,87	22

021	021 - Stoka UE	0,00	4 218,85	885,96	5 104,81	1
023	023 - Stoka UF	0,00	26 389,35	5 541,76	31 931,11	9
025	025 - Stoka UG	0,00	3 593,83	754,70	4 348,53	1
030	030 - Stoka UJ	0,00	5 468,87	1 148,46	6 617,33	2
032	032 - Stoka UK	0,00	2 031,30	426,57	2 457,87	1
047	047 - Stoka UQ-1 - přípojné body	0,00	28 968,80	6 083,45	35 052,25	10
058	058 - Stoka UU	0,00	23 419,80	4 918,16	28 337,96	8
064	064 - Stoka UY	0,00	733,44	154,02	887,46	0
069	069 - Stoka UZC	0,00	3 593,83	754,70	4 348,53	1
03	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady	0,00	314 687,67	66 084,41	380 772,08	105
003	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady	0,00	314 687,67	66 084,41	380 772,08	105
Celkem za stavbu		0,00	299 619,68	62 920,10	362 539,78	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			151 761,18	51
2	Zakládání	HSV			14 769,89	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 323,10	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 582,16	4
5	Komunikace	HSV			203 798,50	68
8	Trubní vedení	HSV			-55 320,00	-18
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 055,43	0
99	Přesun hmot	HSV			10 241,42	3
999a	R - Položky (speciální práce)	HSV			-38 592,00	-13
Cena celkem					299 619,68	100

Položkový rozpočet

S:	2018/071	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	002	002 - Stoka U

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-212,10
34	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-2,10000	101,00	-212,10
Díl: 8		Trubní vedení				-3 648,77
52	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	-0,70000	880,00	-616,00
53	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	kus	-0,28000	3 409,00	-954,52
58	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-1,40000	750,00	-1 050,00
59	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-0,28000	3 328,42	-931,96
66	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-2,10000	45,85	-96,29

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	004	004 - Stoka TH-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-16 780,49
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-13,89600	355,00	-4 933,08
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,55840	25,00	-138,96
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-35,15000	35,00	-1 230,25
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-35,15000	15,00	-527,25
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,94800	84,00	-583,63
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,60950	162,00	-1 232,74
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-7,60950	13,00	-98,92
15	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-11,28960	155,00	-1 749,89
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,68500	115,00	-998,78
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-4,34250	750,00	-3 256,88
20	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	-7,38220	275,00	-2 030,11
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-929,20
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-9,20000	101,00	-929,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-1 072,12
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,30270	823,00	-1 072,12
Díl: 5 Komunikace						-595,13
29	564871116x	Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-2,25000	264,50	-595,13
Díl: 8 Trubní vedení						-13 446,11
30	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-9,20000	750,00	-6 900,00
31	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-1,84000	3 328,42	-6 124,29
37	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-9,20000	45,85	-421,82
Díl: 99 Přesun hmot						-1 660,00
58	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,50000	980,00	-490,00
59	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	-13,00000	90,00	-1 170,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	005	005 - Stoka TI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						-4 695,00
78	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	-1,50000	540,00	-810,00
79	MatR-0011	Nerezová ocel - trubka kruhová svařovaná 168.30 x 2.00, mat. 1.4301	m	-1,50000	2 590,00	-3 885,00
Díl: 999a R - Položky (speciální práce)						-20 300,00
83	R-200421	Demontáž + montáž oplocení, 1 ks křížení - pletivo bez podezdívky	ks	-2,00000	10 150,00	-20 300,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doméřkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	006	006 - Stoka TI - přípojně body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-1 550,00
40	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	-1,00000	1 550,00	-1 550,00
41	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	-1,00000	831,45	-831,45
42	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	-1,00000	616,35	-616,35
43	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	-1,00000	134,55	-134,55
44	286616700	roura teleskopická plastová (bez.těsnění) 315/375 mm	kus	-1,00000	258,75	-258,75
45	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	-1,00000	1 554,55	-1 554,55
Díl: 999a		R - Položky (speciální práce)				-10 150,00
47	R-200421	Demontáž + montáž oplocení, 1 ks křížení - pletivo bez podezdívky	ks	-1,00000	10 150,00	-10 150,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	008	008 - Stoka TI-1 - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-339,55
19	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-1,80006	31,47	-56,65
20	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	-0,80000	148,35	-118,68
21	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	-0,40000	410,55	-164,22

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	010	010 - Stoka UA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-54 191,59
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-15,84000	58,00	-918,72
2	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-15,84000	86,75	-1 374,12
3	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-1,00000	236,00	-236,00
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-3,10000	645,47	-2 000,96
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-28,05500	355,00	-9 959,53
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-28,05500	25,00	-701,38
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-76,35000	35,00	-2 672,25
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-76,35000	15,00	-1 145,25
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-14,02800	84,00	-1 178,35
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-34,32500	162,00	-5 560,65
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-34,32500	13,00	-446,23
13	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-44,84000	155,00	-6 950,20
14	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodrt'	t	-8,52000	155,00	-1 320,60
15	171201208	Poplatek za skládku - asphalt	t	-3,28000	200,00	-656,00
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-18,33500	115,00	-2 108,53
17	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	-32,95600	220,00	-7 250,32
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-8,00000	750,00	-6 000,00
19	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	-13,50000	275,00	-3 712,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 646,30
20	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-16,30000	101,00	-1 646,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-1 975,20
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-2,40000	823,00	-1 975,20
Díl: 5 Komunikace						-5 282,60
22	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-12,20000	327,50	-3 995,50
23	564730011x	Dočasný kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm (obecní komunikace)	m2	-12,20000	105,50	-1 287,10
Díl: 8 Trubní vedení						-25 706,23
29	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-16,30000	750,00	-12 225,00
30	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-3,15000	3 328,42	-10 484,52
31	286147460x	objímka přesuvná 250mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	-1,00000	910,80	-910,80
36	877360430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	-1,00000	107,00	-107,00
38	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	-1,00000	269,00	-269,00
39	286147690x	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	-1,00000	962,55	-962,55

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	010	010 - Stoka UA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-16,30000	45,85	-747,36
Díl: 99 Přesun hmot						-5 037,02
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,55900	980,00	-547,82
31	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	-49,88000	90,00	-4 489,20

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	011	011 - Stoka UA - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-9 891,30
37	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	-2,00000	1 550,00	-3 100,00
38	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	-2,00000	831,45	-1 662,90
39	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	-2,00000	616,35	-1 232,70
40	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	-2,00000	134,55	-269,10
41	286616700	roura teleskopická plastová (bez těsnění) 315/375 mm	kus	-2,00000	258,75	-517,50
42	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	-2,00000	1 554,55	-3 109,10

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	015	015 - Stoka UC - přípojně body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-4 945,65
38	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	-1,00000	1 550,00	-1 550,00
39	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	-1,00000	831,45	-831,45
40	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	-1,00000	616,35	-616,35
41	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	-1,00000	134,55	-134,55
42	286616700	roura teleskopická plastová (bez těsnění) 315/375 mm	kus	-1,00000	258,75	-258,75
43	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	-1,00000	1 554,55	-1 554,55

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	020	020 - Stoka UD-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-1 006,99
52	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	-1,90000	250,00	-475,00
49	286118600	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 200x6,2x1000 mm	kus	-1,00000	446,20	-446,20
36	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-1,90000	45,15	-85,79

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	024	024 - Stoka UF - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-489,73
27	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-3,10000	31,47	-97,56
28	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	-1,70000	148,35	-252,20
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-3,10000	45,15	-139,97

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	033	033 - Stoka UK - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-17 430,21
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-1,10000	58,00	-63,80
2	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-1,10000	86,75	-95,43
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-1,10000	236,00	-259,60
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-1,80000	186,00	-334,80
5	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-6,30000	645,47	-4 066,46
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-1,14000	60,00	-68,40
7	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-9,54000	355,00	-3 386,70
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-3,81600	25,00	-95,40
9	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-27,75000	35,00	-971,25
10	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-27,75000	15,00	-416,25
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-4,77000	84,00	-400,68
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,88000	162,00	-790,56
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,88000	13,00	-63,44
14	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-7,17600	155,00	-1 112,28
15	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodř	t	-0,59200	155,00	-91,76
16	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	-0,20800	200,00	-41,60
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,84000	115,00	-671,60
18	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	-1,34800	220,00	-296,56
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,75400	750,00	-2 065,50
20	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	-5,15000	275,00	-1 416,25
21	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-5,54400	98,39	-545,47
22	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-5,54400	30,00	-166,32
23	005724100	Osivo směs travní parková	kg	-0,08316	121,50	-10,10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-543,18
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,66000	823,00	-543,18
Díl: 5 Komunikace						-457,25
25	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-1,05600	327,50	-345,84
26	564730011x	Dočasný kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm (obecní komunikace)	m2	-1,05600	105,50	-111,41
Díl: 8 Trubní vedení						-6 788,91
25	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-8,50000	31,47	-267,50
26	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	-2,50000	148,35	-370,88
27	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	-2,00000	410,55	-821,10

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	033	033 - Stoka UK - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-8,50000	45,15	-383,78
36	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	-1,00000	1 550,00	-1 550,00
37	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	-1,00000	831,45	-831,45
38	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	-1,00000	616,35	-616,35
39	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	-1,00000	134,55	-134,55
40	286616700	roura teleskopická plastová (bez těsnění) 315/375 mm	kus	-1,00000	258,75	-258,75
41	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	-1,00000	1 554,55	-1 554,55
Díl: 99		Přesun hmot				-812,46
42	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,13200	980,00	-129,36
43	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	-7,59000	90,00	-683,10

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	035	035 - Stoka UL - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-966,68
26	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-1,89990	31,47	-59,79
27	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	-2,00000	410,55	-821,10
34	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-1,90000	45,15	-85,79

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doméřkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	037	037 - Stoka UM - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-5 795,71
28	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-3,80000	31,47	-119,59
29	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	-1,00000	148,35	-148,35
30	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	-1,00000	410,55	-410,55
36	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-3,80000	45,15	-171,57
37	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	-1,00000	1 550,00	-1 550,00
38	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	-1,00000	831,45	-831,45
39	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	-1,00000	616,35	-616,35
40	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	-1,00000	134,55	-134,55
41	286616700	roura teleskopická plastová (bez.těsnění) 315/375 mm	kus	-1,00000	258,75	-258,75
42	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	-1,00000	1 554,55	-1 554,55

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	041	041 - Stoka UO-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-303,00
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-3,00000	101,00	-303,00
Díl: 8 Trubní vedení						-4 384,60
30	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-3,00000	750,00	-2 250,00
31	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-0,60000	3 328,42	-1 997,05
43	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-3,00000	45,85	-137,55

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	046	046 - Stoka UQ-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-111,10
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-1,10000	101,00	-111,10
Díl: 8		Trubní vedení				-1 607,69
33	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-1,10000	750,00	-825,00
34	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-0,22000	3 328,42	-732,25
46	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-1,10000	45,85	-50,44

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	051	051 - Stoka UR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-15 484,92
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-0,96480	58,00	-55,96
2	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-0,96480	86,75	-83,70
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-0,26800	236,00	-63,25
4	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	-0,26800	374,00	-100,23
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,53600	186,00	-99,70
6	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-2,68000	645,47	-1 729,86
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-1,01304	60,00	-60,78
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-8,99676	355,00	-3 193,85
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-3,59870	25,00	-89,97
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-23,10160	35,00	-808,56
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-23,10160	15,00	-346,52
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-4,49838	84,00	-377,86
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,07726	162,00	-822,52
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,07726	13,00	-66,00
15	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-7,50614	155,00	-1 163,45
16	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodř	t	-0,52099	155,00	-80,75
17	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	-0,20261	200,00	-40,52
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,03867	115,00	-579,45
19	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	-1,31990	220,00	-290,38
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-3,91950	750,00	-2 939,63
21	583373030x	Štěrkopisek, frakce 0-8	t	-6,66328	275,00	-1 832,40
22	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-5,06520	98,39	-498,37
23	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-5,06520	30,00	-151,96
24	005724100	Osivo směs travní parková	kg	-0,07611	121,50	-9,25
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-676,70
25	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-6,70000	101,00	-676,70
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-744,40
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	-0,90450	823,00	-744,40
Díl: 8 Trubní vedení						-9 792,28
32	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-6,70000	750,00	-5 025,00
33	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-1,34000	3 328,42	-4 460,08
44	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-6,70000	45,85	-307,20

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	051	051 - Stoka UR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Přesun hmot				-999,64
53	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,13400	980,00	-131,32
54	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	-9,64800	90,00	-868,32

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	052	052 - Stoka US

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-131,30
28	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-1,30000	101,00	-131,30
Díl: 8		Trubní vedení				-859,41
37	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	-1,30000	250,00	-325,00
38	286118640	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 200x6,2x5000 mm	kus	-0,26000	1 829,65	-475,71
43	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-1,30000	45,15	-58,70

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	055	055 - Stoka UT - přípojně body

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Díl: 8		Trubní vedení				-112,50
	15	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-0,50000	31,47	-15,74
	16	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	-0,50000	148,35	-74,18
	21	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-0,50000	45,15	-22,58

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	065	065 - Stoka UY - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-269,96
27	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-1,20000	31,47	-37,76
28	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	-1,20000	148,35	-178,02
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-1,20000	45,15	-54,18

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	066	066 - Stoka UZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-121,20
26	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-1,20000	101,00	-121,20
Díl: 8		Trubní vedení				-1 753,84
33	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-1,20000	750,00	-900,00
34	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-0,24000	3 328,42	-798,82
38	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-1,20000	45,85	-55,02

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	067	067 - Stoka UZA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-212,10
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-2,10000	101,00	-212,10
Díl: 8		Trubní vedení				-3 069,23
31	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-2,10000	750,00	-1 575,00
32	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	-0,42000	3 328,42	-1 397,94
43	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-2,10000	45,85	-96,29

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	069	069 - Stoka UZC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				232,30
26	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2,30000	101,00	232,30
Díl: 8		Trubní vedení				3 361,53
37	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	2,30000	750,00	1 725,00
38	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	0,46000	3 328,42	1 531,07
48	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,30000	45,85	105,46

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	01	Měněpráce
R:	071	071 - Čerpací stanice ČS1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 999a		R - Položky (speciální práce)				-8 142,00
51	R-200464	Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN	ks	-1,00000	8 142,00	-8 142,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	077	077 - Přeložky vodovodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	-92 572,98			
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-27,84000	58,00	-1 614,72
2	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-27,84000	86,75	-2 415,12
7	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-33,40800	355,00	-11 859,84
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-13,36320	25,00	-334,08
9	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	-5,50000	4 200,00	-23 100,00
10	286131330	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm	m	-5,50000	705,60	-3 880,80
11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-89,09000	35,00	-3 118,15
12	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-89,09000	15,00	-1 336,35
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-16,70400	84,00	-1 403,14
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-44,54400	162,00	-7 216,13
15	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-44,54400	13,00	-579,07
16	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-53,45280	155,00	-8 285,18
17	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkokodř	t	-15,03400	155,00	-2 330,27
18	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	-5,84640	200,00	-1 169,28
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-16,98240	115,00	-1 952,98
20	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	-30,56832	220,00	-6 725,03
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-12,52800	750,00	-9 396,00
22	583373030x	Štěrkopisek, frakce 0-8	t	-21,29760	275,00	-5 856,84
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	-3 073,16			
23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-2,78400	823,00	-2 291,23
24	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,19200	2 700,57	-518,51
25	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-0,57600	457,33	-263,42
Díl: 8		Trubní vedení	-128 878,83			
31	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	-2,00000	4 490,74	-8 981,48
32	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	-2,00000	638,00	-1 276,00
33	MatR-8505	Spojka hrdlová DN 150 jištěná	ks	-2,00000	8 949,47	-17 898,94
34	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-6,00000	35,00	-210,00
35	MatR-2011	Vodovodní potrubí PE 32 (PE40 - PN10)	m	-6,00000	45,00	-270,00
36	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm	m	-65,00000	282,35	-18 352,75
37	286134480	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17, se signalizační vrstvou, 160 x 9,5 mm (barva modrá)	m	-65,00000	415,90	-27 033,50
41	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-6,00000	984,00	-5 904,00
42	MatR-2021	Šoupě 1" (PROFI) 5.10.1	ks	-6,00000	1 675,00	-10 050,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	01	Méněpráce
R:	077	077 - Přeložky vodovodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	MatR-2023	Teleskopická souprava 7.7.3 0,80-1,35m (1-2")	ks	-6,00000	1 005,00	-6 030,00
44	MatR-2027	Nerezová dvojsuvka 1"	ks	-6,00000	386,50	-2 319,00
45	MatR-2031	spojka T110 32x1"	ks	-6,00000	245,00	-1 470,00
46	MatR-2036	spojka T100 32x32	ks	-6,00000	372,50	-2 235,00
47	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-65,00000	45,15	-2 934,75
48	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-65,00000	192,00	-12 480,00
49	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-6,00000	424,93	-2 549,58
50	MatR-2103	Uliční poklop 7.2.11T plast - ventilový (teleskopický)	ks	-6,00000	645,00	-3 870,00
51	MatR-2115	Podložka pod plastový poklop 7.2.10 (ventilový, šoupatový)	ks	-8,00000	210,00	-1 680,00
52	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-65,00000	25,50	-1 657,50
53	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	-108,50000	15,45	-1 676,33
Díl: 99 Přesun hmot						-5 689,60
55	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,56000	980,00	-548,80
56	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	-57,12000	90,00	-5 140,80

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	001	Oprava místních komunikací - krajnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				184 079,70
1	569551111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 15 cm	m2	871,00000	83,20	72 467,20
2	569621121R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm	m2	467,00000	101,50	47 400,50
3	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m2	282,00000	163,50	46 107,00
4	596100030RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt'	m2	17,00000	1 065,00	18 105,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	003	003 - Stoka U - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						19 476,41
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2,61696	58,00	151,78
2	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2,36640	86,75	205,29
3	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	0,52200	924,03	482,34
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,83520	111,01	92,72
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,10440	54,92	5,73
6	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,53120	236,00	361,36
7	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	0,13920	374,00	52,06
8	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,31320	186,00	58,26
9	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,24560	645,47	2 740,41
10	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,89923	60,00	53,95
11	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	10,92581	355,00	3 878,66
12	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,37032	25,00	109,26
16	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,10672	35,00	1 018,74
17	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,10672	15,00	436,60
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,06494	84,00	509,45
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,08126	162,00	1 309,16
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,08126	13,00	105,06
21	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	11,29524	155,00	1 750,76
22	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodř	t	1,41316	155,00	219,04
23	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,49694	200,00	99,39
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,76497	115,00	662,97
25	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	3,41764	220,00	751,88
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,15079	750,00	2 363,09
27	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	5,35635	275,00	1 473,00
28	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,49616	98,39	442,38
29	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,49616	30,00	134,88
30	005724100	Osivo směs travní parková	kg	0,06744	121,50	8,19
Díl: 2 Zakládání						1 314,89
31	274315512	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	0,27492	3 359,61	923,62
32	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	0,72036	543,16	391,27
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						6 525,03
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,71131	823,00	585,41

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	003	003 - Stoka U - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	465511325	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou plocha nad 20 m2 tl 500 mm	m2	1,69128	2 550,17	4 313,05
35	465511525	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl,500 mm	m2	0,41412	3 927,78	1 626,57
Díl: 5 Komunikace						2 290,21
36	564871116x	Kryt ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,25056	264,50	66,27
37	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,36640	226,00	534,81
38	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	2,36640	260,73	616,99
39	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm (dočasná ložní vrstva)	m2	2,36640	32,34	76,53
40	573211109.1	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2,36640	15,40	36,44
41	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (dočasný kryt)	m2	2,36640	405,33	959,17
Díl: 8 Trubní vedení						31 427,53
42	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8mm	m	3,90000	65,00	253,50
43	286133820	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm	m	3,90000	102,30	398,97
44	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,30000	31,47	324,14
45	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	2,30000	148,35	341,21
46	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	1,00000	410,55	410,55
47	286114620	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN8	kus	1,00000	610,16	610,16
48	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,40000	38,22	53,51
49	286114640	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN8	kus	1,40000	239,20	334,88
51	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,00000	78,20	547,40
52	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	1,00000	58,00	58,00
53	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	6,00000	55,00	330,00
54	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,00000	107,00	214,00
55	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	2,00000	32,20	64,40
56	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,00000	91,65	91,65
57	286115900	zátky kanalizace plastové KGM DN 200	kus	1,00000	47,00	47,00
58	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	3,90000	27,50	107,25
59	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,30000	45,15	465,05
60	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	5,00000	1 550,00	7 750,00
61	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	5,00000	831,45	4 157,25
62	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	5,00000	616,35	3 081,75
63	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	5,00000	134,55	672,75

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	003	003 - Stoka U - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	286616700	roura teleskopická plastová (bez.těsnění) 315/375 mm	kus	5,00000	258,75	1 293,75
65	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	5,00000	1 554,55	7 772,75
66	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,10440	2 939,84	306,92
67	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	0,20880	494,94	103,34
68	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,00000	250,00	250,00
69	MatR-0091	Orientační tabulka velká hnědá, včetně znaků, 105x150 mm	ks	1,00000	250,00	250,00
70	MatR-0092	Orientační sloupek PE/ocel (hnědo-bílý) s betonovou patkou, délka 2,1 m	ks	1,00000	1 137,35	1 137,35
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				93,96
71	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1,25280	75,00	93,96
Díl: 99		Přesun hmot				1 098,98
72	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,19140	980,00	187,57
73	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	10,12680	90,00	911,41

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	014	014 - Stoka UC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						44 043,53
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	11,70432	58,00	678,85
2	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10,09152	86,75	875,44
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,14400	111,01	682,05
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,76800	54,92	42,18
5	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,10240	236,00	24,17
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,05120	186,00	9,52
7	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,40960	645,47	264,38
8	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,73728	60,00	44,24
9	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	25,36243	355,00	9 003,66
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,14497	25,00	253,62
11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	41,93280	35,00	1 467,65
12	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	26,11200	40,00	1 044,48
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	41,93280	15,00	628,99
14	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	26,11200	20,00	522,24
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,68127	84,00	1 065,23
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,99603	162,00	4 211,36
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,99603	13,00	337,95
18	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	34,36093	155,00	5 325,94
19	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodř	t	6,32033	155,00	979,65
20	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	2,11922	200,00	423,84
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,35846	115,00	1 766,22
22	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	20,64891	220,00	4 542,76
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,69536	750,00	5 771,52
24	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	13,08211	275,00	3 597,58
25	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,68640	98,39	362,70
26	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,68640	30,00	110,59
27	005724100	Osivo směs travní parková	kg	0,05530	121,50	6,72
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 646,30
28	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	16,30000	101,00	1 646,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 899,99
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,30861	823,00	1 899,99
Díl: 8 Trubní vedení						23 823,01

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	014	014 - Stoka UC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	16,30000	750,00	12 225,00
44	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	3,26000	3 328,42	10 850,65
56	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	16,30000	45,85	747,36
Díl: 99		Přesun hmot				4 783,10
83	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,38240	980,00	1 354,75
84	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	38,09280	90,00	3 428,35

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	018	018 - Stoka UD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						36 963,11
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	13,30560	58,00	771,72
2	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	13,30560	86,75	1 154,26
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,73920	236,00	174,45
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,18480	186,00	34,37
5	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,84800	645,47	1 192,83
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,42826	355,00	6 542,03
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3	m3	7,37130	25,00	184,28
8	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,77888	35,00	1 847,26
9	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,77888	15,00	791,68
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,21413	84,00	773,99
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4	m3	23,75050	162,00	3 847,58
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,75050	13,00	308,76
13	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	29,48521	155,00	4 570,21
14	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodř	t	7,18502	155,00	1 113,68
15	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	2,79418	200,00	558,84
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,77962	115,00	1 124,66
17	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	17,60331	220,00	3 872,73
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,65280	750,00	4 989,60
19	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	11,30976	275,00	3 110,18
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 474,60
20	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	14,60000	101,00	1 474,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 642,58
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,99584	823,00	1 642,58
Díl: 8 Trubní vedení						21 338,40
24	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	14,60000	750,00	10 950,00
25	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	2,92000	3 328,42	9 718,99
37	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	14,60000	45,85	669,41
Díl: 99 Přesun hmot						3 324,18
49	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,38808	980,00	380,32
50	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	32,70960	90,00	2 943,86

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	021	021 - Stoka UE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				272,70
21	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2,70000	101,00	272,70
Díl: 8		Trubní vedení				3 946,15
25	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	2,70000	750,00	2 025,00
26	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	0,54000	3 328,42	1 797,35
37	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,70000	45,85	123,80

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	023	023 - Stoka UF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 057,06
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4,88628	58,00	283,40
2	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	4,88628	86,75	423,88
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,77560	236,00	183,04
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,11080	186,00	20,61
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,66200	645,47	1 072,77
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7,95777	355,00	2 825,01
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,18306	25,00	79,58
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	22,02704	35,00	770,95
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	22,02704	15,00	330,41
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,97883	84,00	334,22
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,91228	162,00	1 605,79
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,91228	13,00	128,86
13	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	12,73225	155,00	1 973,50
14	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkořít	t	2,63859	155,00	408,98
15	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	1,02623	200,00	205,25
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,76761	115,00	548,28
17	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	8,58168	220,00	1 887,97
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,44314	750,00	1 832,36
19	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	4,15345	275,00	1 142,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						515,10
20	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	5,10000	101,00	515,10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						603,30
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,73305	823,00	603,30
Díl: 8 Trubní vedení						7 453,83
32	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	5,10000	750,00	3 825,00
33	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	1,02000	3 328,42	3 394,99
45	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	5,10000	45,85	233,84
Díl: 99 Přesun hmot						1 760,06
64	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,49860	980,00	488,63
65	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	14,12700	90,00	1 271,43

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	025	025 - Stoka UG

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				232,30
20	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2,30000	101,00	232,30
Díl: 8		Trubní vedení				3 361,53
27	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	2,30000	750,00	1 725,00
28	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	0,46000	3 328,42	1 531,07
32	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,30000	45,85	105,46

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	030	030 - Stoka UJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				353,50
31	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	3,50000	101,00	353,50
Díl: 8		Trubní vedení				5 115,37
46	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	3,50000	750,00	2 625,00
47	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	0,70000	3 328,42	2 329,89
62	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	3,50000	45,85	160,48

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	032	032 - Stoka UK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				131,30
25	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1,30000	101,00	131,30
Díl: 8		Trubní vedení				1 900,00
32	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1,30000	750,00	975,00
33	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	0,26000	3 328,42	865,39
45	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	1,30000	45,85	59,61

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	047	047 - Stoka UQ-1 - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						19 045,91
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	0,75832	58,00	43,98
2	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	0,75832	86,75	65,78
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,94790	236,00	223,70
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,94790	186,00	176,31
5	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,79160	645,47	2 447,36
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,59247	60,00	95,55
7	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,13312	355,00	4 307,26
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,85325	25,00	121,33
9	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,07230	35,00	1 227,53
10	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,07230	15,00	526,08
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,06656	84,00	509,59
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,66844	162,00	918,29
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,66844	13,00	73,69
14	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	8,58418	155,00	1 330,55
15	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkodrt	t	0,40949	155,00	63,47
16	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,15925	200,00	31,85
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,33675	115,00	843,73
18	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	1,02373	220,00	225,22
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,92431	750,00	2 943,23
20	583373030x	Štěrkopisek, frakce 0-8	t	6,67132	275,00	1 834,61
21	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,96236	98,39	783,42
22	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,96236	30,00	238,87
23	005724100	Osivo směs travní parková	kg	0,11944	121,50	14,51
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						717,71
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,87207	823,00	717,71
Díl: 5 Komunikace						328,35
25	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,75832	327,50	248,35
26	564730011x	Dočasný kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm (obecní komunikace)	m2	0,75832	105,50	80,00
Díl: 8 Trubní vedení						7 837,93
27	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,90000	31,47	343,02
28	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	1,90000	148,35	281,87
29	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	3,00000	410,55	1 231,65

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	047	047 - Stoka UQ-1 - přípojné body

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,00000	78,20	234,60
31	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	2,00000	57,40	114,80
32	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,00000	55,00	55,00
33	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000	107,00	107,00
34	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	1,00000	32,20	32,20
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,90000	45,15	492,14
36	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00
37	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	1,00000	831,45	831,45
38	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	1,00000	616,35	616,35
39	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	1,00000	134,55	134,55
40	286616700	roura teleskopická plastová (bez.těsnění) 315/375 mm	kus	1,00000	258,75	258,75
41	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	1,00000	1 554,55	1 554,55
Díl: 99		Přesun hmot				1 038,90
42	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,18958	980,00	185,79
43	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	9,47900	90,00	853,11

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	058	058 - Stoka UU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 337,82
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2,41776	58,00	140,23
2	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2,41776	86,75	209,74
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,09200	236,00	21,71
4	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	0,01840	374,00	6,88
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,05520	186,00	10,27
6	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,36800	645,47	237,53
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,50674	60,00	30,40
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,26841	355,00	2 935,29
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,30736	25,00	82,68
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	9,57168	35,00	335,01
11	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	11,82384	40,00	472,95
12	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	9,57168	15,00	143,58
13	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	11,82384	20,00	236,48
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,13422	84,00	347,27
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,08188	162,00	1 147,26
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,08188	13,00	92,06
17	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	9,78365	155,00	1 516,47
18	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkokodř	t	1,30559	155,00	202,37
19	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,50773	200,00	101,55
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,04269	115,00	579,91
21	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	5,20030	220,00	1 144,07
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,47572	750,00	1 856,79
23	583373030x	Štěrkopísek, frakce 0-8	t	4,20872	275,00	1 157,40
24	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,53368	98,39	249,29
25	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,53368	30,00	76,01
26	005724100	Osivo směs travní parková	kg	0,03801	121,50	4,62
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				535,30
27	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	5,30000	101,00	535,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				611,26
28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,74272	823,00	611,26
Díl: 8		Trubní vedení				7 746,14
40	871360510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	5,30000	750,00	3 975,00

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměřkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	058	058 - Stoka UU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	286147260x	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m (SN10)	kus	1,06000	3 328,42	3 528,13
53	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	5,30000	45,85	243,01
Díl: 99		Přesun hmot				1 189,28
75	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,22080	980,00	216,38
76	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	10,81000	90,00	972,90

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	02	Vícepráce
R:	064	064 - Stoka UY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				272,70
25	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2,70000	101,00	272,70
Díl: 8		Trubní vedení				460,74
38	871254301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 90x5,4 mm	m	2,70000	97,50	263,25
39	286134150	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, návín se signalizační vrstvou, 90 x 5,4 mm	m	0,54000	136,47	73,69
54	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,70000	45,85	123,80

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doméřkové listy
O:	03	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady
R:	003	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						199 297,53
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	26,77872	58,00	1 553,17
2	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	24,21480	86,75	2 100,63
3	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	5,34150	924,03	4 935,71
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,54640	111,01	948,74
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,06830	54,92	58,67
6	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,66840	236,00	3 697,74
7	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,42440	374,00	532,73
8	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,20490	186,00	596,11
9	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	43,44420	645,47	28 041,93
10	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,20162	60,00	552,10
11	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	111,80116	355,00	39 689,41
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,72046	25,00	1 118,01
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	297,84204	35,00	10 424,47
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	297,84204	15,00	4 467,63
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,06111	84,00	5 213,13
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,69354	162,00	13 396,35
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,69354	13,00	1 075,02
21	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	115,58151	155,00	17 915,13
22	171201207	Poplatek za skládku - suť nebo štěrkoř	t	14,46051	155,00	2 241,38
23	171201208	Poplatek za skládku - asfalt	t	5,08511	200,00	1 017,02
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,99153	115,00	6 784,03
25	583439320n	Kamenivo drcené hrubé, frakce 0-32 N	t	34,97187	220,00	7 693,81
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,24129	750,00	24 180,97
27	583373030x	Štěrkopisec, frakce 0-8	t	54,81020	275,00	15 072,81
28	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	46,00812	98,39	4 526,74
29	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	46,00812	30,00	1 380,24
30	005724100	Osivo směs travní parková	kg	0,69012	121,50	83,85
Díl: 2 Zakládání						13 455,00
31	274315512	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,81319	3 359,61	9 451,22
32	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	7,37127	543,16	4 003,78
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 990,35
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,27868	823,00	5 990,35

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	03	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady
R:	003	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						23 435,22
36	564871116x	Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	2,56392	264,50	678,16
37	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,21480	226,00	5 472,54
38	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	24,21480	260,73	6 313,52
39	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm (dočasná ložní vrstva)	m2	24,21480	32,34	783,11
40	573211109.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	24,21480	15,40	372,91
41	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (dočasný kryt)	m2	24,21480	405,33	9 814,98
Díl: 8 Trubní vedení						60 302,46
44	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	119,80000	31,47	3 770,11
45	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	8,80000	148,35	1 305,48
46	286114610	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	kus	32,00000	410,55	13 137,60
47	286114620	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN8	kus	3,00000	610,16	1 830,48
51	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	70,00000	78,20	5 474,00
52	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	5,00000	58,00	290,00
53	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	65,00000	55,00	3 575,00
54	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	22,00000	107,00	2 354,00
55	286115880	zátka kanalizace plastové KGM DN 150	kus	22,00000	32,20	708,40
56	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,00000	91,65	91,65
57	286115900	zátka kanalizace plastové KGM DN 200	kus	1,00000	47,00	47,00
59	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	119,80000	45,15	5 408,97
60	R-100641	Zřízení (montáž) revizní a čistící šachty z PP typ DN 315/150, výška šachty do 2 m - včetně osazení poklopu	ks	3,00000	1 550,00	4 650,00
61	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	3,00000	831,45	2 494,35
62	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	3,00000	616,35	1 849,05
63	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	3,00000	134,55	403,65
64	286616700	roura teleskopická plastová (bez těsnění) 315/375 mm	kus	3,00000	258,75	776,25
65	286617560	litinový poklop B125, průměr 315 mm – čtvercový do teleskopické roury	kus	3,00000	1 554,55	4 663,65
66	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,06830	2 939,84	3 140,63
67	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,13660	494,94	1 057,49
68	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,00000	250,00	500,00
69	MatR-0091	Orientační tabulka velká hnědá, včetně znaků, 105x150 mm	ks	2,00000	250,00	500,00
70	MatR-0092	Orientační sloupek PE/ocel (hnědo-bílý) s betonovou patkou, délka 2,1 m	ks	2,00000	1 137,35	2 274,70
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						961,47
71	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,81960	75,00	961,47

Položkový rozpočet

S:	2018/071F	Kanalizace Horní Třešňovec - doměrkové listy
O:	03	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady
R:	003	Vícepráce - dodatečné přípojky - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Přesun hmot				11 245,64
72	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,95855	980,00	1 919,38
73	R-100411	Rozvoz písku po staveništi	t	103,62510	90,00	9 326,26

Kanalizace Horní Třešňovec - tabulka délek přípojek

poř.č.	č.p.	jméno	parcela	délka dle VV (m)	provedeno celkem (m)	rozdíl (m)	šachty (ks)	stoka
1	103	Šperlichová Adéla Ing., Švestka Jan	303	4,50	5,30			U
2	104	Faltejsek Emil a Faltejsková Dana	298	4,00	4,80			U
0	107				3,20			
3	101	SJM Marek Stanislav a Marková Valéria	123	9,50	7,40			U
4	109	Marek David	287	6,00	9,00			U
5	150	Sedláčková Jana	114	3,50	5,10			U
6	88	Donát Ondřej	233	3,50	6,60			U
7	165	Fařílková Anna	104/2	4,00	6,30			U
8	183	Fajt Miroslav a Fajtová Olga	286	5,00	2,60			U
9	182	Bečvářová Hana Ing.	302	6,00	2,70			U
10	181	SJM Hurych Josef Ing. A Hurychová Marie Ing.	288	6,50	2,70			U
11	163	SJM Indra Jaroslav a Indrová Zdeňka	103	3,50	5,40			U
12	141	SJM Indra Jaroslav a Indrová Zdeňka	94/2	4,00	4,50			U
13	84	SJM Teichmann Jiří a Teichmannová Jana	95	8,00	8,30			U
14	213	SJM Šebrle Jaroslav a Šebrlová Alena	225	4,00	2,50			U
15	77	SJM Mačát Milan a Mačátová Marie	91	7,00	7,00			U
16	78	Obec Horní Třešňovec	92	4,50	4,90			U
17	76	Sontáková Jaruška, Sonták Zdeněk, Sonták Jaroslav, Nov	228	4,00	5,00			U
18	224	Obec Horní Třešňovec	240	2,00	2,50			U
19	218	Kozojedová Miluše	232	8,00	7,00			U
20	68	SJM Pražák Radovan a Pražáková Jiřina	83/1	-	0,00			U
21	70	Pražáková Jiřina	80	-	0,00			U
22	146	Mačát Miroslav	77/1	4,00	5,20		1	U
23	140	Dušek Jiří	79/2	18,00	21,90			U
24	158	Kubíček Vojtěch	363	11,00	11,50			U
25	203	Pražák Radovan	402	2,00	0,00			U
26	147	Seidlmanová Zdeňka	70	2,50	2,70			U
27	169	Humplík Karel Mgr.	69	2,00	2,90			U
28	217	Zapletalová Ludmila	231	10,50	9,90		1	U
29	170	Zdvořilá Marie	63/1	10,00	10,20			U
30	214	Klimeš Petr	63/2	5,50	3,90			U
31	123	SJM Kuběnka Miloš a Kuběnková Soňa/ SJM Pelcl Vlastislav	60	4,00	4,20			U
			148		13,10			
			150		9,50			
32	156	Štěpánová Olga	61	2,50	2,90			U
33	9	Kubec Ladislav	55	3,50	3,00			U
34	190	Obec Horní Třešňovec DN200	348	7,00	8,40			U
35	11	SJM Holeček Tomáš a Marešová Marcela	47	4,00	4,10			U
36	12	SJM Šebrle Josef a Šebrlová Ludmila	293	6,00	6,10			U
37	13	Šilar Miroslav	41	3,50	4,30			U
38	201	Prokopová Simona	399	4,00	4,10			U
39	14	Prokopová Simona	39	3,00	4,00			U
40	5	Dorazilová Jana	338	6,50	5,40			U
41	149	SJM Langr Milan a Langrová Irena	336	12,50	10,10			U
42	153	Hejkrlík Miloslav	331	6,00	4,60			U
43	154	Hejkrlík Jaroslav	330	5,50	4,30			U
	16				4,40			
44	17	SJM Kunc Zdeněk a Kuncová Marta	291	4,50	5,10			U
45	18	Kuttich Libor	32	6,00	5,90			U
46	131	SJM Verner Jaroslav a Vernerová Lenka	332	4,50	5,10			U
47	19	SJM Kubeš Vítězslav a Kubešová Jiřina	283	4,00	5,40			U
48	124	Havlíčková Magdalena	28	9,50	7,60			U

poř.č.	č.p.	jméno	parcela	délka dle VV (m)	provedeno celkem (m)	rozdíl (m)	šachty (ks)	stoka
49	159	SJM Chládek Jiří a Chládková Zdeňka	284	26,00	28,30			U
	136	modlitebna			4,10			
	137	Holeček			6,00			
50	21	Vávra Martin	23	3,00	2,10			U
51	31	SJM Kopecký Milan a Kopecká Marta	320	2,50	3,60			U
52	27	Šmika Jaroslav	16/2	4,50	6,50			U
	236				2,60			
53	25	Macháček Jiří	146	1,50	3,20			U
54	161	Motl Jiří	12	4,50	4,00			U
55	32	Motl Michal	11	4,50	5,10			U
56	30	Obec Horní Třešňovec	10/1	2,50	5,50			U
57	235	SJM Kopecký Milan a Kopecká Šárka	8	4,00	4,60			U
	185				4,20			
58	34	Jirásek Martin/ SJM Jirásek Luboš a Jirásková Miroslava	7/2	4,00	5,70			U
59	219	Marek Jan	234	2,50	4,60			U
60	133	Marek Jan / Marková Božena	149	4,00	4,50			U
61	220	Zahradník Radek	235	3,50	4,90			U
62	142	Moravcová Štěpánka / Moravec Rostislav	5	4,00	3,20			U
		Celkem stoka U		336,50	395,30	58,80		
		Stoka U - část EVT celkem		140,30	156,90			
		Stoka U - část KAVE celkem		196,20	238,40			
63	54	Lipr Tomáš	61	0,00	0,00			TH-2
64	202	SJM Švestka Jan a Švestková Anna	393	0,00	3,30			TH-2
		Celkem stoka TH-2		0,00	3,30	3,30		
65	97	Dušková Michaela	118	2,00	1,10			TI
66	145	Buryšková Ivana	119	3,00	3,60			TI
67	211	Meležínek Jaroslav	224	2,50	2,00			TI
68	96	Donatová Marta	187	2,00	3,10			TI
69	195	Vávra Michal	398	5,00	5,70			TI
70	95	SJM Vávra Petr a Vávrová Marie	188	8,00	8,20			TI
		Celkem stoka TI		22,50	23,70	1,20		
71	97	Dušková Michaela	118	3,50	2,70			TI-1
		Celkem stoka TI-1		4,50	2,70	-1,80		
72	98	Formánek Martin a Štěpánková Ivona	121	1,00	2,00			TI-2
73	99	Šilar Miroslav	120	0,00	0,00			TI-2
		Celkem stoka TI-2		0,00	2,00	2,00		
74	100	Martínek Miloš, Martinková Zdenka	122	3,50	11,70			UA
75	121	SJM Šmika Jiří a Šmiková Ivana	311	2,50	6,70			UA
76	122	Donát Petr	310	0,00	17,40			UA
		Celkem stoka UA		6,00	35,80	29,80		
77	117	SJM Klimeš Ladislav a Klimešová Jana	359	3,00	4,30			UB
78	188	Dočekal Jiří / Dočekal Robin / Dočekalová Petra / Dočekal	333	2,00	1,90			UB
79	102	Ptáček Vladimír	125	0,00	0,00			UB
		Celkem stoka UB		5,00	6,20	1,20		
80	110	Pulkrábek Josef a Pulkrábková Marie	287	6,00	7,80			UC
81	105	SJM Řehořek Bohumír a Řehořková Alena	109	2,50	3,20			UC
82	139	Knápek Šimon / Knápek Vojtěch / Kozubová Hana	108	2,00	1,60			UC
83	178	Svetlíková Helena	107	3,00	3,10			UC
84	180	Kůršnerová Dana	296	4,00	4,10			UC
85	179	SJM Dvořák Jiří a Dvořáková Drahoslava	295	3,50	3,90			UC
86	111	Černý Pavel a Černá Radka	97	1,50	1,50			UC
87	193	SJM Jedlička Jiří	404	3,00	2,40			UC
88	108	Macháček Miroslav	128	3,00	4,10			UC
		Celkem stoka UC		28,00	31,70	3,70		
			340/1		2,80			UC-1

poř.č.	č.p.	jméno	parcela	délka dle VV (m)	provedeno celkem (m)	rozdíl (m)	šachty (ks)	stoka
89	106	Les Jaroslav	126	3,00	5,20			UC-1
		Celkem stoka UC-1		4,00	8,00	4,00		
90	129	SJM Kuttich František a Kuttichová Jana	329	1,50	2,00			UD
91	114	SJM Žabka Josef a Žabková Alena	312	2,50	2,50			UD
92	143	Dušek Rostislav	401/1	0,00	0,00			UD
93	92	Dušek David, Dušek Rostislav	116	0,00	0,00			UD
		Celkem stoka UD		4,00	4,50	0,50		
94	125	Pelcl Václav	337	0,00	0,00			UD-1
		Celkem stoka UD-1		0,00	0,00	0,00		
95	115	Švestka Jiří	115	1,00	1,20			UE
96	90	Dušek Jan / Dušek Jan	183	4,00	3,80			UE
		Celkem stoka UE		5,00	5,00	0,00		
97	177	Svetlík Stanislav	356	2,00	1,60			UF
98	89	SJM Rajnoch Richard Ing., Rjnochová Lucie Ing.	106/1	3,00	2,80			UF
99	186	Beranová Zdeňka	384	2,00	1,90			UF
100	187	SJM Zelenka Jiří a Zelenková Jana	327	6,00	3,60			UF
		Celkem stoka UF		13,00	9,90	-3,10		
101	126	Šolc Petr / Šolcová Marta	396	5,00	3,60			UG
102	87	Šolc Petr	180	5,00	6,60			UG
103	79	Horubcová Monika / Marsálek Tomáš, Marsáková Užina	179/2	2,00	7,30			UG
104	novost.	Maršálek Antonín	410	0,00	0,00			UG
		Celkem stoka UG		12,00	17,50	5,50		
105	86	Maršálek Antonín a Maršálková Božena	179/1	0,00	0,00			UH
		Celkem stoka UH		0,00	0,00	0,00		
106	82	Černohorský Rudolf	178	3,50	5,10			UI
107	93	Jelínek Petr	176/1	2,50	2,80			UI
		Celkem stoka UI		6,00	7,90	1,90		
108	1	Čermák Václav	131	23,00	24,00			UJ
109	207	Cink Vladislav	412	6,00	6,60			UJ
110	208	Cink Stanislav	209	2,00	1,50			UJ
111	113	Bílá Lenka 5/8 / SJM Bílý Libor a Bílá Lenka 3/8	130	0,00	0,00			UJ
		Celkem stoka UJ		31,00	32,10	1,10		
112	74	SJM Štěpánek Pavel Ing. A Štěpánková Marie	88	4,50	3,70			UK
113	75	Nýdecký Karel	89	8,00	7,30			UK
114	73	Barcal Karel	175	5,00	5,10			UK
115	130	Láznická Drahomíra	84/2	-	4,40			UK
116	118	Barcal Josef	385	6,50	6,50			UK
117	119	Honsová Hana MVDr.	384	3,00	2,00			UK
118	223	SJM Jirásek Jiří a Jirásková Petra	411	0,00	0,00			UK
119	69	Martinková Alena	173	0,00	0,00			UK
120	66	SJM Jirásek Jindřich Ing. A Jirásková Eva	316	0,00	0,00			UK
		Celkem stoka UK		37,50	29,00	-8,50		
121	116	Štěpánek Oldřich	86/1	6,00	4,80			UL
122	94	SJM Junek Zdeněk a Junková Milena	260	0,00	0,00			UL
123	4	Obec Horní Třešňovec	85	0,00	0,00			UL
124	80	SJM Dušek Bohuslav a Dušková Marie	255	13,00	12,30			UL
		Celkem stoka UL		19,00	17,10	-1,90		
125	2	SJM Purkert Jindřich MVDr. A Purkertová Eliška / Purker	132/2	3,50	4,20			UM
126	167	Pražáková Denisa	387	2,00	0,00			UM
127	166	Faltusová Andrea	386	7,00	0,00			UM
		Celkem stoka UM		8,00	4,20	-3,80		
128	62	Pecháček Jiří	243	0,00	0,00			UN
129	3	Cink Marcel a Cinková Marie	301	0,00	0,00			UN
		Celkem stoka UN		0,00	0,00	0,00		
130	71	SJM Ježek Miroslav a Ježková Marie / Mačát Jiří / Mačát	275	8,00	6,40			UO

poř.č.	č.p.	jméno	parcela	délka dle VV (m)	provedeno celkem (m)	rozdíl (m)	šachty (ks)	stoka
131	-	GUFERO Rubber Production s.r.o.	71	0,00	0,00			UO
132	61	Karlíček Jiří	72	4,00	3,70			UO
133	67	Marešová Eva	74	5,00	3,80			UO
134	197	Pechancová Gabriela a Pechanec Jaroslav	409	0,00	2,40			UO
135	64	Meležínek Jakub	170	2,00	2,60			UO
136	189	Dušek Jiří a Dušková Eva	391	9,00	9,50			UO
137	134	Meležínek Karel	169/1	0,00	0,00			UO
138	205	Jirásek Petr a Jirásková Miroslava Mgr.	403	0,00	0,00			UO
		Celkem stoka UO		28,00	28,40	0,40		
139	65	SJM Jirásek Vladimír a Jirásková Zdeňka	172	0,00	0,00			UO-1
		Celkem stoka UO-1		0,00	0,00	0,00		
140	57 a 18	Klíž Radek	135/3	2,00	2,50			UP
		Celkem stoka UP		2,00	2,50	0,50		
141	56	SJM Vávra Jan a Vávrová Jarmila	66	4,00	3,40			UQ
142	57	Vávrová Jarmila	67	2,50	3,30			UQ
143	209	Hanzlíčková Nikol	165	3,50	3,40			UQ
144	54	Štěpánková Lidmila	166	2,00	2,50			UQ
145	58	SJM Fišera Josef a Fišerová Marie	167/1	0,00	0,00			UQ
146	46	SJM Beneš Robert a Benešová Jarmila	167/2	1,00	1,60			UQ
147	59	Jirásek Vítězslav / Typlová Milena	168	0,00	0,00			UQ
		Celkem stoka UQ		13,00	14,20	1,20		
148	216	Obec Horní Třešňovec	230	0,00	0,00			UQ-1
149	45	Nečasánková Jana	307	7,00	6,30			UQ-1
		Marešová	118		2,60			
150	175	SJM Král Miroslav a Králová Jarmila	374	6,00	6,10			UQ-1
151	10	Šilarová Naděžda	317	3,00	10,00			UQ-1
		Celkem stoka UQ-1		11,50	25,00	13,50		
152	50	Dušek Květoslav / Dušek Pavel	162	0,00	0,00			UQ-1-1
		Celkem stoka UQ-1-1		0,00	0,00	0,00		
153	55	SJM Homola Ivan a Homolová Alena	308	1,00	1,00			UQ-2
154	63	SJM Prokopec Jiří a Prokopcová Eva	314	0,00	0,00			UQ-2
		Celkem stoka UQ-2		1,00	1,00	0,00		
155	225	Obec Horní Třešňovec	244/1	0,00	0,00			UR
156	215	Jirásek Ladislav / SJM Jirásek Ladislav a Jirásková Marce	226	0,00	0,00			UR
		Celkem stoka UR		0,00	0,00	0,00		
157	155	Dušková Renata / Merta Michal / Mertová Věra	42	2,50	4,70			US
158	47	Kočí Lukáš	43	0,00	0,00			US
		Celkem stoka US		2,50	4,70	2,20		
159	26	Vávra Martin	290	1,00	0,50			UT
160	28	Marek Ladislav	282	1,00	1,00			UT
161	novost.	Langr Milan / Langrová Lucie	971	0,00	0,00			UT
		Celkem stoka UT		2,00	1,50	-0,50		
			5368		2,00			
			5368		2,00			
162	20	Mrázková Miroslava	143	6,50	7,00			UT-1
163	novost.	SJM Kolínský Petr a Kolínská Lucie	279/2	0,00	0,00			UT-1
		Celkem stoka UT-1		6,50	11,00	4,50		
164	41	SJM Šilar Josef a Šilarová Miroslava	21	11,50	11,60			UU
		Majer	56/2					
165	40	Hluchý David a Hluchý Vlastimil	254	5,00	5,60			UU
166	120	Dvořák Robert	309	3,00	3,20			UU
167	39	Vítková Ludmila	18	3,00	3,70			UU
168	191	Černohorský Petr	385	6,00	2,80			UU
169	138	Černohorská Alena	262	1,00	2,60			UU
170	127	Marek Jiří	156/1	0,00	0,00			UU

poř.č.	č.p.	jméno	parcela	délka dle VV (m)	provedeno celkem (m)	rozdíl (m)	šachty (ks)	stoka
		Celkem stoka UU		29,50	29,50	0,00		
171	23	Dajč Michael a Dajčová Iveta	17	1,00	1,30			UV
172	24	Cvrčková Jaroslava PhDr.	145	0,00	0,00			UV
		Celkem stoka UV		1,00	1,30	0,30		
173	212	Indra David	147	2,50	2,70			UX
174	29	SJM Jehlička Jiří a Jehličková Petra	148	1,50	3,10			UX
		Celkem stoka UX		4,00	5,80	1,80		
175	164	Hluchý Lukáš	395	4,50	5,00			UY
176	160	Hluchý Zdeněk	367	4,50	2,80			UY
177	38	Jirásek Bronislav Ing.	155	0,00	0,00			UY
		Celkem stoka UY		9,00	7,80	-1,20		
178	148	Kubíčková Petra	150/2	0,00	1,20			UZA
179	132	Ježková Alenka Ing.	150/1	0,00	0,00			UZA
180	135	SJM Ježek Tomislav Ing. A Ježková Alenka Ing.	318/1	0,00	1,90			UZA
		Celkem stoka UZA		0,00	3,10	3,10		
181	151	Michálek Milan	151/1	0,00	0,00			UZB
181	162	Michálková Silvia Ing.	151/2		0,00			UZB
		Celkem stoka UZB		0,00	0,00	0,00		
182	35	Sedláčková Věra / Urban Oldřich	1/1	5,00	5,10			UZC
183	36	Macháčková Marie	153/1	0,00	0,00			UZC
184	37	Duškova Alenka / Lorencová Libuše	154/3	0,00	0,00			UZC
		Celkem stoka UZC		5,00	5,10	0,10		

CELKEM

657,00	776,80	119,80	2,00
---------------	---------------	---------------	-------------

EVT Stavby vč. přípojek dodatečných	388,80	442,60		
KAVE BAU vč. přípojek dodatečných	268,20	334,20		
EVT + KAVE celkem	657,00	776,80		

EVT			6,00
KAVE			37,80
Celkem			43,80
EVT			0,00
KAVE			12,70
Celkem			12,70


Celkem přípojky nad rámec zadání

56,50

Kanalizace Horní Třešňovec - zpevnění krajnic

Stoka	recyklát (m2)	ornice (m2)	štěrk (m2)	dlažba (m2)
TI, TI-1, TI-2	0	75	0	0
UA	0	25	0	0
UB	0	36	0	0
UC	62	134	0	0
UC-1	0	37	0	0
UD	0	0	0	0
UD-1	0	0	0	0
UE	0	14	86	0
UF	0	13	0	15
UG	0	19	0	0
UH	19	8	0	0
UI	23	46	0	0
UJ	0	17	0	0
UK	47	51	0	2
UL	28	11	0	0
UM	0	0	0	0
UN	0	0	0	0
UO	36	48	0	0
UO-1	0	0	0	0
UP	44	16	0	0
UQ	133	31	0	0
UQ-1	0	73	196	0
UT	0	52	0	0
UU	0	88	0	0
UY	75	43	0	0
UX	0	34	0	0
Celkem (m2)	467	871	282	17

KANALIZACE HORNÍ TŘEŠNOVEC
M 1:500



MS		EXTRACT DOCUMENT	
Project name: KANALIZACE HORNÍ TŘEŠNOVEC	Project location: HORNÍ TŘEŠNOVEC	Project number: 1120	Project date: 2012
Client: STAVOPROJEKT, s.r.o.	Contractor: STAVOPROJEKT, s.r.o.	Author: STAVOPROJEKT, s.r.o.	Reviewer: STAVOPROJEKT, s.r.o.
Project description: KANALIZACE HORNÍ TŘEŠNOVEC	Project status: PROJEKT	Project scale: 1:500	Project sheet: C.4.1
<small> This document is a technical drawing and is not to be used for construction without the approval of the author. The author is not responsible for any damage or loss resulting from the use of this document. </small>			


СЪДЪЖАНИЕ 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ 4. ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ	
1.	Общи сведения
2.	Технически условия
3.	Технически проекти
4.	Технически документи



КАНАЛЪТЪТ НА ХОРАТЪТ ТРЕШНОВЕК
 М 1:500



KANALIZACE HORNÍ TŘEŠŇOVEC ÚZKOPÁSMOVÝ ÚPRAVNÝ ÚSEK Č. 1	
MŠP Městský úřad Horní Třešňovec Územní úřad	Č. 1 Územní úřad
MŠP Městský úřad Horní Třešňovec Územní úřad	Č. 1 Územní úřad



KANALIZACE HORNÍ TŘEŠŇOVEC
M 1:500



KANALIZACE HORNÍ TRŠŇOVEC
M 1:500



Kanalizační plán M 1:500	
Městský úřad Tršňovec	
Jednotlivci: Ing. Jaroslav Štěpánek	
Technická zpráva: Ing. Jaroslav Štěpánek	
Projekt: 2010	
Číslo: 01	
Měřítko: 1:500	
List: 1	
C.4.1	

