

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. VaK/55/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZA7674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

se sídlem Vsetín, Jasenice 729 PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

zastoupená ve věcech smluvních:

Irena Kratochvílová, prokuristka

zastoupená ve věcech technických:

David Zvoníček, stavbyvedoucí

IČ:

48399477

DIČ:

CZ48399477

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. pobočka Vsetín č. účtu: 94-2569050247/0100

E-mail:

info@tmstav.cz

1. Identifikace měněné smlouvy

1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést stavební práce s názvem „**Prodloužení veřejného vodovodu Liptál – Na Prašnici**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto mění Smlouvu, a to následovně:

1. Smluvní strany mění tímto čl. IV Smlouvy, když tento článek zní nově následovně:

„IV. Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

Termín zahájení: 1.3.2019

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději: 30.9.2019

Místo plnění:

Zhotovitel provede dílo v Liptále.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy zůstávají nedotčeny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne **16. 07. 2019**

objednatel:



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Ve Vsetíně dne

15. 07. 2019

zhotovitel:



.....
TM Stav, spol. s r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka



spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 574 269 845