

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

č.smlouvy objednatele: VaK/71/2019

č.smlouvy zhotovitele: 1906

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing.Romanem Pilařem

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Ing.Roman Pilař

Milan Jurenka

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.,pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504-851/0100

Zhotovitel:

Stavební Mechanizace – Servis s.r.o.

Za Drahou 1293

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě,oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

ing.Vladimírem Vašicou - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

ing.Vladimír Vašica

Ing. Dušan Palát, Radek Plesník

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Val.Meziříčí

Číslo účtu:

115-2459350257/0100

II. Preambule

1. Předmětem dodatku o dílo na zakázku „Výměna vodovodu Valašské Meziříčí na ulici M. Alše“ (dále jen dílo) je změna termínu dokončení díla.

III. Předmět dodatku

Odst. III. Doba plnění se mění takto :

1. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky : **30.11.2019**

IV. Závěrečná jednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č. VaK /71/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 31.7.2019

Ve Vsetíně dne 31.7.2019

Za Stavební Mechanizaci – Servis s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Vladimír Vašica
jednatel společnosti

Za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
objednatel

.....
Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106