

Dodatek č. 1
k SMLOUVĚ O DÍLO č. / 2019
dle § 1724 a násl. zák. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) v platném znění

Objednatel:

Obec Hněvotín

Hněvotín 47, 783 47

IČ: 002 98 913

DIČ: CZ00298913

zastoupená Ing. Jaroslavem Dvořákem – starostou obce
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

KLEMPÍŘSTVÍ - Pavel POSPÍŠIL

IČ: 66 190 754

Sídlem 783 47 Hněvotín č. 147

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené 11. září 2019
na akci :

„ Rekonstrukce střechy kulturního domu Hněvotín“.

S ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky a dodržení bezpečnosti pracovníků **se mění
doba plnění v kapitole II.**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Předpokládaný termín zahájení prací: 17. září 2019

Termín ukončení prací: 30 listopadu 2019.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Hněvotíně dne 30. 10. 2019

Za objednatele:

.....
Ing. Jaroslav Dvořák
starost obce

Za zhotovitele:

.....
Pavel POSPÍŠIL
KLEMPÍŘSTVÍ
783 47 HNEVOTÍN 147
IČO: 66 190 754

Pavel Pospíšil